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SAŽETAK: Predmet ovog završnog rada je izrada projekta organizacije i tehnologije 

građenja za stambeno poslovnu građevinu u Koprivnici, s ciljem prikaza izrade projekta 

koji se temelji na preuzetoj dokumentaciji. Nakon dobivene projektne dokumentacije 

pristupa se izradi projekta organizacije i tehnologije građenja. Prvi dio projekta čine 

prethodna istraživanjima na lokaciji u kojima je opisan pregled terena i snabdjevanje 

resursima. Kroz nastavak projekta prikazuje se odabir i opis tehnologije izvođenja radova, 

a proračunom učinka strojeva te proračunom trajanja radova i dimenzioniranjem radnih 

grupa utvrđuje se vremensko trajanje i resursi koji su potrebni da bi se radovi izveli u 

proračunatom trajanju. U shemi organizacije gradilišta grafički se prikazuju svi elementi 

potrebni za nesmetano odvijanje radova, a u vremenskom planu izvođenja radova 

uvrštena su i povezana proračunata trajanja radova. Na kraju projekta dolazi izrada 

tehničkog izvješća organizacije i tehnologije građenja. 

 

KLJUČNE RIJEČI: stambeno poslovna građevina, projekt organizacije i tehnologije 

građenja, proračun trajanja radova, gantogram, shema organizacije građenja 

 

 

 

ABSTRACT: Objective of this bachelor thesis is to make construction management plan for 

mixed-used building in city of Koprivnica. After obtaining the project documentation, 

work on the construction management plan can start. Work begins with site surveys in 

which the goal is to describe and explain how terrain on site and possibilities of supply 

with construction material affect on next stages of planning. This is followed by selection 

and description of technology that will be used on construction site. In next stage of 

planning there is activity duration calculation and workforce calculation on which all 

information for gantt chart is based. After that construction site organization plan follows 

in which all necessary objects for efficient and safe construction site are graphically 

showed. Estimated duration of works with all activities can be found in gantt chart. At the 

end of construction management plan comes the technical report. 

 

KEY WORDS: mixed-used building, construction management plan, activity duration 

calculation, gantt chart, construction site organization plan 
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1. UVOD 

 

1.1. Definiranje predmeta rada  

 Predmet ovog završnog rada je izrada projekta organizacije i tehnologije građenja 

za stambeno poslovnu građevinu u Koprivnici. Projektom  organizacije  građenja  je  

potrebno  skup  aktivnosti  s  različitim informacijama,  na  različitim  mjestima  i  u  

određenom  vremenskom  redoslijedu usmjeriti na izgradnju građevinskog objekta, što u 

suštini predstavlja organizaciju građenja. Vrlo je važno projekt organizacije građenja 

uskladiti sa specifičnostima gradilišta, objekata i okoline u kojoj se odvija izvođenje 

građevinskih radova. [1] U ovom radu prikazana je izrada projekta organizacije i 

tehnologije građenja u kojem su obuhvaćeni građevinski radovi predmetne građevine, a 

to su: prethodni i zemljani, betonski i armiranobetonski; tesarski, armirački, betonski i 

zidarski. Preostali obrtnički i završni radovi nisu dio ovog rješenja. 

 

1.2. Ciljevi rada  

 Cilj ovog rada je prikazati izradu projekta organizacije i tehnologije građenja za 

predmetnu građevinu. Nakon dobivene projektne dokumentacije pristupa se izradi 

projekta organizacije i tehnologije građenja. Prvi dio projekta čine prethodna 

istraživanjima na lokaciji u kojima je opisan pregled terena i snabdjevanje resursima. Kroz 

nastavak projekta prikazuje se odabir i opis tehnologije izvođenja radova, a proračunom 

učinka strojeva te proračunom trajanja radova i dimenzioniranjem radnih grupa utvrđuje 

se vremensko trajanje i resursi koji su potrebni da bi se radovi izveli u proračunatom 

trajanju. U shemi organizacije gradilišta grafički se prikazuju svi elementi potrebni za 

nesmetano odvijanje radova, a u vremenskom planu izvođenja radova uvrštena su i 

povezana proračunata trajanja radova. Na kraju projekta dolazi izrada tehničkog izvješća 

organizacije i tehnologije građenja. 
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1.3. Struktura rada  

 Rad se sastoji od šest glavnih dijelova odnosno cjelina. Prvi dio je uvod i u njemu se 

nalaze definiranje predmeta rada, ciljevi rada te struktura rada. Kroz definiranje predmeta 

rada objašnjava se osnova rada, u ciljevima rada su definirani ciljevi ovog rada, a struktura 

rada objašnjava kako je rad koncipiran. Drugi dio predstavlja preuzetu dokumentaciju i u 

njemu se može pronaći dio tekstualnog i grafičkog dijela glavnog projekta predmetne 

građevine koji je potreban za realizaciju ovog rada. Treći dio je glavni dio ovog rada i 

naziva se projekt organizacije i tehnologije građenja. U njemu se nalaze: prethodna 

istraživanja na lokaciji, tehnologija izvođenja, proračun učinka strojeva, proračun trajanja 

radova i dimenzioniranje radnih grupa, shema organizacije gradilišta, vremenski plan 

izvođenja radova (gantogram) te tehničko izvješće organizacije i tehnologije građenja. 

Četvrti dio predstavlja zaključak u kojem je završna riječ. Peti dio je popis literature u 

kojem su navedeni izvori koji su korišteni u realizaciji ovog rada. Šesti dio su prilozi u 

kojem se nalaze detaljniji prikazi aktivnosti. Prvi prilog je popis aktivnosti sa trajanjem i 

resursima navedenim za svaku aktivnost, a drugi prilog je popis aktivnosti sa trajanjem i 

vezama između svake aktivnosti. 
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2. PREUZETA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

U svrhu izrade ovog završnog rada preuzeta je dokumentacija od investitora KK Projekt 

Plus d.o.o. uz njegovo odobrenje. Preuzet je glavni projekt prije izmjene i dopune u kojoj 

je ime tadašnjeg investitora TEHNIKA RADIĆEVA d.o.o. zamijenjeno sa imenom sadašnjeg 

investitora KK Projekt Plus d.o.o. U izradi ovog rada korišten je glavni projekt prije gore 

spomenute izmjene i dopune, a u nastavku su prikazani navedeni dokumenti ili dijelovi tih 

dokumenata: tehnički opis, troškovnik i nacrti arhitektonskog dijela. Navedeni preuzeti 

dokumenti prikazani su bez izmjene i služe isključivo kao podloga ovog završnog rada. 
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2.1. Tekstualni dio 
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2.1.1. UVOD 
 
 
Temeljem zahtjeva Investitora (Tehnika Radićeva d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9, Koprivnica) uslijedila je 
izrada glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovne građevine, svih potrebnih instalacija, pješačkih puteva, 
kolnih pristupa, parkirališta i zelenila unutar zone obuhvata. Glavni projekt za izgradnju predmetne građevine je 
izrađen u svrhu ishođenja građevinske dozvole.  
 
Popis djelova građevine za koje će se izdavati uoprabna dozvola 
 
Sukladno čl.146, stavka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) temeljem zahtjeva Investitora glavnim 
projektom se predviđaju  faze, tj.dijelovi građevine za koje će se tražiti uporabne dozvole prije dovršenja cijele 
građevine, kako bi se pojedine funkcionalne cjeline mogle koristiti i prije. 
 
1.Stambeni dio sa stambenim jedinicama i njima pripadajućim zajedničkim prostorima, 
2.Poslovni prostor PP1 (caffe bar), 
3.Poslovni prostor PP2 (prodavaonica voća i povrća), 
4.Poslovni prostor PP3 (uredi). 
 
 
2.1.2.  LOKACIJA I DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 
 
Lokacija na kojoj je planirana gradnja nalazi se u u Ulici braće Radića 12 u Koprivnici,  na novoformiranoj čestici 
buduće oznake k.č.1366/1, K.O.Koprivnica a koja će se formirati od čestica k.č.1366/1 K.O.Koprivnica i 
k.č.1366/2 K.O.Koprivnica.  
Građevna čestica je smještena uz javnu prometnu površinu, unutar koje je izgrađena vodovodna, plinska i 
kanalizacijska mreža te DTK mreža. Čestica ima mogućnost priključenja na navedenu komunalnu infrastrukturu. 
 
Predmetno zemljište nalazi se unutar obuhvata sljedećih planova: 
1. Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice"broj 04/06, 05/12 i 03/15 i     
   5/15.-pročišćeni tekst) u daljnjem tekstu PPUG. 
2. Generalni urbanistički plan Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 04/08, 05/08, 07/14  
   i 01/15.-pročišćeni tekst) u daljnjem tekstu GUP. 
 
Prema PPUG kao prostornom planu višeg reda, prema nemjeni i korištenju površina predmetno zemljište nalazi 
se unutar granica građevinskog područja naselja Koprivnica (površine pretežno stambene namjene (S)), uz 
državnu cestu D41 (Ulica braće Radića).  
 
Prema GUP-u kao prostornom planu nižeg reda predmetne čestice nalaze se unutar zone mješovite namjene 
M, a prema načinu gradnje u zoni 1.B. -zona djelomične zaštite povijesne jezgre. 
 
 
2.1.3  OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 
Zahvat u prostoru izvesti će se na novoformiranoj  građevnoj čestici k.č.1366/1 K.O.Koprivnica, a koja će se 
formirati od čestica k.č.1366/1 K.O.Koprivnica površine 2521m2 i k.č.1366/2 K.O.Koprivnica površine 1481m2.  
Novoformirana parcela ima nepravilan izdužen oblik i orjentaciju istok-zapad i površinu 4002m2.   
Max dim. parcele iznose cca 111.78m (južna međa) x 46.63m (zapadna međa).  
Sa istočne strane parcela graniči sa Ulicom braće Radića (državna cesta D41) sa koje je ujedno i predviđen 
kolno-pješački ulaz. Na ovom dijelu širina parcele iznosi 38,73m. Na ostale tri strane parcela graniči sa 
susjednim kat.česticama i to: sa juga k.č.1368, k.č.1370/2, 1370/1, 2639/6, sa zapada k.č.1373 te sa sjevera 
k.č.1365 i k.č.1364 sve K.O. Koprivnica. Teren na parceli je relativno ravan sa iznimkom na jugozapadnom 
dijelu gdje je teren u blagom nagibu. 
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2.1.4  SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI 
 
Smještaj, oblikovanje i orjentacija građevine na parceli proizišla je iz urbanističkih uvjeta, izduženog oblika 
predmetne parcele kao i blizinom zelene površine sa južne strane parcele (orjentacija na zelenu zonu). 
Građevina se sastoji iz stambenog dijela smještenog u unutrašnjost parcele na način da udaljenost od južne 
međe iznosi 6,73m odnosno 5,67m, a od zapadne međe 6,16m odnosno 10,89m, te manjeg uličnog poslovnog 
dijela smještenog uz sam rub parcele uz Ulicu braće Radića. Ove dvije jedinice čine cjelinu volumenom 
povezanu u nivou prizemlja i podruma.  
Smještaj građevine na parceli vidljiv je iz grafičkog priloga 3.2. Situacija. 
 
2.1.5  OBLIKOVANJE I NAMJENA GRAĐEVINE, FUNKCIONALNE CJELINE 
 
Po svojoj namjeni građevina se sastoji od stambenog i poslovnog dijela povezanih u razini prizemlja i podruma. 
Stambeni dio je pravokutnog oblika i sastoji se od podruma i 4 nadzemne etaže. Podjeljen je u tri dilatacije 
(A,B,C). Svaka dilatacija ima centralno postavljene vertikalne komunikacijske jezgre (stubište i lift) koje povezuju 
sve etaže. Ukupno su predviđene 62 stambene jedinice. Prizemlje je uzdignuto od okolnog terena 70cm kako bi 
se dobila određena  intimnost stanova smještenih u prizemlju zgrade. Visinska razlika svladana je vanjskim 
stepenicama dim.15/30cm te rampom blagog nagiba 8,3% koja se ujedno koristi i za potrebe osoba s 
invaliditetom te smanjene pokretljivosti.  
Sa sjeverne i južne strane volumenom je prvi i drugi kat istaknut u odnosu  na prizemlje na koji način se natkrio 
ulazni trijem u zgradu sa sjeverne strane, a sa južne strane se postigla zaštita od insolacije stanova u prizemlju. 
Prostor 3.kata organiziran je na način da stanovi sa južne strane imaju nenatkrivene terase većih površina koje 
su vizualno orjentirane na zelenu zonu na jugu. 
Poslovni prostor na prednjem dijelu parcele je modernog oblikovanja (fasadne vlaknastocementne ploče kao 
"Equitone" ili sl.). Ovaj dio ima kosi krov završno obrađen sa istim pločama kao i fasada. Namjena prostora 
unutar ovog dijela je poslovna: caffe bar (PP1), prodavaonica voća i povrća (PP2) sa pripadajućim 
pom.prostorima u prizemlju te poslovni prostor-uredi (PP3) na katu. Poslovni prostor caffe bara u podrumu ima 
sanitarne prostore te prostor spremišta. Posl.prostori PP1 i PP2 će se izvesti do određenog stupnja dovršenosti 
(roh-bau). 
 
 
Sadržaj građevine je sljedeći: 
 
Podrum -komunikacije (stubišna jezgra sa predprostorom i liftom) 
 -parkirna mjesta 
 -spremišta stanara  
 -spremište posl.prostora (caffe bar) sa pripadajućim sanitarnim čvorom 
Prizemlje 
-stambeni dio -ulazni prostor 
 -komunikacije (stubišna jezgra sa liftom) 
 -spremište za bicikle 
 -spremišta stanara 
 -15 stambenih jedinica 
 
-poslovni dio -ulazni prostor (ulaz za uredske prostore na katu) 
 -komunikacija (stubište) 
 -caffe bar 
 -prodavaonica voća i povrća sa pripadajućim pom.prostorima  
  (spremište, san.čvor, rashladna komora) 
1.kat 
-stambeni dio -komunikacije (stubišna jezgra sa liftom) 
 -horizontalne komunikacije (hodnici) 
 -38 stambenih jedinica sa pripadajućim lođama i otvorenim prostorima 
  (19 stanova po etaži) 
 -vanjski podesti za klima jedinice 
 
-poslovni dio -uredski prostor 
 -sanitarni čvor 

7



investitor TEHNIKA RADIĆEVA d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9, Koprivnica  broj projekta  03/2017 
građevina STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA           oznaka projekta SP-KC 
 Koprivnica, Ul.braće Radića 12   stranica 2.1.3. 
 

-------- 
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.   glavni projekt -pisani dio 
za projektiranje i savjetovanje, Zagreb    Zagreb, lipanj 2017. 

 
 

 -komunikacija (stubište, hodnici) 
 
2.kat 
-stambeni dio -komunikacije (stubišna jezgra sa liftom) 
 -horizontalne komunikacije (hodnici) 
 -38 stambenih jedinica sa pripadajućim lođama i otvorenim prostorima 
 (19 stanova po etaži) 
 -vanjski podesti za klima jedinice. 
 
3.kat -komunikacije (stubišna jezgra sa liftom) 
 -horizontalne komunikacije (hodnici) 
 -9 stambenih jedinica sa pripadajućim lođama i otvorenim prostorima 
  
 
2.1.6  UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 
Kao relativna kota građevine +-0.00 određena je apsolutna kota 138.65mnm. Građevina je smještena na  
donjem južnom dijelu parcele. Veći dio neizgrađenog dijela parcele zauzima pristupna prometnica širine  
5.50m sa parkirališnim mjestima, a koji se nalaze sa sjeverne strane građevine. Završna obrada ovog dijela 
je sloj asfalt-betona. Ukupan broj parkirališnih mjesta na nivou partera iznosi 37. 
Dio parcele (zelene površine) biti će zatravljen i hortikulturno uređen sadnjom niskog i visokog zelenila 
(drveća i grmlja). U zoni parkinga biti će posađene sadnice Lipe (tilia).  
Hodne staze oko građevine su popločane betonskim opločnicima položenim u sloj posteljice od pijeska. 
Unutar ovih površina će se izvesti upušteni nogostupi kao pristupačne površine osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti. Parcela će biti ograđena sa sjeverne i južne strane i to metalnoom transparentnom 
ogradom te betonskim ogradnim zidom na mjestu prema susjednoj k.č.1364 k.o.Koprivnica. Sa istočne 
strane prema pristupnoj prometnici Ul.braće Radića neće biti ograde. Sa zapadne strane u zoni zaštitnog 
pojasa kolektora biti će zasađena tkzv. "živa ograda" tj.živica. Metalna transparentna ograda će se izvesti na 
način da će se na ab parapetni ogradni zid, postaviti transparentna panelna ograda tipa "Betafence" ili sl. 
Ukupna visina ograde biti će 150cm. Na sjeverozapadnom dijelu na granici sa susjednom česticom k.č.1364 
k.o.Koprivnica bit će puna ograda visine 2,0m (ab ogradni zid h=200 cm prema susjedu). 
Kolni i pješački prilaz parceli je iz smjera istoka iz Ul.braće Radića. Širina kolnog prilaza je 5.50m. Širina 
pješačkog prilaza je 1.54m. Na mjestu predviđenog kolnog prilaza sada se nalazi stajalište autobusne 
postaje koje će prometnim rješenjem biti uklopljeno sa kolnim ulazom na parcelu.  
Sa donje strane projektirane građevine također iz Ul.braće Radića predviđen je vatrogasni pristup širine 
5.5m. Minimalna površina parcele pod zelenim površinama treba iznositi 25% što iznosi 1000.50m2 
(4002m2x25/100=1000.50m2). Ostvarena je površina od 1076m2 što iznosi 26.9%. 154.50m2 (min 15% od 
min. potr. zelene površine) ozelenjene površine biti će uređeno kao cjelovita zelena površina za odmor i 
rekreaciju stanara. Na prednjoj strani parcele (sjeverozapadni dio) uz samu Ul.braće Radića smješten je 
natkriveni plato za kontejnere za otpad. Isti je lako dostupan specijalnim vozilima za odvoz komunalnog 
otpada. 
 
2.1.7  RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU 
 
Za planirani zahvat potreban broj parkirališnih mjesta osvariti će se na parceli. 
 
U pogledu rješenja prometa u mirovanju primjenjeni su kriteriji GUP-a (čl.38): 
 
-višestambene građevine: 1PM (GM) na svaki stan + 1PM na svakih 5 stanova; 
 Stambeni dio građevine sadrži 62 stambene jedinice iz čega proizilazi potreban broj PM 
 62+62x0,2=62+12,4=74,4=75PM        75PM 
 
-poslovni sadržaji za stanovanje po 1 PM na 3 zaposlena u smjeni; 
 Broj zaposlenih iznosi: 
-caffe bar  1 zaposlen 
-prodavaonica voća i povrća  1 zaposlen 
-poslovni prostori na katu                                              3 zaposlena 
                                                                   ukupno       5 zaposlenih   
Iz ukupnog broja zaposlenih u poslovnom dijelu građevine proizilazi potreban broj PM    2PM 
-ukupno potrebno         77PM 
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-ukupno ostvareno (parter, garaža)        79PM 
 
 
Dio parkirališnih mjesta su vanjska parkirališna mjest ana parceli (37PM), od čega je 4PM osigurano za osobe s 
inavliditetom, dok se ostala nalaze u podzemnoj etaži garaže (42PM).  VAnjska parkirališna mjesta su širine 
240cm i duljine 482cm-500cm, osim parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom koja su širine 220cm sa 
međuprostorom od 150cm. Parkirališna mjesta u podrumu su širine 262.5cm-282.5cm, i duljine 505cm. Širina 
prometnice u garaži iznosi 580cm. Širina interne prometnice uz parking prostor na parceli je 5.50m.  
 
 
2.1.8  PRIKLJUČAK PARCELE NA JAVNO-PROMETNU POVRŠINU 
 
Kolni i pješački pristup, pristup specijalnih vozila za odvoz smeća, te pristup vatrogasaca predviđen je s javno-
prometne površine Ul.braće Radića, tj. s desne strane istočne međe predmetne građevinske čestice. 
Širina kolnog prilaza iznosi 5.50m. Širina vatrogasnog pristupa iznosi 5.0m sa pripadajućim radijusima od 10m 
odnosno 15m.  
Kolni prilazi detaljno su obrađeni u mapi 6  PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA, projektantska tvrtka I.P.B. 
CAR d.o.o., Zagreb,  a vatrogasni pristupi i operativne površine u dijelu projekta: ELABORAT ZAŠTITE OD 
POŽARA, projektantska tvrtka PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., Zagreb. 
 
 
2.1.9  PRIKLJUČAK  PARCELE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Predmetna parcela je opremljena vodovima komunalne infrastrukture, koji su položeni u gradskim 
prometnicama točnije u Ul.braće Radića. 
Građevina će se priključiti na sljedeću komunalnu infrastrkturu grada: 
-vodoprskrbu 
-kanalizacijsku  
-elektroenergetsku 
-telekomunikacijsku te 
-plinsku mrežu. 
U zasebnim dijelovima projekta detaljno je obrađen svaki od navedenih priključaka. 
 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
 
Za građevinu je potrebno osigurati: 
sanitarnu potrošnu vodu, vodu za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu. 
Na lokaciji će nastati  prema kvaliteti slijedeće vrste otpadnih voda po mjestu nastanka: 
- sanitarne otpadne vode 
- čiste oborinske (krovne) vode 
- oborinske vode s otvorenih površina (parkiralište osobnih automobila) 
- otpadne vode održavanja podzemne garaže 
 
Detaljni opis instalacije vodoopskrbe i odvodnje  prikazan je u:  
mapi 5 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE, projektantska tvrtka CAD PROJEKT d.o.o, Zagreb 
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
Građevina će biti priključena na elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima priključenja nadležnog tijela (HEP). 
Predviđaju se slijedeće elektroinstalacije jake struje: 
- opća rasvjeta 
- sigurnosna i protupanična rasvjeta 
- priključnice i priključci 
- instalacija LPS-a 
- instalacija detekcije CO 
Predviđaju se  slijedeće elektroinstalacije slabe struje: 
- instalacija izjednačenja električnog potencijala 
- telefonska instalacija 
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- antenska instalacija 
- instalacija govornih automata 
Predviđena snaga el.priključka iznosi...533,60kW 
 
Detaljni opis prikazan je u:                                        
mapa 4   PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA, projektantska tvrtka: URED OVLAŠTENOG  INŽENJERA 
ELEKTROTEHNIKE, Koprivnica  
 
 
STROJARSKE INSTALACIJE 
 
Predviđene su sljedeće termotehničke instalacije i instalacija plina: 
-instalacija plinskog priključka spoja na ulični distributivni plinovod i trasu prolaska - priključka kroz parcelu, 
sve do objekta i razvod unutar objekta. 
-radijatorsko grijanje  u sistemu 50/40°C 
-priprema potrošne tople vode u kompletu sa kondenzacijskim uređajem  
-odsisna ventilacija sanitarija  
-lokalno  hlađenje prostorija 7/12°C (unutarnje jedinice hlađenje,odvlaživanje) 
-ventilacija podzemne garaže 
-ventilacija spremišta u podrumskom dijelu. 
Za potrebe grijanja građevine svaki stan, poslovni prostori (lokali)  će se izvesti kao zasebni  sustavi  i imati 
tehničko rješenje zasebnog zagrijavanja, hlađenja i ventilacije prostora. 
 
Plinska instalacija 
Građevina će se priključiti na srednjatlačni ulični plinovod preko glavnog regulacijskog mjesta te razvod 
plinske instalacije do objekta, razvod po stubištima  do mjernih mjesta ispred svakog stana odnosno zasebne 
uporabne jedinica u skladu sa posebnim uvjetima distributera te sukladno pravilima struke. 
Plinovod će se po parceli voditi podzemno, paralelno sa priključnim vodovodom te će se prije ulaska u svako 
stubište opremiti sa zapornom slavinom. Svako mjerno mjesto oprema se sa zapornom slavinom, 
stabilizatorom tlaka i plinomjerom prema zahtjevima distributera.  
 
Instalacije centralnog grijanja i kondenzacijskog uređaja 
Ogrijevni medij pripremati će se plinskim kondenzacijskim bojlerom. Za potrebe grijanja ugrađen je sustav 
toplovodnog grijanja koji ima mogućnost pripreme potrošne tople vode sa integriranim akumulacijskim 
spremnikom.  
Zagrijavanje prostorija predviđeno je ugradnjom radijatorskog grijanja u sve boravišne prostorije. Kako bi se 
povećala energetska učinkovitost cjelokupnog sustava, potrebno je predvidjeti ugradnju prolaznih 
regulacijsko-balansirajućih ventila. Odvod dimnih plinova biti će spojen sa vanjskim prostorom i time potpuno 
neovisan o atmosferi prostorije u kojoj se ugrađuje sustavom dimnjaka za odvođenje plinova izgaranja  i 
dovod svježeg zraka za izgaranje putem sistema dimnjaka.  
 
Centralna priprema sanitarne tople vode 
Sanitarna topla voda pripremati će se centralno za svaki pojedinačni stan, korištenjem ogrjevnog medija 
kondenzacijskog kotla odgovarajućeg volumena u kompletu sa integriranim spremnikom od 20 litara. 
 
Instalacija lokalnog hlađenja prostorija stambenog i poslovnog prostora 
Lokalno hlađenje prostorija predviđeno je ugradnjom mono-split i multi-split sustava toplinskih pumpi, 
sastavljenih od jedne vanjske i jedne ili više unutarnjih jedinica, koje će se u prijelaznim razdobljima moći 
koristiti za zagrijavanje prostorija unutar kojih su ugrađene unutarnje jedinice. Vanjske jedinice biti će 
smještene u prostoru niša zgrade sakrivene od pogleda sa podnim rešetkama i prirodno ventiliranim. 
Ugradnja unutarnjih jedinica predviđa se na zid, a predviđena je ugradnja u prostorije dnevnog boravka. 
Prostor prodavaonice voća i povrća će imati hladnu komoru koja će služiti za potrebe skladištenja voća. 
 
Instalacija ventilacije sanitarija 
Ventilacija sanitarnih čvorova će biti izvedena sustavom odsisne ventilacije dok je unutar ostalih prostorija 
predviđena prirodna ventilacija. Sanitarne i druge centralno smještene prostorije ventilirati će se prisilno uz  
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predviđenih 6 izmjena zraka u jednom satu. Transport zraka biti će omogućen ugradnjom odgovarajućeg 
ventilatora sa nepovratnom zaklopkom u svaku ventiliranu prostoriju spojenih na zajedničku vertikalu. U 
vrata sanitarnih prostora biti će ugrađene rešetke za prestrujavanje zraka iz drugih prostorija. 
 
Instalacija ventilacije kuhinje – kuhinjske nape 
Za odsis zraka prilikom kuhanja koristila bi se kuhinjska napa sa cijevnim centrifugalnim ventilatorom s 
regulatorom. Sustav ventilacije svakog pojedinog stana ima predviđenu zasebnu vertikalu sa izlazom kroz 
predviđena vertikalna okna na krovište objekta. 
Sustav ventilacije  
podzemne garaže 
Ventilacija potrebna za odvođenje dima u slučaju požara u  podzemnoj garaži predviđena je kao periodna  
na način da je dozračni otvor predviđen glavni kolni ulaz u garažu koji će imati perforirana sekcijska vrata 
dok je odzračni otvor predviđen na suprotnoj strani propisane površine otvora sukladno važećim 
smjernicama. 
Mehanička ventilacija garaže predviđena je u funkciji sprječavanja nastanka nedozvoljenih koncentracija 
ugljičnog monoksida (NN 92/93 – maks. CO 30 ppm) pomoću sustava tri transportna mlazna potisna 
dvobrzinska ventilatora („JET THRUST FAN“), za ugradnju na strop garaže, te jednog odsisnog kanalnog 
ventilatora  smještenog uz otvor za odvođenje dima u slučaju požara, sa izlaznim kanalom smještenim u 
vanjskom prostoru. 
spremišta  
Podrumska spremišta se ventiliraju sustavom odsisne ventilacije pomoću limenih kanala, rešetki i radijalnog 
kanalnog ventilatora. Ventilacijom će se osigurati 1-2 izmjene zraka u prostoru spremišta. Nadoknada 
svježeg zraka će se osigurati preko fiksne rešetke u vanjskom zidu ulazne rampe u garažu. 
 
 
2.1.10.  KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI  
             ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA  
          
                 
KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI 
Parametri (uvjeti) izgradnje 
 
Uvjeti izgradnje za predmetnu parcelu dozvoljavaju sljedeće parametre: 
Maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,6. Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) 
iznosi 2,5. Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0m.  
Prema GUP-u najmanje 25% površine parcele reba se urediti kao zelena površina od čega se 15% treba urediti 
kao cjelovita zelena površina za odmor i rekreaciju stanara. 
  
Ostvareni parametri izgradnje 
 
-površina novoformirane parcele    4002m2 
               
-građevinska bruto površina (GBP)    7646.97m2 
 *podrum...............................................................1568.78m2 
 *prizemlje.............................................................1553.35m2 
 *1kat.....................................................................1615.82m2    
 *2.kat....................................................................1473.96m2 
 *3.kat....................................................................1435.06m2 
 
-tlocrtna površina građevine   1727.90m2 
  (stambeni dio1480.84m2, poslovni dio 210.27m2, 
    terasa kao konstruktivni dio podzemne etaže 36.79m2)      
 
  iz navedenih parametara proizilazi: 
 -koeficijent izgrađenosti 0,43˂0,6 
 -koeficijent iskoristivosti 1,91˂2,5 
 
- zelene površine: min 1000.50m2 (min25% površine parcele _4002m2x25/100=1000.50m2),  
   min.15% od min.potrebne zel.površine treba biti uređeno kao  površine za odmor i rekreaciju stanara što     
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   iznosi 150m2. 
   ostvareno   1076m2 (26.9%) > 25% 
   od čega:   
    zatravljena površina 921.50m2, uređena površina za rekreaciju i odmor stanara 154.50m2. 
 
ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
 
Izračun veličina i površina dan je u skladu sa važećim zakonima i propisima, Pravilnikom o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina NN 05/14, normom HRN ISO 9836:2011. 
Dat je iskaz površina kako slijedi: 
a/ploštine podova omeđene i natkrivene sa svih strana (zatvoreni prostori),  
b/ploštine podova koje nisu omeđene sa svih strana do svoje pune visine i natkrivene su (otvoreno i natkriveno), 
c/ploštine podova koji imaju komponente (parapeti, rukohvati..),ali koji nisu natkriveni (otvoreno i nenatkriveno). 
                       
*Iskaz Brutto površine 
 
-podrum                1568.78m2 
a/prostor garaže,spremišta,podrumskog prostora posl.pr. 1498.81m2 
b/prostor rampe-natkriveno 25.11m2 
c/rampa-nenatkriveno         44.86m2 
            
-prizemlje          1553.35m2 
stambeni dio:  
a/ zatvoreni stambeni prostori               1136.34m2 
b/ otvoreni natkriveni prostori                  168.16m2 
   lođe, ul.rampe 109.38m2      
   ul.trijem ispred zgrade 58.78m2    
poslovni dio: 
a/ zatvoreni prostor (poslovni prostori)                 208.05m2 
b/ otvoreni natkriveni prostor-ul.trijem                    6.00m2 
c/ nenatkriveni vanjski trijem                   34.80m2 
 
-1.kat           1615.82m2 
stambeni dio: 
a/ zatvoreni stambeni prostor                                        1325.29m2 
b/ otvoreni natkriveni prostori (lođe,balkoni)       148.67m2 
poslovni dio 
a/ zatvoreni prostor (poslovni prostori)     132.95m2  
c/ nenatkrivena vanjska terasa              8.91m2 
 
-2.kat           1473.96m2 
stambeni dio: 
a/ zatvoreni stambeni prostor               1325.29m2 
b/ otvoreni natkriveni prostori (lođe,balkoni)                  148.67m2 
 
 
-3.kat           1435.06m2 
stambeni dio: 
a/ zatvoreni stambeni prostor               1074.52m2 
b/ otvoreni natkriveni prostori (lođe,balkoni)              7.72m2 
c/otvoreni nenatkriveni prostor                  352.82m2   
 
Ukupno          7646.97m2 
 
 
 
*Iskaz obujma građevine 
 
Iskaz obujma građevine izračunat je na temelju Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevina (N.N. 64/14; 41/15;105/15, 61/16 i 20/17) čl.18., norme HRN ISO 9836.  
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Prema prilogu projekta 2.4. ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE (Prema Uredbi o visini vodnog 
doprinosa (NN 78/10,76/11,19/12, 151/13,83/15), te prema  Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine 
za obračun komunalnog doprinosa NN 136/06;135/10 i 55/12. 
 
 
PODRUM 
-zatvoreni prostori (stambeni i posl.dio)         4378.06m3 
P1_park.i prometne površine,stub.jezgre, dio spr.prostora  1212.10m2x2.95m 3575.69m3 
P2_spremišta-dio ispod vanjskog trijema     38.94m2x2.96m   115.26m3 
P3_spremišta-dio ispod hodne staze uz objekt i rampu     10.54m2x2.90m     30.57m3 
P4_predpr.spr.(denivelacija G-08)       3.18m2x3.30m     10.50m3 
P4.1_predpr.spr.(denivelacija G-05)       3.18m2x3.30m     10.50m3 
P5_spr. i pom.prostori lokala PP1    202.75m2x2.82m   571.76m3 
   (ispod volumena posl.pr. u priz.) 
P6_spr.ispod rampe    20.30m2x2.22m     45.06m3 
P7_zračnik garaže do kote -0.70                                                         7.80m2x2.40m              18.72m3 
 
-otvoreni natkriveni prostori                 25.11m3 
P8_izlazna rampa iz garaže (natkriveno)            25.11m2x1.0m       25.11m3 
 
-otvoreni nenatkriveni prostori 
R2_izlazna rampa iz garaže (nenatkriveno)           44.87m2x0.0m       0.00m3 
 
PRIZEMLJE 
-zatvoreni prostori  3942.96m3   
stambeni dio 
P9_stambeni prostor,stubišne jezgre,spr.,hodnici,ul.predpr. 1136.34m2x2.90m 3295.38m3 
poslovni dio 
P10_prizemni objekt posl.dijela (dio PP2)    72.15m2x3.08m   222.22m3 
P11_poslovni dio P+1 (PP1,PP2)  135.90m2x3.13m   425.36m3 
                  
-otvoreni natkriveni prostori    174.16m3 
stambeni dio 
P12_lođe, ul.rampa                                                                         109.38m2x1.00m             109.38m3 
P13_otvoreni nakriveni trijem i rampe                                               58.78m2x1,00m  58.78m3 
poslovni dio 
P14_otvoreni nakriveni trijem (natkriveno)                                               6.00x1,00m  6.00m3 
-otvoreni nenatkriveni prostori    
poslovni dio 
T1_vanjski trijem (nenatkriveno)                                                          38.40m2x0.0m       0.00m3 
 
1.KAT 
-zatvoreni prostori  4175.42m3 
stambeni dio 
P15_stambeni prostor,stubišne jezgre,spr.,hodnici,ul.predpr.       1325.29m2x2.85m 3777.07m3  
poslovni dio 
P16_posl.prostori                                                                             132.95m2x3.00m   398.35m3 
  
-otvoreni natkriveni prostori   148.67m3  
stambeni dio 
P17_lođe, balkoni                                                                            148.67m2x1.00m    148.67m3  
-otvoreni nenatkriveni prostori     
posl.dio  
T2_terasa                                                                                             8.91m2x0.00m      0.00m3 
 
2.KAT 
-zatvoreni prostori 3777.07m3  
stambeni dio 
P18_stambeni pr.,stubišne jezgre,spr.,hodnici,ul.predpr.              1325.29m2x2.85m 3777.07m3 
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-otvoreni natkriveni prostori  148.67m3 
stambeni dio 
P19_lođe, balkoni                                                                            148.67m2x1.00m    148.67m3 
    
 
3.KAT 
-zatvoreni prostori   3492.19m3 
stambeni dio 
P20_stambeni pr.,stubišne jezgre,spr.,hodnici,ul.predpr.              1074.52m2x3.25m 3492.19m3 
    
-otvoreni natkriveni prostori  7.72m3 
stambeni dio 
P21_lođe                                                                                              7.72m2x1.00m     7.72m3 
 
-otvoreni nenatkriveni prostori     
 stambeni dio  
 T2_terasa                                                                                        352.82m2x0.00m      0.00m3 
 
Rekapitulacija 
 
-zatvoreni prostori 
Podrum 4378.06m3  
Prizemlje 3942.96m3 
1.kat 4175.42m3 
2.kat 3777.07m3 
3.kat 3492.19m3 
Ukupno zatvoreni pr.                        19765.70m3 
 
-otvoreni natkriveni prostori                 
Podrum 25.11m3 
Prizemlje        174.16m3 
1.kat  148.67m3 
2.kat  148.67m3 
3.kat 7.72m3 
Ukupno otv.prostori            504.33m3 
 
Obujam ukupno              20270.03m3  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.11.  KONSTRUKCIJE, MATERIJALI I OBRADE 
 
AB NOSIVA KONSTUKCIJA 
Predviđena je monolitna AB konstrukcija. Osnovni konstruktivni sitem je sistem poprečnih ab nosivih zidova i ab 
stropnih ploča. Osni konstruktivni raspon je 585cm odnosno 555cm. Stambeni dio građevine je podijeljen na tri 
dilatacije. Ab nosivi zidovi su debljine 16cm a stropne ploče 18cm. Obodni zidovi podrumske etaže su debljine 
25cm. Nosivi ab zidovi vertikalnih kom.jezgri (stubišta i liftovi) su debljine 25cm. Nosivi poprečni zidovi u 
podrumskoj etaži imaju debljinu 20cm, a na rubovima prema prometnici između parkirališta imaju ojačanja dim. 
40x50cm. Konstruktivne visine etaža su: podrum 295cm, prizemlje 290cm, 1.,2.,3.,kat 285cm. Temeljenje je 
predviđeno na temeljnoj ploči debljine 60cm. Konstruktivni sistem poslovnog dijela je također ab monolitna 
konstrukcija -ab zidovi debljine 16cm i stropne ploče debljine 18cm. Krovna konstrukcija ovog dijela je kosa ab 
ploča debljine 18cm. 
Detaljni opis konstrukcije. nalazi se u dijelu projekta   
mapa 2  GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
projektantska tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, Zagreb 
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ZIDOVI I PREGRADE 
Osim ab. nosivih zidova izvode se zidovi ispune od blok opeke 20cm, na manjem dijelu fasade nadzemnog 
stambenog dijela građevine te kao zidovi između dvije stambene jedinice.  
Unutarnji zidovi od blok opeke između dvije stambene jedinice se oblažu sa jedne strane GK pločama na 
podkonstrukciji sa ispunom min.vunom, a sa druge se žbukaju produžnom žbukom. 
Zidovi prostorija i obzidi raznih šahtova za koje se traži vatrotpornost izvode se protupožarnim GK pločama kao 
Knauf ili sl. odgovarajuće protupožarnosti. 
Sve ostale pregrade izvode se od GK ploča (2X) na podkonstrukciji sa debljinom kamene vune ovisno o potrebi 
zvučnog pregrađivanja, debljine pregrada od 12,5cm odnosno15cm. 
Ovisno o položaju u građevine zidovi od  opeke i betona se toplinski izoliraju kamenom vunom i oblogom od 
gips kartonskih ploča na podkonstrukciji ili oblaganjem kombi pločama i žbukom. 
Svi unutarnji zidovi završno se liče poludisperzivnim bojama na prethodno gletanoj površini. U dijelu kuhinja u 
stambenom dijelu zidovi se oblažu ker.pl. i to u pojasu 60cm (3reda) između gornjih i donjih elemenata 
kuhinjskog namještaja. Zidovi kupaonica u stambenom dijelu te sanitarnih čvorova u posl.dijelu se oblažu 
ker.pločicama u punoj visini (do stropa). Zidovi spremišta se boje poludisperzivnim bojama na prethodno 
zaglađenoj površini.  
 
PODOVI 
Podovi su projektirani tako da osiguraju trajno: stabilnost, zaštitu od proklizavanja, ravnu površinu i sigurno hodanje, 
toplinsku i zvučnu zaštitu, zaštitu od difuzije vodene pare, te lako korištenje i održavanje. 
U podzemnoj etaži garaža, završni sloj prometnice i parkirališta je parodifuzni dvokomponentni podni premaz 
klase gorivosti A2-fl-s1. U pomoćnim prostorima te spremištima stanara predviđena je ista podna obrada. 
Podovi se izvode kao plivajući sa završnim obradama ovisno o namjeni prostorije. 
U stambenom dijelu zgrade ovisno o prostorima podovi se završno oblažu: 
U stanovima podovi hodnika, boravaka i blagovaonice, te soba se  oblažu troslojnim predgotovljenim parketom  
debljine do 14mm. Podovi kuhinja, kupaonica i wc-a keramičkim pločicama. Lođe, balkoni i terase imaju kao 
podne obloge protuklizne ker.pločice otporne na smrzavanje. 
U zajedničkim prostorima vertikalnih i horizontalnih komunikacija podovi se oblažu keramičkim pločicama.  
U ulaznim dijelovima prizemlja podovi se oblažu protukliznim ker.pločicama bolje kvalitete, i većih dimenzija. 
Ul.trijem ispred stambenog dijela završno ima protuklizne ker.pl.bolje kvalitete. 
U poslovnom dijelu zgrade ovisno o prostorima podovi se završno oblažu: 
U prostorima stubišta posl.prostora PP3 te pripadajućim horizontalnim komunikacijama podovi se oblažu 
keramičkim pločicama, osim gazišta i čela stuba koje se oblažu kamenim pločama. 
U ulaznom dijelu gore navedenog prostora pod se  oblaže protukliznim ker.pločicama bolje kvalitete,i većih 
dimenzija. 
Podovi posl.prostora (PP1,PP2) u prizemlju oblažu se ker.pločicama, a uredski prostori na katu (PP3) imaju 
podnu oblogu parket. Sanitarni i pomoćni prostori na katu poslovnog dijela imaju za podnu oblogu ker.pločice. 
 
STROPOVI 
Strop vanjskog prostora ispod grijanog prostora će se toplinski izolirati kamenom vunom sa odgovarajućom 
završnom obradom. Armiranobetonski stropovi unutar stambenog dijela građevine će se ličiti odgovarajućim 
bojama na gletanoj površini. U podzemnim prostorima garaža, spr. i prostorima vert.komunikacije, te stambenim 
prostorima ne izvode se spušt.stropovi. 
Strop garaže (negrijani prostor) ispod grijanih prostora će se obložiti izolacijskim pločama min.vune obložene s 
jedne strane staklenim voalom debljine kao "Rockwool Ceilingrock" ili sl. 
U zajedničkim prostorima poslovnog dijela izvode se spušteni stropovi od gips kartonskih ploča, a u poslovnim 
prostorima na katu i lokalima u prizemlju izvesti će se spušteni stropovi od GK ploča sa podkonstrukcijom. 
Ovjesna konstrukcija na standardni žičani ovjes, učvršćena u ab konstrukcije iznad.  
 
STUBIŠTA 
U stambenom dijelu predviđena su tri ab dvokaraka stubišta i to po jedno u svakoj dilataciji. Završna obrada  
podesta i polupodesta su ker.pločice dok je završna obrada gazišta i čela kamene ploče. Stubište u 
poslovnom dijelu je jednokrako sa završnom obradom ker.pločice osim gazišta i čela gdje su predviđene 
kamene ploče. Stubišta imaju metalne ograde visine 100cm od gotovog poda, tj od sredine nagazne plohe 
stube.  
 
DIZALA 
U stambenom dijelu su predviđena tri dizala, u svakoj kom.jezgri po jedno. Okno dizala je armiranobetonsko 
sa debljinom stijenki okna 25cm. Dizala su projektirana kao elektromotorna, bezreduktorska bez strojarnice, 
nosivosti 630kg (8 osoba), brzina vožnje 1,0m/s. Vrsta upravljanja:sabirno simpleks, mikroprocesorko. 
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Detaljni opis prikazan je u mapi 7: PROJEKT DIZALA, projektantska tvrtka: URED OVLAŠTENOG 
INŽENJERA STROJARSTVA, Zagreb. 
 
OGRADE 
Ograde loda su dijelom pune a dijelom transparentne od pocinčane crne bravarije bojane u boju po izboru 
projektanta i Investitora. 
Ograda stubišta bit će od  pocinčanih čel.profila bojanih u boju po izboru Projektanta i Investitora. Visina ograda 
biti će 100 cm od gotovog poda tj.od sredine nagazne plohe stube.  
 
UNUTARNJA VRATA 
Ulazna vrata u stanove predviđena su kao protuprovalna, sa zurilom, brtvom, lakirana mat lakom, toplinski i 
zvučno izolirana, okov eloksiran s ugrađenom sigurnosnom bravom, sa metalnim dovratnicima. Svjetli otvor 
vrata je 90/210cm. Zvučna izolacija min36dB u ugrađenom stanju.  
Ostala unutarnja vrata u stambenim prostoriam su drvena, obrada mat lakom, okov eloksiran, a kod 
ostakljenih vrata lamistal staklo sa neprozirnom folijom između. Unutarnja vrata u stanovima moraju biti 
najmanje II.zvučnog razreda (prema HRN U.J6.201), te ostvarivati min R’w = 25 dB u ugrađenom stanju. 
Unutarnja vrata na uredskim poslovnim prostorijama moraju biti prvog zvučnog razreda i ostvarivati zvučnu 
izolaciju od 30 dB.  
 
VANJSKI ZIDOVI  I  FASADE 
Vanjski zidovi građevine su od ab debljine 16cm, odnosno od šuplje blok opeke debljine 20cm. U stambenom 
dijelu će se obraditi tzv.ETICS sustavom -toplinska izolacija min.vuna dvoslojne gustoće sa završnim slojem 
mineralne fasadne žbuke. Na poslovnom dijelu je predviđena ventilirana fasada sa toplinskom izolacijom,  
zračnim slojem te vlaknastocementnim pločama svjetlije boje u rasteru kao "Equitone" ili jednakovrijedno.  
 
PROZORI, VRATA, VANJSKE STIJENE 
-stambeni prostori: 
Aluminijski (PVC) prozori i balkonski vrata, ostakljeni trostrukim IZO staklom, Low-E zaštita, zvučna izolacija 
min 34dB. Ukupni koeficijent prolaza topline Uw=1.01 W/m2K. 
Predviđena je postava vanjskih pokretnih žaluzina na istočnoj i zapadnoj strani na vanjskoj fasadi koji štite od 
pogleda te od sunca i svjetlosti. Na vanjskim prozorima i stijenama predviđena je postava aluminijskih roleta. 
-poslovni prostori: 
Prostori u poslovnom dijelu zatvoreni su prema vanjskom prostoru fasadnim ostakljenim stijenama i prozorima  
s karakteristikama: 
Aluminijski (PVC) ostakljeni otvori (profili sa prekinutim topl.mostom u RAL-u po izboru projektanta i 
Investitora), dvostruko IZO staklo, Low-E zaštita, prvoklasan okov, zvučna izolacija min. 24dB. Ukupni 
koeficijent prolaza topline Uw=0.19 W/m2K. Predviđena postava unutarnjih žaluzina za zaštitu od sunca.  
 
 
2.1.12.  MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE  
 
Projektom građevine kao i svih komunikacijskih putova osigurati će se pristupačnost građevine osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sve prema  Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
Broj prilagodljivih stanova, računato po kriteriju 10% od ukupnog broja stanova, je 7kom. Svi stanovi 
prilagodljivi osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti smješteni su u prizemlju. Kako je prizemlje od 
okolnog terena uzdignuto 70 cm, pristupačnost stanovima je osigurana preko pristupačne rampe nagiba 8.3% 
uz prilazni plato sa sjeverne strane građevine. Širina rampe iznosi 137cm. Pristup do svih ostalih etaža 
omogućen je uz pomoć dizala dimenzioniranog za invalidska kolica (dim.kabine 110x140cm). 
 
Prilagodljivost stana odnosi se, osim na osiguranje potrebnih dimenzija prostora i prolaza za nasmetano 
kretanje osobe sa invaliditetom i na: 
- ugradnju protukliznih podova u „mokrim“ prostorima, 
- visine pragova manje od 2cm, 
- vrata i prozore sa pristupačnim kvakama, 
- odgovarajuće električne instalacije…. 
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4PM za osobe s invaliditetom nalaze se u dijelun vanjskog prostora neposredno uz pristupačnu rampu i ulaz u 
građevinu. Parkirališta su dvojna s međuprostorom.  
Oko građevine je izvedena pješačka površina s koje se omogućava nesmetan pješački prilaz osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na mjestima denivelacije u pješačkim površinama izvedena su vitoperenja 
nogostupa te upuštanja rubnjaka na način da visina rubnjaka iznad površine bude 2cm na cijeloj površini rubnjaka s 
tim da nagibi ploha budu max 10%. Završna obrada je protuklizna betonskim opločnicima sa min.reškama. 
 
U posebnom grafičkom prilogu na str.2.1.32 I 2.1.33 prikazana je mogućnost prenamjene određenih 
stambenih jedinica osobama s invaliditetom TIP3 (S3,S6,S7,S8,S11),TIP4 (S5,S9). 
 
 
2.1.13.  DRUGI ELEMENTI VAŽNI ZA ZAHVAT U PROSTORU PREMA POSEBNIM PROPISIMA 
 
MJERE ZAŠTITE, SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
Interventne površine za vatrogasna vozila i tehniku predviđene su sa južne i sjeverne strane građevine. Širine 
površina za intervenciju kao i njihove udaljenosti od građevine vidljive su u prikazu mjera zaštite od požara. 
Površine s kojih je predviđena intervencija imaju potrebnu osovinsku nosivost za teška vozila od 100 KN, te 
potrebnu širinu za intervenciju od 5,5 m. 
Građevina je projektirana za izvedbu tako da u slučaju izbijanja požara: 
 nosivost građevine bude zajamčena tijekom određenog razdoblja propisanog elaboratom 
-da nastanak i širenje požara i dima bude ograničeno unutar građevine i na okolne građevine 
-da korisnici mogu sigurno napustiti građevinu, ili biti spašeni na drugi način 
-da je uzeta u obzir sigurnost spasilačkog tima 
Požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu prikazano je u mjerama zaštite od požara. 
Zaštita od požara lokacije i građevine predviđena je s: 
- vanjskom hidrantskom mrežom 
- unutarnjom hidrantskom mrežom 
- zidnim vatrogasnim aparatima -S/9 
Evakuacija prostora biti će preko potrebnog broja izlaza u vanjski prostor.  U stambenom dijelu su predviđena tri 
ab dvokraka sigurnosna stubišta sa direktnom povezanošću sa vanjskim prostorom platoa sa sjeverne strane 
građevine. Svako od navedenih stubišta će na krovu imati kupolu  za odimljavanje sa automatskim otvaranjem. 
U poslovnom dijelu evakuacija je putem jednokrakog stubišta koje vodi direktno na vanjski prostor. 
Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućiti će brzu i uspješnu evakuaciju u slučaju 
požara. 
U izradi glavnog projekta  primjenjene su sve mjere zaštite od požara predviđene u: 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
projektantska tvrtka: PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., Zagreb 
 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
Sigurnost u korištenju: 
Projektom će biti predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih materijala. Biti će primjenjena odgovarajuća tehnička 
rješenja, tako da se tijekom njene uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika (od poskliznuća, pada, sudara,  
opeklina, el.udara, eksplozije, provale) te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj 
uporabi, odnosno da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja. 
Izgradnjom i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, stabilnost tla na okolnom 
zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije.  
 
Položaj građevine na parceli i raspored radnih i pomoćnih prostorija, te površina namjenjena za kretanje osoba 
treba biti takva da osigurava primjenu pravila zaštite na radu. 
Građevina i njezini dijelovi moraju biti projektirani tako da u toku eksploatacije objekta trajno osiguravaju: 
-stabilnost građevine u odnosu na statička i dinamička opterećenja s obzirom na tehnološki proces rada 
-stabilnost građevine u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje 
-odvođenje atmosferskog taloga 
-odvođenje difuzne pare ako postoji opasnost od kondenziranja 
-zaštitu od požara i eksplozije 
-odvođenje štetnih tvari nastalih u procesu rada 
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-provjetravanje prostorija 
-osvjetljenost 
-toplinsku zaštitu 
-zvučnu zaštitu 
-sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava 
 
U stambenom dijelu nisu predviđeni nikakvi radni procesi niti prostorije stoga te za taj dio nisu propisane 
posebne mjere zaštite na radu.  
 
 
U poslovnom dijelu građevine provodit će se mjere zaštite na radu ovisno o predviđenim namjenama prostora i 
broju zaposlenih u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na 
radu za mjesta rada NN 29/13 i ostalim važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu 
problematiku. Predviđena su tri posl.prostora-lokala i to: PP1-caffe bar, PP2-prodavaonica voća i povrća, PP3-
uredski prostor. 
Broj zaposlenih u poslovnom dijelu građevine: 
Poslovni prostor PP1_caffe bar    1  zaposleni 
Poslovni prostor PP2_prodavonica voća i povrća  1  zaposleni 
Poslovni prostor PP3_uredski prostori   3  zaposlena. 
Sveukupno se pretpostavlja da će u poslovnom dijelu građevine biti cca 5 zaposlenih osoba. 
Više o prikazu mjera zaštite na radu u dijelu projekta:  
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
projektantska tvrtka:  PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., Zagreb. 
 
 
 
UŠTEDA TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD BUKE 
 
Tehnička rješenja i aplikacija pojedinih materijala glede uštede toplinske energije i toplinske zaštite, dani su u 
skladu sa "Tehničkim propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" NN 128/15, i 
Pravilniku o energetskim pregledima i energetskom certificiranju NN 48/14.150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17. 
Tehničkom dokumentacijom će se riješiti sva relevantna pitanja i zahtjevi u vezi sa : 

- toplinskom zaštitom ljeti i zimi ( hlađenje i zagrijavanje prostora),  
- kondenzacijom vodene pare, 
- optimalnim utroškom energije potrebnom za zagrijavanje,odn.hlađenje, 
- uvjetima provjetravanja prostora sa odgovarajućim brojem izmjena zraka. 

Zagrijavanje unutarnjeg prostora provest će se poštujući principe uštede toplinske energije odabirom 
suvremenih tehničkih rješenja. 
U izradi glavnog projekta primjenjene su sve mjere uštede toplinske energije i toplinske zaštite predviđene u  
mapa 8    PROJEKT U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU  
                TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
projektantska tvrtka:  TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb 
 
 
ZAŠTITA OD BUKE  
 
Prema GUP-u grada Koprivnice predmetna građevina se nalazi unutar zone mješovite namjene (M).  
Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), članak 5, 
Tablica 1, ova se zona određuje  kao „3.“ zona opisana kao “zona mješovite, namjene, pretežito stambene”, unutar 
koje su određene najviše dopuštene ocjenske razine buke od 55 dB(A) danju i uveče, i 45 dB(A) noću.  

Mjere zaštite od buke-unutarnje i vanjske – bazirane su na relevantnoj zakonskoj regulativi,tj. Zakonu o zaštiti od 
buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16); Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) ; Pravilnik 
o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 091/2007), te važećim 
standardima HRN U.J6. 201. 
Stambeni dio građevine smješten je  u unutrašnjost parcele, dalje od pristupne gradske prometnice, prema jugu 
orjentiran na mirnu zonu zelenila, a prema sjeveru na susjedne stambene objekte (uglavnom obiteljske kuće). 
Sa sjeverne strane je ugroza od buke sa interne prometnice i parkirališta. 
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U stambenom dijelu izvori buke unutar građ. mogu biti od vanjskih klima jedinice koje su predviđene da se 
smjeste u za to namjenjene vanjske platoe uz samu fasadu građevine.  
Ostali izvori unutar građevine je odsisni ventilatori u prostoru garaže a koji su u funkciji samo kada koncentracija 
štetnih plinova prijeđe dop.granicu.Isti imaju prigušivače na usisnoj i ispušnoj strani. Izlaz zraka predviđen je 
kroz ventil.okno sa rešetkama. Zvučna snaga na ispušnim rešetkama ne smije prelaziti razinu od 65dB, u kojem 
slučaju je potrebno ugraditi prigušivač buke u zoni prije rešetke. 
Poslovni dio je orjentiran na gradsku pristupnu prometnicu (Ul.braće Radića) te je evidentna prisutnost buke 
od cestovnog prometa sa ove prometnice. Izvori buke unutar ovog dijela su rashladni uređaji koji će se 
smjestiti uz južni vanjski zid spremišta prodavaonice voća i povrća. 
Unutarnja buka će se riješiti građevinskim zahvatima uporabom teških materijala (gdje će to biti opravdano i 
moguće), te plivajućih horizontalnih konstrukcija.  
Pri tome će se tehnička rješenja bazirati na izvedenim i priznatim rješenjima baziranim na najnovijim 
materijalima i dostignućima. 
Primijenjenim tehničkim rješenjima zatvoreni prostori građevine će se zaštititi od vanjske buke na lokaciji kao i 
od izvora buke unutar građevine. 
Deataljan opis dan je u dijelu projekta: 
mapa 10     ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI –  PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA AKUSTIČKA  
                   SVOJSTVA GRAĐEVNIH DIJELOVA I ZAŠTITU OD BUKE 
projektantska tvrtka: "3K-" d.o.o., ZAGREB 
 
 
2.1.14.  HIGIJENA, ZGRAVLJE, MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
Građevina je stambeno-poslovne namjene, i svojom postavom na parceli, smještajem u odnosu na susjedne 
građevine kao i svojom visinom  ne ometa stambeni karakter susjednih. Namjena građevine je takva da se 
njezinim korištenjem ne stvaraju otpadne materije štetne po zdravlje ljudi i okoliša. 
Sustav odvodnje otpadnih voda riješen je na odgovarajući način priključkom na javnu gradsku kanalizaciju (najveći 
dio gravitacijom, a manji dio prepumpavanjem iz doljnjih etaža). 
Oborinske vode s pješačkih i prometnih površina odvesti će se također u kanalizaciju. U podrumskoj etaži otpadne 
vode sa parkirališnih površina će se prije upuštanja u javnu kanalizaciju tretirati u separatoru. 
Pješački komunikacijski putevi i platoi su djelomično popločani. Nepopločane površine biti će parterno uređene 
ozeljenjavanjem. Kolne površine na parceli su asfaltirane. 
Vatrogasni putevi na dijelu interne prometnice sa sjeverne strane bit će asfaltirani dok je s južne strane 
predviđena površina sa plastičnim nosivim rešetkama u zelenilu namjenjena za vatrogasne prilaze a koja 
zadovoljavaju potrebnu nosivost.  
Okoliš oko građevine projektiran je tako da ne naruši izgled okolnog prostora, te da ne mijenja tok prirodnog 
otjecanja voda na štetu susjednih građevina. Sustav odvodnje otpadnih voda rješen je na odgovarajući način. 
Poslovni dio građevine kao ni aktivnosti koje će se obavljati u njemu ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljude, 
stvari i okoliš (prodavaonica voća i povrća, caffe bar, uredski prostor).  
Položaj poslovnog prostora i raspored radnih i pomoćnih prostorija, te površina namjenjena za kretanje osoba je 
takav da osigurava primjenu pravila zaštite na radu. 
Ne postoji skupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine, jer će se propisno izvesti 
horizontalna i vertikalna hidroizolacija, te toplinska izolacija zidova i podova (fasadnih i unutarnjih) prema negrijanim 
prostorima. Svi prostori se ventiliraju prirodnim putem ili preko otvora ili ventilacionih kanala. 
Tijekom izgradnje zaštititi će se susjedne građevine od nepovoljnog utjecaja prašine, buke, vibracija, otkloniti 
eventualna oštećenja nastala prilikom izgradnje na javnim površinama. 
Za vrijeme trajanja izvođenja radova također će se primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, a sve 
instalacije elektrike, vodovoda i kanalizacije, grijanja, klimatizacije i ostalo izvest će se prema propisanim 
mjerama zaštite od požara i zaštite na radu na način da ne ugrožavaju zaposlene ni posjetioce.  
Odlaganje otpada nastalog korištenjem stambeno-poslovne građevine predviđa se u tipske posude -kontejnere 
smještene na natkrivenom platou ispred same zgrade, a u blizini pristupne prometnice kako bi se osigurao 
lagan i nesmetan pristup specijalnim vozilima za odvoz otpada. Plato je natkriven laganom konstrukcijom iz 
čeličnih profila, visine cca 200 cm, s bočnim stranama i nadstrešnicom iz laganih materijala (lim, pleksiglas ili 
sl.).  
Predviđeno je sedam posuda za otpad (kontejneri od 1100l). Otpad će se sakupljati, razvrstavati i odvoziti 
sukladno odredbama i propisima nadležne komunalne organizacije. 
Zbrinjavanje otpada -građevno, Izvođač je dužan obaviti po planu i programu kojeg je obavezan dostaviti 
investitoru u svrhu zbrinjavanja građevnog otpada suk 
ladno  važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Tijekom gradnje izvođač se zadužuje da radove 
organizira unutar prostora koji se uređuje i održava sukladno obvezama. 
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Po završetku pojedine grupe radova izvođač je dužan očistiti prostor, te sav otpadni materijal sakupiti, utovariti i 
odvesti po potrebi i dnevno na za to predviđeno i propisano odlagalište (deponiju). 
Postupanje s građevnim otpadom kao neopasnim tehnološkim otpadom kao i lokaciju odlagališta, propisuje 
ured nadležan za poslove zaštite okoliša u skladu s važećim propisima. 
 
 
2.1.15.  ODRŽAVANJE GRAĐEVINE, PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
 
U skladu s čl.69, st.4 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) pri projektiranju građevine glavni projekt treba 
sadržavati uvjete održavanja građevine te podatak o projektiranom vijeku građevine. 
Uporaba i održavanje građevine mora biti takvo da se očuvaju njezina tehnička svojstva, ispunjavaju zahtjevi 
određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim 
propisima.Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njenoj namjeni. 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku trajanja građevine, uz 
propisanu ugradnju sukladno namjeni te građevine, te uz propisano održavanje podnose sve utjecaje 
uobičajene uporabe i utjecaja okoline tako da građevina ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 
Održavanje građevine podrazumijeva preglede građevine. Pregledi mogu biti redovni, glavni, izvanredni ili 
dopunski.  Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja 
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva.  
U slučaju oštećenja građevine zbog koje postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu i druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja opasnog oštećenja. 
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu izvedenih instalacija (elektroinstalacija, vodovoda,kanalizacije i dr.) od strane 
stručne osobe i u propisanim vremenskim razdobljima. Izvanredni pregled sustava instalacija provodi se nakon 
svake promjene na sustavu i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili 
izaziva sumnju u uporabljivost sustava. Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, 
izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje 
potrebe za obnavljanje popravaka građevine i druge stručne poslove može obavljati samo diplomirani inženjer i 
inženjer odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom odnosno ovlaštena osoba. Radovi na redovnom 
održavanju podrazumijevaju i periodične radove i popravke: -bojanje zidova i stropova (5god), ličenje metalnih 
konstrukcija i elemenata 5 god, lakiranje parketa (10god), ličenje radijatora(10god), ličenje unutarnje stolarije 
(15god), bojanje fasade(30god), obrada dijelova fasade-sokl(30god), zidarski popravci žbuke, cem.glazura i 
sl.(30god). 
Betonske i armirano-betonske konstrukcije mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i 
funkcionalnosti. Kontrole pregleda treba vršiti nakon svakih 5 god. a sastoje se od: 
-vizualnog pregleda 
-kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem i 
-kontrole stanja zaštitnog sloja armature u svrhu ograničenja širine naprslina.  
 
Projektirani vijek uporabe građevine izravna je posljedica projektiranih značajki građevine, kao što su njena 
veličina, namjena, lokacija, predviđena kakvoća gradiva nosive konstrukcije, završnih obloga i instalacija, ali isto 
tako i gospodarskih, političkih, prometnih i općih društvenih uvjeta u užem i širem okruženju. Uz gore navedene 
radnje i aktivnosti projektirani vijek uporabe građevine je: 
-nosiva konstrukcija građevine je armirano betonska, za koju se pretpostavlja vijek trajanja min.50 god (min), 
-vanjski zidovi su od opeke ili betona, obloženi kamenom vunom sa završnim slojem dekorativne fasadne žbuke          
 (etics)  za koje se u slučaju kvalitetne izvedbe predviđa rok trajanja od min.30-40god, 
-fasadni prozori i vrata 30-50god.,   
-limarija,oborinske vertikale, horizontalna odvodnja na zgradi 15god., 
-unutarnji zidovi opeka 50god,  
-pregradni montažni zidovi 30-50god, 
- stolarija unutarnja drvena 25god, 
-okov fasadnih otvora trajat će 3-4 godine, a brtve 4 godine,  
-podne obloge: ker.pl.15-35god,parket60god, 
-hidroizolacije 60god, 
-bravarski radovi-ograde vanjske 40god., ograde unutarnje 80-100god.,  
-instalacije: -elektroinstalacije 40god,-tel.instalacija 30god, -gromobran 30god, - instalacije ViK 30-50god, klima      
  uređaji instalacija 10god, sanitarna oprema 10-30god. 
 

Projektant   Monika Vicković dia 
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1.1. ZEMLJANI RADOVI

Opći uvjeti i napomene

 - eventualno potrebno crpljenje podzemne vode.

Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:

 -iskolčenje;

-sav rad na iskopu;

-sva nalaganja temelja i nanosne skele;

-razupiranja (ako je potrebno);

-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);

-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;

-sva deponiranja i prebacivanja materijala;

-održavanje deponija;

-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;

-sva moguća otežanja rada;

-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;

-sva osiguranja gradilišta i građevine;

-sve mjere zaštite na radu.

Navedeni opisi i količine bazirani su na dostupnoj dokumentaciji i izvedenim pripremnim radovima. Ukoliko izvoditelj

prilikom izvedbe radova na odgovarajućoj poziciji ustanovi da je došlo do značajnijeg odstupanja od navedenih podataka,

dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera.

Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.

Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti

rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera i konstatirati upisom u građ. dnevnik.

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvoditelj se mora kod

osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.

Obaveze izvođača (uključene u cijeni):

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za

odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i

demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri

radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.

Izrada projekta građevinske jame je obveza izvođača i neće se posebno platiti.

U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u

količine.

- postava ograde gradilišta, izvedba privremenih priključaka instalacije, pristupne ceste, sanitarnog čvora te regulacije

prometa tokom izvođenja radova te održavanje čistoće na pristupnim prometnicama

- angažiranje ovlaštenog geodeta za završne geodetske radove po završetku izgradnje objekta, uključivo izradu

geodetskog elaborata izvedenog stanja (geodetski snimak).

 - angažiranje nadležnog geomehaničara.

Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s

nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.

Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju,

uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.

Pri izvedbi temeljenja, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati

odgovarajuće očitovanje. Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled. Prisustvo

ovlaštenog geomehaničara tijekom iskopa građevinske jame, svih zemljanih radova, bođne zaštite građevinske jame i

eventualno zaštite u smislu sniženja podzemne vode. Pregled građevinske jame - temeljnog tla. Uključivo izrada

eventualno potrebnog elaborata (tehničkog rješenja) ovisno o situaciji na terenu/lokaciji (u slučaju nepredviđenih

okolnosti - visoke razine podzemne vode).

_______________________________________________________________________________________
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Ovaj troškovnik ne uključuje zemljane radove vezane uz:

- razne instalacije;

- uređenje okoliša.

1.1.1. Čišćenje i rasčišćavanje terena na površini zone

obuhvata a prije početka radova. Uključivo

sječenje šiblja i grmlja i čišćenje smeća, kao i

ostali nespecificirani radovi. Sa utovarom,

odvozom, istovarom i planiranjem na deponiji. Po

m2 obrađene površine.

m2 2,600.00

1.1.2. Strojni široki iskop u materijalu III kategorije ili "C"

kategorije (uključivo površinski sloj humusa)

najveće dubine do 4 m. Ukoliko je moguće, iskop

izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne,

kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Sa

odbacivanjem iskopa u stranu. Dio iskopa će se

iskoristiti za nasipavanje oko temelja a višak se

odvozi (posebne stavke). Ako geomehaničar

odredi uvidom na licu mjesta da treba izvesti

zamjenu materijala ispod temelja iskop se vrši do

nosivog terena. Sa iskopom za kosine ojačanja ab

ploče. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina

u sraslom stanju.

m3 7,030.00

1.1.3. Produbljenje iskopa za okna dizala i okna u

sklopu temeljne ploče u materijalu III kategorije ili

"C" kategorije, dubine do 1,5 m. Izvodi se ispod

iskopa iz st. 2.. Ostalo kao st. 2..

m3 45.00

1.1.4. Planiranje dna iskopa iz st. 2.-3. s točnošću +/- 3

cm, uključivo odsijecanje i prebacivanje viška

iskopa. Izvesti ručno. Po m2.

m2 1,705.00

1.1.5. Potrebno zbijanje temeljnog tla. Ako po izvršenju

širokog iskopa geomehaničar odredi uvidom na

licu mjesta da treba izvesti dodatno zbijanje, isto

treba izvesti strojno do potrebne zbijenosti.

Uključivo sve potrebne prethodne radnje. Rad

izvesti isključivo po nalogu nadzornog inženjera

upisom u građevinski dnevnik. Po m2 zbijenog

podtla.

m2 1,705.00

Svi iskopi obračunati su na bazi apsolutne kote terena +138,65 mnm, odnosno relativne kote +/- 0,00.

Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje

radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada

(položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih

suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.

_______________________________________________________________________________________
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1.1.6. Dobava i postava sloja geotekstila na dno iskopa

nakon planiranja i zbijanja. Geotekstil kvalitete

čvrstoće na vlak MD/CMD≥15 kN/m po HRN EN

ISO 10318:2008, izduženje pri slomu ≥55% po

HRN EN ISO 10319:2008, sile proboja ≥3,0 kN po

HEN EN ISO 12236:2008, djelotvorne vel. otvora

O90=0,1-0,2 mm, vodonepropusnosti okomito na

ravninu ≥1x10-3 m/s i vodonepropusnosti u ravnini

>5,0*10-7 m2/s.

Minimalni preklop geotekstila iznosi 50 cm.

Obračun po m2 stvarno izvedenih količina

(preklop u cijeni m2).

m2 1,705.00

1.1.7. Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja

šljunka 0-32 mm deb. 20 cm na prethodno

postavljeni geotekstil. Uključivo strojno zbijanje do

potrebne zbijenosti prema zahtijevu statičara.

Obračun po m3 u nabijenom stanju.

m3 341.00

1.1.8. Zatrpavanje oko zidova podruma i temelja

zemljanim materijalom III kategorije ili "C"

kategorije od iskopa (do kote uređenog terena) do

potrebne zbijenosti prema zahtijevu statičara.

Izvesti u slojevima od po 30 cm, s eventualnim

vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne

zbijenosti. Uključivo strojni iskop i dovoz

materijala s gradilišne deponije udaljene 200 m.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova u

zbijenom stanju.

m3 1,565.00

1.1.9. Odvoz viška materijala od iskopa na gradsku

deponiju do na 25 km udaljenosti. Uključivo strojni

utovar u vozilo, prijevoz, istovar i planiranje na

deponiji, sve takse deponije i drugi neposredno

vezani troškovi. Svi koeficijenti u cijeni.

m3 5,465.00

1.1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
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1.2. BETONSKI I AB RADOVI

Opći uvjeti i napomene

Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu

ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge

zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtijeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u

betonsku konstrukciju.

S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona;

armiranog betona; ili prednapetog betona.

Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za betonske

konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prema izvedbenim projektima arhitekture i konstrukcije i uputama

nadzornog inženjera.

S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s

običnim betonom; ili s teškim betonom.

Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za

injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi 

Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve

određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.

Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određena glavnim

i izvedbenim  projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.

Kod betoniranja, obavezno pratiti projekte instalacija (radi izvedba prodora, niša i sl. te usklađenja radova).

Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i

ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.

Prije početka radova izvođač je dužan uskladiti kvalitetu i rješenja betona s ostalim radovima (podovi, instalacije,

obloge..) Suglasnost izvođača drugih povezanih radova za izvedene betonske i AB radove jedan je od uvjeta njihovog

prihvaćanja od strane nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne nedostatke i

predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventulane primjedbe, prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju

raspraviti izvođač, nadzorni inženjer i projektant i o njima obavijestiti investitora. Tek po pismenom dogovoru može se

pristupiti gradnji.

Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio

glavnog projekta betonske konstrukcije.

Prije početka rada izvođač treba izraditi tehnološki projekt betona koji obuhvaća sve uvjete ugradnje betona (taktovi

betoniranje, radne reške radi skupljanja betona, redoslijed betoniranja...) te redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije

sukladno elementima iz projekta betona, što je uključeno u cijenu.

Prije početka rada treba izraditi projekt betonske konstrukcije. Projekt obuhvaća tehnički opis, proračun nosivosti i

uporabljivosti te program kontrole i osiguranja kvalitete.

Tehnološki projekt betona predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina

proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje

stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.

Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa

za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.

_______________________________________________________________________________________
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.

za projektiranje i savjetovanje, Zagreb troškovnik projektiranih radova
25



investitor:  Tehnika Radićeva doo Koprivnica

građevina:  STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA KOPRIVNICA Ul.braće Radića 12

_______________________________________________________________________________________

broj projekta:  03-2017

strana: 1.2.2

beton

Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:

- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;

- sav potreban rad na ugradbi betona;

Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN

12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390.

Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.

Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s

neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1.

Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a

vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8.

Izvođač je dužan izraditi potrebnu radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uputama te osigurati

geodetsko snimanje izvedenog stanja.

Kvaliteta temeljnog tla određena je na bazi prethodnog sondažnog bušenja. Prije početka betoniranja temelja nadzorna

služba gradilišta dužna je pribaviti mišljenje jedne od osoba ovlaštenih za geomehaničke radove o tome da li

pretpostavljena kvaliteta tla u statičkom proračunu odgovara stvarnoj kvaliteti te da u slučaju odstupanja zatraži od

projektanta ponovni proračun i dimenzioniranje temelja.

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti

specificirana po odredbama HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.

 - čišćenje nakon završenih radova.

armatura

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 do 6.

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;

- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;

- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);

Tehnička svojstva armature moraju ispinjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika

moraju biti specificirane prema normama nizova 

Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:

- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;

- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;

- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim

učvršćivanjem za oplatu;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;

 - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti

specificirana po odredbama HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.

Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN

12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390.
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oplata

 - čišćenje nakon završetka radova

Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu

i materijale.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti

požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. 

Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.

Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i  prodore.

Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.

Jedinična cijena oplate sadrži:

- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;

- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;

Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje

radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada

(položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih

suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.

- izradu radne skele;

- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene

oplate, te njihova demontaža;

- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;

- označavanje, uzimanje mjera na građevini;

- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;

- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
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1.2.1. Betoniranje betonske podloge bentonitne

hidroizolacije temeljne ploče mikrobetonom

C16/20 deb. 5 cm. Izvodi se na podlozi od

nabijenog šljunka. Gornju površinu podloge treba

fino zagladiti (u cijeni). Kod betoniranja obvezno

pratiti projekte instalacija. Oplata ruba u cijeni. Po

m2.

m2 1,655.00

1.2.2. Betoniranje ab temeljne ploče deb. 55 cm (40 ili

90 cm) vodonepropusnim pumpanim betonom

C30/37 u rubnoj glatkoj oplati. Visina podupiranja

oplate do 1,5 m. U dijelu prostora za parkiranje

ploča je deb. 55-57 cm, gornja ploha u

minimalnom padu prema projektu. U dilatacije

treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm

(debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu.

Ploča se betonira po redosljedu i na način po

uputi statičara. U količinama i konstrukcije okna i

šahtova u sklopu temeljne ploče. Kod betoniranja

obvezno pratiti projekte instalacija. Sa potrebnom

izvedbom i obradom radnih dilatacija prema

detalju.

Razred izloženosti XC4, razred

vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1.

Uključivo tehnološki uvjetovani detalji i elementi

(trake, brtvila, profili, manžete i sl.) u sklopu

konstrukcije radi postizavanja vodonepropusnosti i

drugih tehnoloških zahtjeva izvedbe u cijeni.

Uključivo ugradba posebnih ugradbenih

elemenata u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 865.00

rubna oplata m2 130.00

složena oplata okna dizala m2 24.00

složena oplata ruba otvora stepenica i čela

stepenica u sklopu volumena ploče, stepenice

dim. 30/16,66 cm širine 130 cm m2 4.50

dilatacija m2 6.60

rubni XPS sa lesonit pločama prema žmurju m2 7.50

1.2a Dobava i ugradba ekspandirajuće trake u ab

temeljnoj ploči radi zahtjeva hidroizolacije.

Ugrađuje se minimalno 7,5 cm u dubini betona. U

količinama i detalji kod okna u sklopu ploče.

Izvesti po tehnologiji i detaljima odabranog

proizvođača, koristeći isključivo tehnologijom

predviđene materijale i alate. Sva prilagođenja i

podešavanja u cijeni. Po m1 razvijene dužine.

kao Waterstop® RX ili jednakovrijedno

m1 85.00
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1.2b Dodatak na izvedbu kutija za slivnike u sklopu

temeljne ploče i ab ploča podrumskih etaža. Kutije

su vel. 30/30/25 cm, ugrađene i fiksirane prije

betoniranja. Sa demontažom nakon betoniranja.

Količine su informativne, stvarne po izvedbenom

projektu. Po kom.

kom 6.00

1.2.3. Betoniranje vanjskih ab zidova podruma deb. 20

cm betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati.

Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Ugradba strojna.

beton m3 124.00

oplata m2 1,260.00

1.3a Dobava i ugradba ekspandirajuće trake u ab

vanjskim zidovima radi zahtjeva hidroizolacije.

Ugrađuje se minimalno 7,5 cm u dubini betona.

Izvesti po tehnologiji i detaljima odabranog

proizvođača, koristeći isključivo tehnologijom

predviđene materijale i alate. Sva prilagođenja i

podešavanja u cijeni. Po m1 razvijene dužine.

kao Waterstop® RX ili jednakovrijedno

horizontalna traka m1 235.00

vertikalna traka m1 50.00

1.2.4. Betoniranje unutarnjih ab zidova podruma deb. 20

cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati.

Visina podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije

treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm

(debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu.

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u

zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 75.00

oplata m2 795.00

dilatacija m2 78.00

1.2.5. Betoniranje stupova u sklopu unutarnjih ab zidova

podruma betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije

betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju

postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm (debljina

dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Ugradba

strojna.

beton m3 11.50

oplata m2 28.00

dilatacija m2 5.60

1.2.6. Betoniranje ab zidova okna dizala i stubišta deb.

25 cm betonom C30/35 u složenoj glatkoj oplati.

Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Ugradba strojna.

beton m3 252.00

oplata m2 2,345.00
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1.2.7. Betoniranje ab zidova deb. 16 cm betonom

C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije

betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju

postaviti ploče XPS-a deb. 7 ili 11 cm (debljina

dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Ugradba strojna.

beton m3 390.00

oplata m2 4,760.00

dilatacija 7 cm m2 5.60

dilatacija 11 cm m2 350.00

1.2.8. Betoniranje stupova lamela fasade u sklopu ab

zidova betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije

betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju

postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm (debljina

dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Ugradba

strojna.

beton m3 20.00

oplata m2 225.00

dilatacija m2 1.10

1.2.9. Betoniranje unutarnjih ab zidova rampe podruma

deb. 20 cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj

oplati u radijusu. Radijusi zidova su 200 cm i 800

cm. Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. U količinama i lokalna ojačanja zidova.

Ugradba strojna.

beton m3 10.50

oplata u radijusu m2 115.00

1.2.10. Betoniranje kose ab ploče rampe deb. 22 cm

betonom C30/37 u složenoj glatkoj oplati visine

podupiranja do 3 m. Rampa je nagiba 15,5%,

širine do 5,8 m, izvedena unutar zidova iz

prethodne stavke. Uključivo izvedbu kutija za

otvore i prodore u pločama u cijeni izvedbe oplate.

Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba

strojna.

beton m3 20.00

dodatni beton zapune kosine ispod ploče rampe

(samo količina, izvedba u sklopu betoniranja ploče 

rampe) m3 3.00

složena oplata m2 92.00

vertikalna oplata ruba zapune kosine m2 2.50

dodatak na obradu ležaja ili spoja ruba ploče i

bočnih ab zidova, po m1 detalja m1 31.00
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1.2.11. Betoniranje gornje kose ab ploče rampe sa

uključenim elektrogrijačima. Ploča je deb. 13-15

cm (10 cm + 3-5 cm ohrapavljeni sloj), izvedena

betonom C30/37 na prethodno izvedenoj nosivoj

ab ploči iz prethodne stavke. Ploha je nagiba

15,5%, širine do 5,8 m. Gornju plohu rampi treba

ohrapaviti nazupčanim gleterom (u cijeni).

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u

pločama u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 12.50

obrada gornje plohe m2 88.00

1.2.12. Betoniranje ab zidova poslovnog prostora i

spremišta deb. 16-18 cm betonom C25/30 u

dvostranoj glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate

do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz

prethodno izvedenu konstrukciju postaviti ploče

XPS-a deb. 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na

potrebnu veličinu. Uključivo izvedbu kutija za

otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe

oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora.

Ugradba strojna.

beton m3 40.00

oplata m2 480.00

dilatacija m2 14.50

1.2.13. Kao st. 12., samo zidovi kata poslovnog prostora,

gornji rub u kosini po projektu (9%-55%). Sva

otežanja u cijeni.

beton m3 19.00

oplata m2 235.00

1.2.14. Betoniranje ravnih ab greda betonom C25/30 u

glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 3 m.

Nazivni presjek srednje veliki i veliki. U dilatacije

treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm

(debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu.

Ugradba strojna.

beton m3 8.00

oplata m2 100.00

dilatacija m2 8.00

1.2.15. Kao st. 14., samo grede poslovnog prostora.

Nazivni presjek srednje veliki .

beton m3 2.30

oplata m2 30.00

1.2.16. Betoniranje ravnih ab ploča deb. 18-20 cm

betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate uglavnom do 3 m. U dilatacije

treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7-11 cm

(debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu.

Oplata kutija za prodore kroz ploče u cijeni m2

oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora.

Ugradba strojna.
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beton m3 1,320.00

oplata visine podupiranja do 3 m m2 7,335.00

oplata visine podupiranja do 5 m m2 23.00

dilatacija 7 cm m2 7.00

dilatacija 11 cm m2 26.00

1.2.17. Kao st. 16., samo kose ab ploče krova poslovnog

prostora. Plohe krova u kosini po projektu (9%-

55%). Sva otežanja u cijeni.

beton m3 29.00

oplata visine podupiranja do 3 m m2 165.00

1.2.19. Betoniranje unutarnjih jednokrakih ab stepenica i

pripadnih polupodesta poslovnog prostora

betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 3 m. Stepenice su dim.

29/17,22-17,64 cm širine cca 130-180 cm. Sva

otežanja u cijeni. Ugradba strojna.

beton m3 5.50

složena oplata m2 27.00

1.2.20. Betoniranje konstrukcije okna dizala iznad ravnog

krova betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati.

Visina podupiranja oplate do 1,5 m. U količinama

ab zidovi i ab ploča okna, sve deb. 18 cm.

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Ugradba strojna.

beton m3 8.50

složena oplata m2 60.00

1.2.21. Betoniranje konstrukcije okna za izlaz na krov

betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 1 m. U količinama ab zidovi

deb. 18 cm. Uključivo izvedbu kutija za otvore i

prodore u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 2.00

složena oplata m2 21.50

1.2.22. Betoniranje ab parapeta ravnog krova deb. 18 cm

betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Visina

podupiranja oplate do 1,5 m. U dilatacije treba

prije betoniranja uz prethodno izvedenu

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm

(debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu.

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u

zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 42.50

oplata visine podupiranja do 0,5 m m2 35.00

oplata visine podupiranja do 1,0 m m2 345.00

oplata visine podupiranja do 1,5 m m2 68.00

dilatacija m2 21.50
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1.2.23. Betoniranje betonske podloge temelja i podnih

ploča raznih konstrukcija (trijem, rampe, vent. šaht

garaže i sl.) betonom C16/20 deb. 5 cm. Izvodi se

na podlozi od nabijenog šljunka. Gornju površinu

podloge treba fino zagladiti (u cijeni). Oplata ruba

u cijeni. Po m2.

m2 85.00

1.2.24. Betoniranje ab podne ploče ventilacionog šahta

podruma deb. 20 vodonepropusnim pumpanim

betonom C30/37 u rubnoj glatkoj oplati. Gornja

ploha u minimalnom padu prema podom slivniku.

Razred izloženosti XC4, razred

vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1.

Uključivo tehnološki uvjetovani detalji i elementi

(trake, brtvila, profili, manžete i sl.) u sklopu

konstrukcije radi postizavanja vodonepropusnosti i

drugih tehnoloških zahtjeva izvedbe u cijeni.

Uključivo ugradba posebnih ugradbenih

elemenata u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 1.60

rubna oplata m2 1.50

1.2.25. Betoniranje vanjskih ab zidova ventilacionog

šahta podruma deb. 20 vodonepropusnim

pumpanim betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj

oplati. Visina podupiranja oplate do 2 m.

Razred izloženosti XC4, razred

vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1.

Uključivo tehnološki uvjetovani detalji i elementi

(trake, brtvila, profili, manžete i sl.) u sklopu

konstrukcije radi postizavanja vodonepropusnosti i

drugih tehnoloških zahtjeva izvedbe u cijeni.

Uključivo ugradba posebnih ugradbenih

elemenata u cijeni izvedbe oplate. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Ugradba strojna.

beton m3 3.10

oplata m2 31.00

1.2.26. Betoniranje vanjskih ab temelja-zidova trijema

deb. 20 betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj

oplati. Visina podupiranja oplate do 1,5 m.

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u

zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate

bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

beton m3 7.20

oplata m2 72.00

obrada dilatacionog spoja sa izoliranom plohom

podruma m1 4.50
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1.2.27. Betoniranje vanjskih ab temelja-zidova rampe

trijema deb. 20 betonom C25/30 u dvostranoj

glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 1 m.

Gornja ploha zidova u nagibu 8,3%. Uključivo

izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u

cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka

otvora. Sva otežanja u cijeni. Ugradba strojna.

beton m3 2.80

oplata m2 28.00

obrada dilatacionog spoja sa izoliranom plohom

podruma m1 1.00

1.2.28. Betoniranje ab podne ploče trijema i rampi deb.

16 betonom C25/30 u rubnoj glatkoj oplati. Izvodi

se na podlozi od nabijenog šljunka. Gornju

površinu ploče treba fino zagladiti (u cijeni). Po

m3.

beton m3 10.00

oplata ruba, po m1 m2 47.00

obrada dilatacionog spoja sa izoliranom plohom

podruma m1 41.50

1.2.29. Betoniranje malih vanjskih jednokrakih ab

stepenica trijema betonom C25/30 u složenoj

glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 1 m.

Stepenice su dim. 3x30/4x15 cm širine cca 145

cm. Sva otežanja u cijeni. Ugradba strojna.

beton m3 1.40

složena oplata m2 4.00

obrada dilatacionog spoja sa izoliranom plohom

podruma, po m2 m2 1.00

1.2.30. Betoniranje ab vertikalnih serklaža betonom

C25/30 u glatkoj oplati visine podupiranja do 3 m.

Rad uskladiti s radom na zidanju zidova od opeke.

Nazivni presjek mali. Ugradba strojna.

beton m3 8.00

oplata m2 80.00

1.2.31. Betoniranje ab horizontalnih serklaža betonom

C25/30 u glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate

do 3 m. Rad uskladiti s radom na zidanju zidova

od opeke. Nazivni presjek mali. Ugradba strojna.

beton m3 4.20

oplata m2 57.00

1.2.32. Betoniranje sloja za pad ravnih neprohodnih

krovova laganim betonom (težine do cca 800

kg/m3). Padove izvesti točno po projektu

odvodnje, u padu min. 1,5%. Sloj izolirati u poljima

veličine po proračunu. Izvodi se na prethodno

izvedenoj ab ploči. Oplata ruba u cijeni. Po m2.

deb. 5-13 cm m2 65.00

deb. 5-11 cm m2 35.00

deb. 5-18 cm m2 995.00

deb. 3-15 cm m2 44.00
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1.2.33. Betoniranje raznih ab pragova betonom C25/30 u

glatkoj dvostranoj oplati. Ugradba ručna. Male

količine. Obračun po m1, u cijeni komplet beton,

oplata i armatura.

širine do 20 cm visine do 8 cm m1 9.00

širine do 20 cm visine do 12 cm m1 27.00

širine do 20 cm visine do 22 cm m1 57.00

1.2.34. Betoniranje raznih manjih posebno

nespecificiranih ab konstrukcija betonom C25/30

ili C30/37 u glatkoj oplati sa podupiranjem.

Ugradba ručna. Male količine.

beton C25/30 m3 1.00

beton C30/37 m3 1.00

oplata m2 40.00

1.2.35. Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje

postava i vezivanje armature jednostavne i

srednje složenosti. Čelik kvalitete B500B. Količine

su informativne a točne će se definirati

izvedbenim projektom. Po T.

T 355.00

1.2. BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO:
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1.4. ZIDARSKI RADOVI

Opći uvjeti i napomene

Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.

Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti
odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od
plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom.

Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN, odnosno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u
normama. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort.

Opeke normalnog formata (pune ili šuplje, sa uzdužnim šupljinama) izvedene su od pečene gline.

Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.

Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.

Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda.

Rad na zidanju opekom uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu po
pravilima struke.

Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne
površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve
dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da
žbuka ne bi ispucala.

Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301.

Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
 - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha;
 - sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina;

Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje
radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada
(položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih
suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale),
sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i
prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne
konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
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1.4.1. Zidanje zidova deb. 20 cm modularnom blok
opekom od pečene gline. Opeka dim. 29x19x23,8
cm MO-10, zidana u produžnom mortu MM-5. U
cijeni uključivo obradu rubova zida i spojeva sa
susjednim plohama. Detalje završetaka i rubova
zidanja izvesti po pravilima struke. Visina rada do
3 m. U cijeni sve navedeno i potrebna skela za
rad. Po m3 zida.

m3 390.00

1.4.2. Kao st. 1., samo zidanje parapeta ograda lođa
prizemlja. Visina zidanja do cca 1,2 m. Male
količine.

m3 13.00

1.4.3. Zidanje parapeta lođa i terasa katova deb. 12 cm
punom opekom od pečene gline. Opeka dim.
25x12x6,5 cm MO-10, zidana u produžnom mortu
MM-5. Visina rada do cca 1,2 m. U cijeni uključivo
obradu rubova obzida i spojeva sa susjednim
plohama. Detalje završetaka i rubova zidanja
izvesti po pravilima struke. Po m2 zida.

m2 220.00

1.4.4. Obzidavanje instalacionih kanala na ravnom krovu
deb. 12 cm punom opekom od pečene gline.
Opeka dim. 25x12x6,5 cm MO-10, zidana u
produžnom mortu MM-5. Visina rada do 2,5 m. U
cijeni uključivo obradu rubova obzida i spojeva sa
susjednim plohama. Detalje završetaka i rubova
zidanja izvesti po pravilima struke. Po m2 obzida.

m2 210.00

1.4.5. Podziđivanje i zaziđivanje kada dim. do cca
160/70 cm. Uključivo sav potreban materijal i rad,
male količine i sva otežanja. Po kom/m2.
podzid kada kom 32.00
obzid kada m2 43.00

1.4.6. Podziđivanje tuš kada dim. do 90/90 cm. Uključivo
sav potreban materijal i rad, male količine i sva
otežanja. Po kom.
podzid tuš kada kom 5.00

1.4.7. Strojno žbukanje ploha zidova od opeke vapneno-
cementnom žbukom, završno zafilcanom. Debljina
sloja žbuke 15 mm. Žbuka tvornički pripremljena,
izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji
odabranog proizvođača. Uključivo prethodno
rabiciranje spojeva ploha sa ab plohama
staklenom mrežicom s gustim pletivom. Uključivo
prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški,
vlaženje ploha vodom te prskanje cem. mlijekom.
Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno konzultirati
izvođače svih instalacija glede eventualne izvedbe
instalacija u debljini žbuke. Bez obzira na oblik i
veličinu plohe. Po m2.
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kao VC 40 Samoborka ili jednakovrijedno
spremišta, spremišta bicikla, mokri prostori m2 470.00

1.4.8. Strojno žbukanje ploha zidova od opeke vapneno-
gipsanom žbukom, završno zafilcanom. Debljina
sloja žbuke 15 mm. Žbuka tvornički pripremljena,
izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji
odabranog proizvođača. Uključivo prethodno
rabiciranje spojeva ploha sa ab plohama
staklenom mrežicom s gustim pletivom. Uključivo
prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški,
vlaženje ploha vodom te prskanje cem. mlijekom.
Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno konzultirati
izvođače svih instalacija glede eventualne izvedbe
instalacija u debljini žbuke. Bez obzira na oblik i
veličinu plohe. Po m2.

suhi prostori m2 2,920.00

1.4.9. Strojno žbukanje ab zidova između 2 stana
toplinskom žbukom deb. 1,5 cm. Izvesti tvornički
proizvedenu žbuku koristeći materijale, alate i
tehnologiju točno po uputi proizvoditelja žbuke.
Uključivo prethodno ručno napikavanje, čišćenje i
ispuhivanje bet. ploha (beton stariji od 30 dana),
te prskanje cem. špricom. Rad izvesti kada cem.
špric pobijeli. Bez obzira na veličinu plohe i
prostorije. Radna skela u cijeni. Visina žbukanja
do 3 m. Po m2.
kao Teratermo-80® Samoborka ili jednakovrijedno

m2 395.00

1.4.10. Završna obrada ploha iz st. 9. finom žbukom deb.
5 mm. Izvesti koristeći materijale, alate i
tehnologiju točno po uputi proizvoditelja žbuke.
Bez obzira na veličinu plohe i prostorije. Radna
skela u cijeni. Visina žbukanja do 3 m. Po m2.
kao F-900 Samoborka ili jednakovrijedno

m2 395.00

1.4.11. Kao st. 7., samo strojno žbukanje unutarnjih
zazida kada vapneno-cementnom žbukom (mokri
prostori). Debljina sloja žbuke do 20 mm u jednom
sloju. Visina rada do 1 m.

m2 80.00

1.4.12. Kao st. 7., samo strojno žbukanje unutarnjih ploha
parapeta lođa i terasa vapneno-cementnom
žbukom (vanjski prostori). Debljina sloja žbuke do
20 mm u jednom sloju. Visina rada do 1 m.

m2 260.00
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1.4.13. Kao st. 7., samo strojno žbukanje ploha obzida
instalacionih šahtova na ravnom krovu vapneno-
cementnom žbukom (vanjski prostori). Debljina
sloja žbuke do 20 mm u jednom sloju. Uključivo
prethodno rabiciranje plohe staklenom mrežicom
(spojeve rabicirati dvostruko) s gustim pletivom.
Visina rada do 1 m. Male količine i sva otežanja.

m2 220.00

1.4.14. Rabiciranje i žbukanje unutarnjih zidnih ploha
obloženih pločama kamene vune vapneno
cementnom žbukom (u podrumu). Debljina sloja
žbuke do 20 mm u jednom sloju. Žbuka po opisu
iz st. 7.. S prethodnim prskanjem ploha cem.
mlijekom 1:1 sa sredstvom za povećanje
prionjivosti u cijeni. Uključivo prethodno
rabiciranje plohe staklenom mrežicom (spojeve
rabicirati dvostruko) s gustim pletivom. Visina rada
do 3 m. Po m2.

m2 135.00

1.4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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7.21m2  
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SPR.55
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G-10.2   
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SPR.57
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3.63m2  
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3.63m2  

G-10.6  

SPR.60
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G-10.7  

SPR.61

3.63m2  

G-10.8   

SPR.62

3.63m2  
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G-PP1.4   

G-PP1.5   

G-11   

RAMPA

rebrasti beton

87.09m2  

RAMPA-natkriveno

rebrasti beton

25.11m2

RAMPA-nenatkriveno

rebrasti beton

44.86m2
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A*

D*

KUH.

ker.pl.

5.25m2

SOBA

parket

7.91m2

BORAVAK+BLAG.

parket

17.54m2

SOBA 3

parket

10.46m2

BORAVAK+BLAG.

parket

21.94m2

UL.PR.

parket

4.42m2

KUP.

ker.pl.

4.75m2

SOBA 1

parket

10.45m2

SOBA 2

parket

8.74m2

HODNIK

parket

2.95m2

SOBA 1

parket

9.60m2

KUP.

ker.pl.

4.55m2

UL.PR.

parket

4.42m2

SOBA 2
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8.55m2

UL.PR.

parket

5.42m2

BORAVAK+BLAG.

parket

25.30m2

BORAVAK+BLAG.
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21.94m2

SOBA 1
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9.45m2

UL.PR.

parket

3.20m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.16m2

HODNIK

parket

3.16m2

KUH.

ker.pl.

3.47m2

14*

KUP.

ker.pl.

4.08m2

KUH.

ker.pl.

4.00m2

KUP.

ker.pl.

5.93m2

SOBA

parket

8.60m2

1

1

2

2

3 3

UL.PR.

parket

4.50m2

UL.PROSTOR

ker.pl.

8.40m2  
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ker.pl.

8.40m2  

UL.PROSTOR
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8.40m2  

SOBA 2

parket

8.55m2
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4.80m2
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3.10m2
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3.30m2
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3.43m2

HODNIK
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SOBA 2
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8.55m2

KUH.

ker.pl.

3.47m2

KUP.

ker.pl.

4.27m2

WC

ker.pl.

3.15m2

KUH.

ker.pl.

6.80m2

WC

ker.pl.

2.62m2

TRIJEM

CAFFE BAR

STUBIŠTE

KUH.

ker.pl.

4.58m2

BORAVAK+BLAG.

parket

26.50m2

WC

ker.pl.

3.05m2

SPREMIŠTE ZA ČUVANJE ROBE

PRODAVAONICA VOĆA I POVRĆA

SPR.-HLADNA KOMORA

WC

UL.PR.

parket

6.27m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

KUP.

ker.pl.

5.93m2

UL.PR.

parket

4.50m2

KUH.

ker.pl.

5.25m2

BORAVAK+BLAG.

parket

17.54m2

SOBA

parket

7.91m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

KUH.

ker.pl.

4.00m2

KUH.

ker.pl.

4.00m2

KUH.

ker.pl.

4.00m2

UL.PR.

parket

3.20m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.16m2

KUP.

ker.pl.

4.08m2

SOBA

parket

8.60m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

KUP.

ker.pl.

4.08m2

SOBA

parket

8.60m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.16m2

UL.PR.

parket

3.20m2

KUH.

ker.pl.

4.00m2

KUP.

ker.pl.

4.08m2

SOBA

parket

8.60m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.16m2

UL.PR.

parket

3.20m2

KUP.

ker.pl.

4.08m2

SOBA

parket

8.60m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.16m2

UL.PR.

parket

3.20m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

7.95m2

LOĐA

ker.pl.

3.30m2

KUH.

ker.pl.

5.25m2

SOBA

parket

7.91m2

BORAVAK+BLAG.

parket

17.54m2

KUP.

ker.pl.

5.93m2

UL.PR.

parket

4.50m2

KUP.

ker.pl.

5.93m2

UL.PR.
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4.50m2

KUH.

ker.pl.

5.25m2

BORAVAK+BLAG.

parket

17.54m2

SOBA

parket

7.91m2

LOĐA

ker.pl.

3.30m2

S2

S1

TIP1

4-sobni

TIP2

4-sobni

S3

TIP3

2-sobni

S4

TIP4

2-sobni

S5

TIP4

2-sobni

S6

TIP3

2-sobni

S7

TIP3

2-sobni

S8

TIP3

2-sobni

S9

TIP4

2-sobni

S10

TIP4

2-sobni

S11

TIP3

2-sobni

S12

TIP5

3-sobni

S13

TIP6

3-sobni

S61

TIP18

1-sobni

S62

TIP18

1-sobni

SPR.-bicikli

ker.pl.

11.65m2  

PREDPR.LIFT

ker.pl.

6.10m2  

HODNIK

ker.pl.

25.51m2  

STUBIŠTE 1

ker.pl.

16.09m2  

STUBIŠTE 2

ker.pl.

16.09m2  

PREDPR.LIFT

ker.pl.

6.10m2  

D1 D2
D3

STUBIŠTE 3

ker.pl.

16.09m2  
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HODNIK

ker.pl.

25.51m2  

HODNIK

ker.pl.

47.21m2  

KUP.

ker.pl.

3.40m2

SPR.-bicikli

ker.pl.

12.10m2  

SPR.-bicikli

ker.pl.

11.65m2  

VANJSKI TRIJEM+STEP.

ker.pl.

30.15m2

RAMPA

ker.pl.

3.50m2

RAMPA

ker.pl.

3.50m2

RAMPA

ker.pl.

3.50m2

BORAVAK+BLAG.

parket

19.85m2

BORAVAK+BLAG.

parket
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ker.pl.
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ker.pl.
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A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145* 10*

A*

D*

KUP.

ker.pl.

5.38m2

BORAVAK+BLAG.

parket

12.65m2

KUH.

ker.pl.

3.43m2

LOĐA

ker.pl.

3.76m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

BORAVAK+BLAG.

parket

24.53m2

UL.PREDPR.

parket

6.06m2

KUH.

ker.pl.

4.46m2

HODNIK

parket

3.03m2

LOĐA

ker.pl.

7.40m2

SOBA 2

parket

13.45m2

SOBA 1

parket

9.58m2

UL.PR.

parket

3.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.39m2

SOBA 1

parket

10.54m2

SOBA 2

parket

13.63m2

HODNIK

parket

3.97m2

KUH.

ker.pl.

4.93m2

KUP.

ker.pl.

4.05m2

SOBA 1

parket

13.68m2

SOBA 2

parket

10.18m2

BORAVAK+BLAG.

ker.pl.

26.36m2

KUH.

ker.pl.

5.57m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

LOĐA

ker,pl.

8.33m2

HODNIK

parket

3.93m2

UL.PROSTOR

parket

5.25m2

KUP.

ker.pl.

5.27m2

KUH.

ker.pl.

4.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

12.71m2

UL.PROSTOR

parket

4.18m2

LOĐA

ker.pl.

3.78m2

UREDSKI PR.

parket

56.80m2

SOBA

parket

8.08m2

UREDSKI PR.

parket

28.70m2

SOBA

parket

10.46m2

1

1

2

2

3 3

VANJSKE KL.JED.

podna rešetka

2.98m2

UL.PR.

parket

4.48m2

HODNIK

ker.pl.

7.15m2

S14

TIP7

3-sobni

S15

TIP8

3-sobni

BALKON

ker.pl.

7.40m2

UL.PR.

parket

3.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.39m2

SOBA 1

parket

10.54m2

SOBA 2

parket

13.63m2

HODNIK

parket

3.97m2

KUH.

ker.pl.

4.93m2

KUP.

ker.pl.

4.05m2

BALKON

ker.pl.

7.40m2

SOBA 1

parket

13.68m2

SOBA 2

parket

10.18m2

BORAVAK+BLAG.

ker.pl.

26.36m2

KUH.

ker.pl.

5.57m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

LOĐA

ker,pl.

8.33m2

HODNIK

parket

3.93m2

UL.PROSTOR

parket

5.25m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

S16

TIP9

2-sobni

S17

TIP10

2-sobni

S18

TIP10

2-sobni

S19

TIP10

2-sobni

S20

TIP10

2-sobni

S21

TIP10

2-sobni

S22

TIP10

2-sobni

S23

TIP10

2-sobni

S24

TIP10

2-sobni

S25

TIP10

2-sobni

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

SOBA

parket

10.70m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

LOĐA

ker.pl.

8.30m2

KUP.

ker.pl.

4.46m2

BORAVAK+BLAG.

parket

18.85m2

SOBA

parket

9.88m2

LOĐA

ker.pl.

3.78m2

S26

TIP9a

2-sobni

UL.PROSTOR

parket

4.43m2

KUH.

ker.pl.

3.78m2

S27

TIP8

3-sobni

S28

TIP7

3-sobni

S29

TIP11

2-sobni

KUH.

ker.pl.

3.43m2

BORAVAK+BLAG.

parket

12.65m2

SOBA

parket

8.08m2

UL.PR.

parket

4.48m2

KUP.

ker.pl.

5.38m2

LOĐA

ker.pl.

3.76m2

SOBA 2

parket

13.45m2

SOBA 1

parket

9.58m2

BORAVAK+BLAG.

parket

24.53m2

KUH.

ker.pl.

4.46m2

HODNIK

parket

3.03m2

UL.PREDPR.

parket

6.06m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

S30

TIP12

3-sobni

S31

TIP12

3-sobni

S32

TIP11

2-sobni

PREDPR.LIFT

ker.pl.

6.10m2  

HODNIK

ker.pl.

24.22m2  

STUBIŠTE 1

ker.pl.

16.09m2  

STUBIŠTE 2

ker.pl.

16.09m2  

PREDPR.LIFT

ker.pl.

6.10m2  

D1

D2

D3

STUBIŠTE 3

ker.pl.

16.09m2  

PREDPR.LIFT

ker.pl.

6.10m2  

HODNIK

ker.pl.

24.22m2  

HODNIK

ker.pl.

43.20m2  

LOĐA

ker.pl.

7.40m2

VANJSKE KL.JED.

podna rešetka

2.98m2

VANJSKE KL.JED.

podna rešetka

5.56m2

HODNIK

ker.pl.

4.55m2

TERASA

ker.pl.

9.48m2

WC-Ž

ker.pl.

2.43m2

WC-M

ker.pl.

3.50m2

A

NEPROHODNI KROV

šljunak
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D*

KUP.

ker.pl.

5.38m2

BORAVAK+BLAG.

parket

12.65m2

KUH.

ker.pl.

3.43m2

LOĐA

ker.pl.

3.76m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

BORAVAK+BLAG.

parket

24.53m2

UL.PREDPR.

parket

6.06m2

KUH.

ker.pl.

4.46m2

HODNIK

parket

3.03m2

LOĐA

ker.pl.

7.40m2

SOBA 2

parket

13.45m2

SOBA 1

parket

9.58m2

UL.PR.

parket

3.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.39m2

SOBA 1

parket

10.54m2

SOBA 2

parket

13.63m2

HODNIK

parket

3.97m2

KUH.

ker.pl.

4.93m2

KUP.

ker.pl.

4.05m2

SOBA 1

parket

13.68m2

SOBA 2

parket

10.18m2

BORAVAK+BLAG.

ker.pl.

26.36m2

KUH.

ker.pl.

5.57m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

LOĐA

ker,pl.

8.33m2

HODNIK

parket

3.93m2

UL.PROSTOR

parket

5.25m2

KUP.

ker.pl.

5.27m2

KUH.

ker.pl.

4.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

12.71m2

UL.PROSTOR

parket

4.18m2

LOĐA

ker.pl.

3.78m2

SOBA

parket

8.08m2

SOBA

parket

10.46m2

1

1

2

2

3 3

VANJSKE KL.JED.

podna rešetka

2.98m2

UL.PR.

parket

4.48m2

BALKON

ker.pl.

7.40m2

UL.PR.

parket

3.64m2

BORAVAK+BLAG.

parket

16.39m2

SOBA 1

parket

10.54m2

SOBA 2

parket

13.63m2

HODNIK

parket

3.97m2

KUH.

ker.pl.

4.93m2

KUP.

ker.pl.

4.05m2

BALKON

ker.pl.

7.40m2

SOBA 1

parket

13.68m2

SOBA 2

parket

10.18m2

BORAVAK+BLAG.

ker.pl.

26.36m2

KUH.

ker.pl.

5.57m2

KUP.

ker.pl.

4.96m2

LOĐA

ker,pl.

8.33m2

HODNIK

parket

3.93m2

UL.PROSTOR

parket

5.25m2

KUP.

ker.pl.

3.05m2

UL.PROSTOR

parket

5.50m2

KUH.

ker.pl.

5.46m2

SOBA
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3. PROJEKT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA STAMBENO 

POSLOVNE GRAĐEVINE U KOPRIVNICI 

 

3.1. Prethodna istraživanja na lokaciji 

 

3.1.1. Opis lokacije 

Lokacija na kojoj je planirana gradnja nalazi se u Ulici braće Radića 12 u Koprivnici 

na novoformiranoj čestici oznake k.č. 1366/1. Građevna čestica je smještena uz javnu 

prometnu površinu, unutar koje je izgrađena vodovodna, plinska i kanalizacijska mreža te 

DTK mreža.  Sa istočne strane parcela graniči sa Ulicom braće Radića (državna cesta D41), 

a na ostale tri strane parcela graniči sa susjednim kat. česticama. Ulica braće Radića je 

prometniji pravac koji je ujedno i jugoistočni ulaz u grad, a ako tome pridodamo da je u 

neposrednoj blizini Dom zdravlja i Županijska bolnica za očekivati je stvaranje povremenih 

zastoja prilikom ulaza odnosno izlaza vozila gradilišta. Na spomenutoj prometnici ispred 

ulaza na parcelu nalazi se autobusna stanica koja se za vrijeme trajanja radova premješta 

što omogućuje dva ulaza u gradilište; jedan sa sjeverne strane građevine, a drugi s južne. 

Gradilište se privremenim priključcima struje i vode priključuje na postojeću 

infrastrukturu Ulice braće Radića. 

 

3.1.2. Opis topografije 

Iz tehničkog opisa proizlazi da novoformirana parcela ima nepravilan izdužen oblik, 

orijentacije istok-zapad i površinu od 4002m2. Najveće dimenzije parcele iznose cca. 

111.78 m (južna međa) x 46.63 m (zapadna međa).  Teren na parceli je relativno ravan sa 

iznimkom na jugozapadnom dijelu gdje je teren u blagom nagibu. Prema situacijskom 

nacrtu visina terena na cijeloj površini buduće građevine iznosi cca. 138 m.n.m. Najviša 

točka na parceli nalazi se na 138.25 m.n.m. dok se najniža nalazi na 134.85 m.n.m. 
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3.1.3. Opis geološko geomehaničkih uvjeta 

Prema geotehničkom elaboratu predmetni projekt je svrstan u Geotehničku 

kategoriju 2. Tlo na lokaciji svrstano je u razred C (Debeli nanosi gustog ili srednje gustog 

pijeska, šljunka ili krute gline debljine od nekoliko desetaka metara do više stotina 

metara). Prema osnovnoj geološkoj karti predmetna građevina nalazi se u području koje 

izgrađuju Aluvijalno-proluvijalni sedimenti: kršje različitih stijena pomiješano s glinovitim 

siltovima. 

 

3.1.4. Opis klimatskih uvjeta  

 Prema službenoj međunarodnoj klasifikaciji, klimatske značajke Podravine spadaju 

u tip umjereno tople vlažne klime. U tom tipu kime prevladavaju topla, ponekad vruća 

ljeta, s hladnim do oštrim zimama. Maksimumi padalina najčešće se javljaju krajem 

proljeća i početkom ljeta, a sekundarni maksimumi u listopadu i studenome. [2] 

 Koristeći podatke DHMZ-a koji su prikazani na slici 1 pretpostavljen je broj dana 

koji su nepovoljni za izvođenje građevinskih radova. Analizirani podaci su: broj dana s 

kišom, broj dana sa snijegom, broj studenih dana i broj vrućih dana. U podacima su 

navedeni dani s količinom oborine ≥ 0.1 mm, pa je broj takvih dana umanjen za 50% te je 

od te četiri opcije odabrana ona koja ima najveći broj dana.  

Broj nepovoljnih dana: siječanj 9, veljača 4, ožujak 5, travanj 6, svibanj 7, lipanj 7, srpanj 6, 

kolovoz 6, rujan 5, listopad 5, studeni 6, prosinac 6. 

Pretpostavljeni broj radnih dana: siječanj 14, veljača 16, ožujak 18, travanj 16, svibanj 16, 

lipanj 15, srpanj 17, kolovoz 17, rujan 17, listopad 18, studeni 16, prosinac 17. 
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Slika 1: Prikaz srednjih mjesečnih vrijednosti za Varaždin u razdoblju 1949-2018 [3] 

 

3.1.5. Opis snabdijevanja materijalom 

Sav ne rasuti građevinski materijal (armatura, opeka, cement…) dobavljati će se iz 

skladišta obližnje trgovine građevinskim materijalom koje je od gradilišta udaljeno 2.3 

kilometra. 

Beton i rasuti građevinski materijal (šljunak i pijesak) dobavljati će se iz najbliže 

betonare koja također eksploatira šljunak i pijesak, a od gradilišta je udaljena 10.4 

kilometara. 

Građevinski otpad kao i višak materijala iz iskopa odvozi se na gradski deponij koji 

je od gradilišta udaljen 11.0 kilometara. 
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3.1.6. Mehanizacija 

Za izvođenje građevinskih radova na raspolaganju je slijedeća mehanizacija: 

- 1 bager utovarivač Liebherr L 507 Stereo 

- 2 bagera Liebherr R 926 Litronic 

- 6 kamiona kipera Mercedes-Benz Arocs 4158 AK 8x8/4 

- 5 automješalica Mercedes-Benz Arocs 3240 B 8X4/4 B 

- 2 mobilne pumpe za beton Mercedes-Benz Arocs 3546 B 8X4/4 B 

- 2 vibronabijača Wacker DS70 

- 6 vibroploča Wacker DPU110 

- 1 kran Liebherr 370-EC-B-12-Fibre 

 

3.1.7. Radna snaga 

Kroz proračunu trajanja radova i dimenzioniranja radnih grupa utvrđeno je da 

maksimalan broj potrebnih radnika po kvalifikaciji iznosi 20 PKR-a, 43 KVR-a, 18 VKR-a. Za 

vrijeme trajanja građevinskih radova maksimalan broj radnika koji će odjednom biti na 

gradilištu iznosi 70 (10 PKR-a, 42 KVR-a i 18 VKR-a). U prilogu 6.1. Popis aktivnosti sa 

trajanjem i resursima mogu se vidjeti svi resursi koji su korišteni u pojedinoj aktivnosti. 

 

3.1.8. Opis vanjskih i unutarnjih transporta 

Transport građevinskog materijala od skladišta trgovine građevinskim materijalom 

do gradilišta se odvija javnim prometnicama: Ulica Ciglana, Starogradska ulica, Ulica Ivana 

Mažuranića, Ulica Stari Brežanec i Ulica braće Radića. Put je prikazan na slici 2. 
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Slika 2: Prikaz puta od skladišta do gradilišta. [4] 

Transport betona i rasutog građevinskog materijala od betonare do gradilišta se 

odvija javnim prometnicama D20 i D41. Put je prikazan na slici 3. 

 

Slika 3: Prikaz puta od betonare do gradilišta. [4] 
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Transport građevinskog otpada i viška materijala od gradilišta do deponija se 

odvija javnim prometnicama: Đelekovečka cesta, Ulica Čarda, Ulica Josipa Bukovčana i 

Ulica braće Radića (D41). Put je prikazan na slici 4. 

 

Slika 4: Prikaz puta od gradskog deponija do gradilišta. [4] 

 

Transport materijala unutar gradilišta odvija se toranjskom dizalicom (kranom). 

Npr. armatura vanjskim transportnim sredstvom (kamion s otvorenom poluprikolicom) 

dolazi do gradilišta, na gradilištu se kranom prenosi (istovaruje) na mjesto skladištenja 

(deponij armature). Kada dođe vrijeme ugradnje, armatura se od mjesta skladištenja do 

mjesta ugradnje prenosi kranom. Isto vrijedi za sve ostale ne rasute građevinske 

materijale (opeka, cement…). Rasuti materijal se transportnim sredstvom (kamion kiper) 

prenosi što bliže do mjesta ugradnje i ugrađuje se uz pomoć bagera (ako se radi o 

zatrpavanju) ili se prenosi do deponija materijala i tamo se samoistovaruje (ako se radi o 

pijesku koji se koristi u pripremi morta). Beton se ugrađuje pomoću mobilne pumpe koja 

beton direktno iz automješalice prenosi odnosno pumpa do mjesta ugradnje. 
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Tablica 1: Prethodna istraživanja na lokaciji 

PRETHODNA ISTRAŽIVANJA NA LOKACIJI 
RE

KO
G

N
IS

CI
RA

N
JE

 T
ER

EN
A 

1. OPIS LOKACIJE 2. TOPOGRAFIJA 3. GEOLOŠKO 
GEOMEH. UVJETI 

4. KLIMATSKO 
METEOR. UVJETI 

Lokacija:k.č.br. 
1366/1 

K.O. Koprivnica 
Kolni i pješački 
prilaz s javne 
prometnice s 
istočne strane 

 

Teren je relativno 
ravan, osim u 

jugozapadnom 
kutu parcele gdje 
je u blagom padu. 

Visina u 
jugozapadnom 
kutu iznosi cca. 

135 m.n.m. dok u 
ostala tri kuta 
iznosi cca. 138 

m.n.m. 

Tlo na lokaciji 
svrstano je u 

razred C (Debeli 
nanosi gustog ili 
srednje gustog 

pijeska, šljunka ili 
krute gline 
debljine od 

nekoliko desetaka 
metara do više 
stotina metara) 

Umjereno topla 
vlažna klima 

Srednja godišnja 
temperatura: 

10.38°C 
Broj dana s kišom: 

123 

SN
AB

D
JE

VA
N

JE
 R

ES
U

RS
IM

A 

5. SNABDJEVANJE 
MATERIJALOM 6. MEHANIZACIJA 7. RADNA SNAGA 

8. VAJNSKI I 
UNUT. 

TRANSPORT 
Građevinski 

materijal – 2.3 km 
Betonara – 10.4 

km 
Deponij – 11.0 km 

 

1 bager utovarivač 
2 bagera s 
dubinskom 

lopatom 
6 kamiona kipera 
6 automješalica 

2 pumpe za beton 
1 kran 

20 PKR 
43 KVR 
18 VKR 

Javne prometnice 
navedene u 

poglavlju 3.1.8. 
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3.2. Tehnologija izvođenja radova 

 

3.2.1. Tehnologija izvođenja prethodnih i zemljanih radova 

Za prethodne radove u proračunu trajanja korištena je kombinacija strojnog i 

ručnog rada. Ručni rad obuhvaća raščišćavanje terena koji je stroj ne može obaviti (npr. 

sječa stabla), dok strojni rad obuhvaća ostatak, te utovar. 

 Zemljane radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim 

izvještajem i statičkim proračunom. Kod izvođenja zemljanih radova iskopa predviđeno je 

korištenje dva bagera sa dubinskom lopatom od kojih jedan vrši iskop i odlaganje 

materijala dok drugi vrši utovar odloženog materijala u kamione kipere. Iskop se izvodi u 

fazama, gdje jedna faza obuhvaća iskop u punoj širini građevinske jame i u duljini od pet 

metara. Ukoliko se pojave nepredviđena otežanja u iskopu bager koji vrši utovar može se 

priključiti onom koji vrši iskop, isto tako ukoliko dođe do pretjeranog gomilanja 

materijala, zbog zastoja kamiona, bager koji vrši iskop može se priključiti onom koji vrši 

utovar. Za fino planiranje dna planiran je ručni rad. Za zbijanje temeljnog tla predviđa se 

korištenje dva vibronabijača. Nakon završetka radova na temeljnom tlu nadležni 

geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati odgovarajuće očitovanje. Kod 

radova nasipavanja i zatrpavanja nasip se izvodi u slojevima od 30 cm, s nabijanjem i 

vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu. Za razastiranje sloja 

šljunka predviđeno je korištenje bagera koji razastire materijal dopremljen kamionom 

kiperom, a nabijanje materijala vrši se vibropločama. Za zatrpavanje oko zidova podruma 

koristi se ista tehnologija kao kod razastiranja i nabijanja sloja šljunka, ali se koristi drugi 

materijal. 

 

3.2.2. Tehnologija izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova 

 Betonske i armiranobetonske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku te u 

skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, prema izvedbenim projektima 

arhitekture i konstrukcije te uputama nadzornog inženjera. Prilikom izvođenja radova 

treba pratiti projekt instalacija zbog izvođenja prodora u konstrukciji. 
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Radove oplaćivanja treba izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i 

detaljima te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijal. Za izvođenje 

tesarskih radova olpaćivanja vertikalnih konstrukcija predviđeno je korištenje okvirne 

oplate velikoplošnih elemenata, koji se prenose kranom od deponija oplate do pozicije 

postavljanja ili s obzirom na veliki broj istih elemenata od pozicije s koje je skinuta nakon 

stvrdnjavanja betona na novu poziciju postavljanja. Kod oplaćivanja horizontalnih 

konstrukcija predviđeno je korištenje stropne ručne oplate koja se sastoji od podupirača, 

primarnih i sekundarnih nosača te panela. Svaka grupa elemenata koja čini stropnu oplatu 

se prenosi kranom do mjesta postavljanja. 

 Armiračke radove treba izvesti prema opisu u troškovniku, nacrtima armature i 

detaljima te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijal. Za izvođenje 

armiračkih radova armiranja ab. konstrukcija predviđeno je korištenje pred gotovljenih 

elemenata (mreža, koševa) koji su krojeni i savijeni u armiračnici i označeni pozicijama te 

se na gradilištu postavljaju na pozicije ugradnje i povezuju. Od deponija armature do 

pozicija ugradnje elementi se prenose kranom. 

 Betonske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim 

standardima za izvedbu i materijal. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora utvrditi da 

oplata, armatura i beton odgovaraju projektnim zahtjevima i dozvoliti betoniranje. Za 

izvođenje betonskih radova ugradnje betona predviđeno je korištenje mobilne pumpe za 

beton i automješalica koje prevoze beton koji se spravlja u betonari do gradilišta. Dva 

ulaza u gradilište omogućuju istovremeno nesmetano korištenje dvije mobilne pumpe za 

beton na različitim mjestima ugradnje. Prilikom ugradnje beton se vibrira vibro iglom da 

se spriječi pojava segregacije. Nakon ugradnje potrebno je vršiti njegu betona s obzirom 

na vanjske uvjete. 

 

3.2.3. Tehnologija izvođenja zidarskih radova 

 Zidarske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku, nacrtima arhitekture i 

detaljima te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijal. Za izvođenje zidarskih 

radova zidanja predviđeno je korištenje modularne blok opeke od pečene gline zidane u 

produženom mortu. Blok opeka se na europaleti kranom prenosi do zidarskog istaka na 
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etaži na kojoj se zida, te od njega dalje do mjesta zidanja ručnim viličarom. Mort se miješa 

na gradilištu u građevinskoj miješalici, kada je gotov kipa se u manju posudu (kiblu) za 

prenošenje betona koja se diže do zidarskog istaka kranom, na zidarskom istaku se mort iz 

posude (kible) za prenošenje betona kipa u građevinska kolica u kojim se dalje prenosi do 

mjesta ugradnje. Kod zidanja opeka se postavlja u horizontalne redove, a ležajnice i 

sudarnice moraju biti dobro ispunjene mortom. Prije početka žbukanja zidne površine se 

moraju očistiti i pripremiti za žbukanje. Kod žbukanja predviđeno je korištenje stroja za 

žbukanje koji se spaja na vodovodnu mrežu crijevom, a cement se na europaletama 

prenosi kranom do zidarskog istaka te od njega dalje do stroja ručnim viličarom. 
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3.4. Proračun učinka strojeva 

 

PUS – 1: BAGER Liebherr L 507 Stereo – za čišćenje terena 

q = 1,40 m3 

KA = kp x kr x kvm = 0,81 
kp = 1,00 ( laki iskop ) 
kr = 0,85 ( zemlja pomiješana s pijeskom i šljunkom ) 
kvm = 0,95 ( mokra zemlja ) 

KB = krp x ko x kut = 0,81 

krp = 1,00 (široki prostor,  dobra preglednost )  
ko = 0,90 ( 20% iskorištenje optimalne visine, okret 90° )  
kut = 0,90 ( utovar u vozilo ) 

KC = kog x krv x kds = 0,70 

kog = 0,83 ( dobri uvjeti strojnog rada )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 
kds = 1,00 ( novi stroj ) 

KR = kA x kB x kC = 0,46 
tC = 22 sec – tablice za prosječni ciklus bagera   
UP = q x T x kR / tC = 1,40 x 1 x 3600 x 0,46 / 22 = 105,38 m3/h 

PUS – 2: BAGER Liebherr R 926 Litronic – za široki iskop 

q = 1,20 m3 

KA = kp x kr x kvm = 0,65 
kp = 0,90 (srednji iskop ) 
kr = 0,80 ( vlažna zemlja ) 
kvm = 0,90 ( mokra zemlja ) 

KB = krp x ko x kut = 0,69 

krp = 1,00 (široki prostor,  dobra preglednost )  
ko = 0,69 ( 80% iskorištenje optimalne visine, okret 180° )  
kut = 1,00 ( odlaganje ) 

KC = kog x krv x kds = 0,70 

kog = 0,83 ( dobri uvjeti strojnog rada )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 
kds = 1,00 ( novi stroj ) 

KR = kA x kB x kC = 0,31 
tC = 24 sec – tablice za prosječni ciklus bagera   
UP = q x T x kR / tC = 1,20 x 1 x 3600 x 0,31 / 24 = 55,80 m3/h 
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PUS – 3: BAGER Liebherr R 926 Litronic – za razastiranje šljunka 

q = 1,20 m3 

KA = kp x kr x kvm = 0,82 
kp = 1,00 ( šljunak ) 
kr = 0,88 ( mokar šljunak ) 
kvm = 0,93 ( mokar šljunak ) 

KB = krp x ko x kut = 0,78 

krp = 1,00 ( široki prostor,  dobra preglednost )  
ko = 0,98 ( 80% iskorištenje optimalne visine, okret 90° ) 
kut = 0,80 ( razastiranje ) 

KC = kog x krv x kds = 0,70 

kog = 0,83 ( dobri uvijeti strojnog rada )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 
kds = 1,00 ( novi stroj ) 

KR = kA x kB x kC = 0,45 
tC = 26 sec – tablice za prosječni ciklus bagera   
UP = q x T x kR / tC = 1,20 x 1 x 3600 x 0,45 / 26 = 74,77 m3/h 

PUS – 4: KIPER Mercedes-Benz Arocs 4158 AK 8x8/4 – za dovoz rasutog materijala 

q= 18 m3 l=10,4 km   

UPU=180,00 m3/h ( učinak utovarivača na šljunčari ) vp=35 km/h  vpr=60 km/h                                  

tut = q/UPB = 0,10 h   
tvp = l/vp = 0,31 h   
tist = 3' = 0,05 h   
tvpr = l/vpr = 0,18 h  
tm = 5' = 0,08 h 

tc = tut + tvp + tist + tvpr + tm = 0,72 h 

kB = knt x kk = 0,87  
knt = 0,97 (za 21°C , 140 m.n.m. )  
kk = 0,90 ( asfalt ) 

kC = kog x krv = 0,66 
kog =0,78 ( dobri uvjeti, izvrsno održavanje )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena )  

 
kR = kB x kC = 0,57 

UP = q x T x kR/t= 18 x 1 x 0,57/0,72 = 14,25 m3/h 
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PUS – 5: BAGER Liebherr R 926 Litronic – za nasipavanje materijala iz iskopa 

q = 1,20 m3 

KA = kp x kr x kvm = 0,68 
kp = 0,95 ( već iskopani materijal ) 
kr = 0,80 ( vlažna zemlja ) 
kvm = 0,90 ( mokra zemlja) 

KB = krp x ko x kut = 0,98 

krp = 1,00 ( široki prostor,  dobra preglednost )  
ko = 0,98 ( 80% iskorištenje optimalne visine, okret 90° ) 
kut = 1,00 ( odlaganje ) 

KC = kog x krv x kds = 0,70 

kog = 0,83 ( dobri uvijeti strojnog rada )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 
kds = 1,00 ( novi stroj ) 

KR = kA x kB x kC = 0,47 
tC = 26 sec – tablice za prosječni ciklus bagera   
UP = q x T x kR / tC = 1,20 x 1 x 3600 x 0,47 / 26 = 78,09 m3/h 

PUS – 6: BAGER Liebherr R 938 Litronic – za utovar materijala iz iskopa u kamione 

q =1,20 m3 

KA = kp x kr x kvm = 0,68 
kp = 0,95 ( već iskopani materijal ) 
kr = 0,80 ( vlažna zemlja ) 
kvm = 0,90 ( mokra zemlja) 

KB = krp x ko x kut = 0,88 

krp = 1,00 ( široki prostor,  dobra preglednost )  
ko = 0,98 ( 80% iskorištenje optimalne visine, okret 90° ) 
kut = 0,90 ( utovar u vozilo ) 

KC = kog x krv x kds = 0,70 

kog = 0,83 ( dobri uvijeti strojnog rada )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 
kds = 1,00 ( novi stroj ) 

KR = kA x kB x kC = 0,42 
tC = 26 sec – tablice za prosječni ciklus bagera   
UP = q x T x kR / tC = 1,20 x 1 x 3600 x 0,42 / 26 = 69,78 m3/h 
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PUS – 7: KIPER Mercedes-Benz Arocs 4158 AK 8x8/4 – za odvoz materijala iz iskopa 

q= 18 m3 l=11,0 km   

UPB=69,78 m3/h  vp=35 km/h  vpr=60 km/h                                  

tut = q/UPB = 0,26 h   
tvp = l/vp = 0,32 h   
tist = 3' = 0,05 h   
tvpr = l/vpr = 0,19 h  
tm = 5' = 0,08 h 

tc = tut + tvp + tist + tvpr + tm = 0,90 h 

kB = knt x kk = 0,87  
knt = 0,97 (za 21°C , 140 m.n.m. )  
kk = 0,90 ( asfalt ) 

kC = kog x krv = 0,66 
kog =0,78 ( dobri uvjeti, izvrsno održavanje )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena )  

 
kR = kB x kC = 0,57 

UP = q x T x kR/t= 18 x 1 x 0,57/0,90 = 11,40 m3/h 

PUS – 8: AUTOMJEŠALICA Mercedes-Benz Arocs 3240 B 8X4/4 B  

q = 9 m3 L = 10,4 km 

UPP = 162 m3/h ( učinak mobilne pumpe za beton ) 

UPB = 1 m3/min = 60 m3/h ( učinak punjenja u betonari ) 

vp = 35 km/h   
vpr = 60 km/h   
tut = q/UPB = 0,15 h   
tvp = l/vp = 0,31 h   
tist = q/UPP = 0,06 h   
tvpr = l/vpr = 0,18 h  
tm = 5' = 0,08 h 

tc = tut + tvp + tist + tvpr + tm = 0,78 h 
 
kB = knt x kk = 0,87  
knt = 0,97 (za 21°C , 140 m.n.m. )  
kk = 0,90 ( asfalt ) 

kC = kog x krv = 0,66 
kog =0,78 ( dobri uvjeti, izvrsno održavanje )  
krv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena )  
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kR = kB x kC = 0,57 

UP = q x T x kR/t= 9 x 1 x 0,57/0,78= 6,58 m3/h 

PUS – 9: VIBRO NABIJAČ WACKER DS70 

UP= 210,00 m2/h 

PUS – 10: VIBROPLOČA WACKER DPU110 

v = 25 m/min   
d = 20 cm   
b = 970 mm  
n = 2   
kv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 

Up = v x d x b x kv/n =25 x 0,20 x 0,97 x 0,84/2 = 2,04 m3/h 

PUS – 11: VIBROPLOČA WACKER DPU110 

v = 25 m/min   
d = 30 cm   
b = 970 mm  
n = 2   
kv = 0,84 ( dobro korištenje radnog vremena ) 

Up = v x d x b x kv/n =25 x 0,30 x 0,97 x 0,84/2 = 3,06 m3/h 
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3.4. Proračun trajanja radova i dimenzioniranje radnih grupa 

 

U nastavku slijedi proračun trajanja radova i dimenzioniranje radnih grupa 

temeljen na projektnoj dokumentaciji, troškovniku i proračunu učinka strojeva. Kod 

proračuna trajanja radova korištena je formula  𝑇 =
ொ×ே

௡×௧
  ili  𝑇 =

ொ

௎௣×௡×௧
 u kojoj je: 

- T = trajanje radova u danima 

- Q = količinu rada koji se treba obaviti 

- N = normativ rada 

- Up = proračunati učinak stroja 

- n = broj radnika ili broj strojeva 

- t = radno vrijeme u satima 

Količine radova su dijelom preuzete iz troškovnika planiranih radova, koji je dio 

preuzete dokumentacije, dok su kod zahtjevnijih stavki količine radova izračunate iz 

nacrta koji su također dio preuzete dokumentacije (npr. u troškovniku se nalazi stavka 

betoniranja unutarnjih ab. zidova koja obuhvaća ukupnu količinu unutarnjih zidova na 

svim nadzemnim etažama, a za potrebe proračuna je potrebna količina određenog takta 

betoniranja na određenoj dilataciji na određenom katu). Normativ rada je preuzet iz 

normi rada [5,6] koje su navedene u popisu literature. Broj radnika je određen na temelju 

dimenzioniranja radnih grupa i prilagođen prema trajanju aktivnosti. Radno vrijeme je 

osam sati dnevno. 
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Normativ rada PE.01.101.1. + 102.1. + 105.1.

PKR 0.580 (0.020+0.540+0.020)
KVR 0.000
VKR 0.000

Ukupno 0.580

Q= 200.00 = 1.21
n= 12
t= 8 1.45

Normativ rada PUS-1

Up= 105.38

Q= 360.00 = 0.43
n= 1
t= 8 0.51

Q= 2200m2*0.15m

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.1.

Podstavka 1.1.1.1.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Podstavka 1.1.1.2.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

1 RG = 1 PKR

Opis 
stavke

Čišćenje i rasčišćavanje terena na površini zone obuhvata a prije početka radova. Uključivo sječenje 
šiblja i grmlja i čišćenje smeća, kao i ostali nespecificirani radovi. Sa utovarom, odvozom, istovarom 

i planiranjem na deponiji. Po m2 obrađene površine.

Stavka 1.1.1. je podjeljena na dvije podstavke (1.1.1.1. - u kojoj je izračunato trajanje 
ručnog rada i 1.1.1.2. - u kojoj je izračunato trajanje strojnog rada) i njeno je ukupno 

trajanje dobiveno zbrojem dviju podstavki.

Radove će obaviti dvanaest radnih grupa koje se ukupno sastoje od 12 PKR + 1 KVR i 1 
bager u 2 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

dana

ℎ

𝑚ଶ

ℎ

𝑚ଷ

𝑚ଷ/ℎ
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PUS-2

Up= 55.80

Q= 351.50 = 0.79
n= 1
t= 8 0.94

Radove jedne faze iskopa će obaviti jedan bager i jedan strojar (KVR) u 1 dan.

Iskop se sastoji od 20 faza. Broj faza dobiven je dijeljenjem ukupne duljine dužine iskopa 
sa duljinom dužine faze iskopa.

Normativ rada

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedan bager i jedan strojar (KVR) u 20 dana.

1.1.2.

Opis 
stavke

Strojni široki iskop u materijalu III kategorije ili "C" kategorije (uključivo površinski sloj humusa) 
najveće dubine do 4 m. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, 
kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Sa odbacivanjem iskopa u stranu. Dio iskopa će se 

iskoristiti za nasipavanje oko temelja a višak se odvozi (posebne stavke). Ako geomehaničar odredi 
uvidom na licu mjesta da treba izvesti zamjenu materijala ispod temelja iskop se vrši do nosivog 

terena. Sa iskopom za kosine ojačanja ab ploče. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina u 
sraslom stanju.

Iskop se vrši u fazama pa je količina u proračunu trajanja prilagođena jednoj fazi iskopa, 
a ukupno trajanje stavke dobiveno je zbrojem svih faza. Faza iskopa sastoji se od iskopa 

u punom poprečnom profilu sa zasjecanjem i uzdužne dužine duljine 5 metara.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

danaℎ

𝑚ଷ

𝑚ଷ/ℎ
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Up= 74.77

Q= 45.00 = 0.08
n= 1
t= 8 0.09

PKR 0.300
KVR 0.000
VKR 0.000

Ukupno 0.300

Q= 1705.00 = 5.33
n= 12
t= 8 6.39

Opis 
stavke

Produbljenje iskopa za okna dizala i okna u sklopu temeljne ploče u materijalu III kategorije ili "C" 
kategorije, dubine do 1,5 m. Izvodi se ispod iskopa iz st. 2.. Ostalo kao st. 2..

Normativ rada PUS-2

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedan bager i  jedan strojar (KVR) u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.3.

Opis 
stavke

Planiranje dna iskopa iz st. 2.-3. s točnošću +/- 3 cm, uključivo odsijecanje i prebacivanje viška 
iskopa. Izvesti ručno. Po m2.

Normativ rada ZE.02.207.1.

1 RG= 1 PKR

Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.4.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvanaest radnih grupa koje se sastoje od 12 PKR u 6.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

danaℎ

𝑚ଷ

ℎ

𝑚ଶ

𝑚ଷ/ℎ
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Up= 210.00

Q= 1705.00 = 0.51
n= 2
t= 8 0.61

PKR 0.054 2
KVR 0.054
VKR 0.027

Ukupno 0.136

Q= 1705.00 = 2.90
n= 10
t= 8 3.48

Opis 
stavke

Potrebno zbijanje temeljnog tla. Ako po izvršenju širokog iskopa geomehaničar odredi uvidom na 
licu mjesta da treba izvesti dodatno zbijanje, isto treba izvesti strojno do potrebne zbijenosti. 
Uključivo sve potrebne prethodne radnje. Rad izvesti isključivo po nalogu nadzornog inženjera 

upisom u građevinski dnevnik. Po m2 zbijenog podtla.

Normativ rada PUS-9

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dva vibro nabijača i 2 VKR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.5.

1 RG= 2 PKR + 2 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Opis 
stavke

Dobava i postava sloja geotekstila na dno iskopa nakon planiranja i zbijanja. Geotekstil kvalitete 
čvrstoće na vlak MD/CMD≥15 kN/m po HRN EN ISO 10318:2008, izduženje pri slomu ≥55% po HRN 

EN ISO 10319:2008, sile proboja ≥3,0 kN po HEN EN ISO 12236:2008, djelotvorne vel. otvora 
O90=0,1-0,2 mm, vodonepropusnosti okomito na ravninu ≥1x10-3 m/s i vodonepropusnosti u 

ravnini >5,0*10-7 m2/s.
Minimalni preklop geotekstila iznosi 50 cm. Obračun po m2 stvarno izvedenih količina (preklop u 

cijeni m2)

Normativ rada GN-561-108-4601-03

0.0544/0.0272=

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 4 PKR, 4 KVR i 2 VKR u 3.5 dana.

Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.6.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

danaℎ

𝑚ଶ

ℎ

𝑚ଶ

𝑚ଶ/ℎ
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Up= 74.77

Q= 341.00 = 0.57
n= 1
t= 8 0.68

Upb= 74.77
Upk= 14.25 = 5.25

Up= 2.04

Q= 341.00 = 3.48
n= 6
t= 8 4.18

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Normativ rada PUS - 3 i PUS - 4

Opis 
stavke

Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja šljunka 0-32 mm deb. 20 cm na prethodno 
postavljeni geotekstil. Uključivo strojno zbijanje do potrebne zbijenosti prema zahtijevu statičara. 

Obračun po m3 u nabijenom stanju.

Normativ rada PUS-3

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.7.

Potrebno je 5 kamiona kipera da bi se razastiranje obavilo u 1 dan.

Normativ rada PUS-10

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove dopreme i razastiranja šljunka će obaviti jedan bager i pet kamiona kipera sa 
šest strojara (KVR). A radove nabbijanja šljunka će obaviti šest vibroploča i šest KVR u 4 

dana.

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

n=
௎௣௕

௎௣௞

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

ℎ

𝑚ଷ

ℎ

𝑚ଷ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ
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Up= 78.09

Q= 391.25 = 0.63
n= 1
t= 8 0.75

Upb= 78.09
Upk= 14.25 = 5.48

Up= 3.06

Q= 391.25 = 2.66
n= 6
t= 8 3.20

Opis 
stavke

Zatrpavanje oko zidova podruma i temelja zemljanim materijalom III kategorije ili "C" kategorije od 
iskopa (do kote uređenog terena) do potrebne zbijenosti prema zahtijevu statičara. Izvesti u 
slojevima od po 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. 

Uključivo strojni iskop i dovoz materijala s gradilišne deponije udaljene 200 m. Obračun po m3 
stvarno izvedenih radova u zbijenom stanju.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.8.

Zatrpavanje se vrši u fazama pa je količina u proračunu trajanja prilagođena jednoj fazi 
zatrpavanja, a ukupno trajanje stavke dobiveno je zbrojem svih faza. Faza zatrpavanja 

sastoji se od zatrpavanja oko zidova jedne dilatacije.

Ukupne radove će obaviti jedan bager, pet kamiona kipera, šest vibroploča i ukupno 12 
KVR u 16 dana.

Normativ rada PUS-5

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Normativ rada PUS-5 i PUS-4

Normativ rada PUS-11

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Potrebno je 5 kamiona kipera da bi se zatrpavanje obavilo u 1 dan.

Radove jedne faze zatrpavanja će obaviti jedan bager, pet kamiona kipera i šest strojara 
KVR u 1 dan. A radove zbijanja jedne faze će obaviti 6 vibroploča i 6 KVR u 3 dana.

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

n=
௎௣௕

௎௣௞

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

ℎ

𝑚ଷ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

ℎ

𝑚ଷ
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Up= 69.78

Q= 439.38 = 0.79
n= 1
t= 8 0.94

Upb= 69.78
Upk= 11.40 = 6.12

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Normativ rada PUS-6 i PUS-7

Jedna faza utovara i odvoza traje 1 dan i potrebno je 6 kamiona kipera.

PUS-6

Opis 
stavke

Odvoz viška materijala od iskopa na gradsku deponiju do na 11.1 km udaljenosti. Uključivo strojni 
utovar u vozilo, prijevoz, istovar i planiranje na deponiji, sve takse deponije i drugi neposredno 

vezani troškovi. Svi koeficijenti u cijeni.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zemljani Broj stavke u troškovniku 1.1.9.

Utovar i odvoz se vrši u fazama pa je količina u proračunu trajanja prilagođena jednoj 
fazi, a ukupno trajanje stavke dobiveno je zbrojem svih faza. Jedna faza utovara i odvoza 

jednaka je jednoj fazi iskopa.

Radove će obaviti jedan bager, šest kamiona kipera i sedam strojara (KVR) u 20 dana.

Normativ rada

Tuk=
ொ

௎௣ ௫ ௡ ௫ ௧
dana

dana

n=
௎௣௕

௎௣௞

ℎ

𝑚ଷ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ

𝑚ଷ/ℎ
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PKR 0.150 1.071429
KVR 0.140
VKR 0.140

Ukupno 0.430

Q= 165.50 = 0.74
n= 12
t= 8 0.89

Betoniranje se vrši u fazama pa je količina u proračunu trajanja prilagođena jednoj fazi 
betoniranja, a ukupno trajanje stavke dobiveno je zbrojem svih faza. Faza betoniranja 

sastoji se od betoniranja u punom poprečnom profilu i uzdužne dužine duljine 10 
metara.

Normativ rada

Opis 
stavke

Betoniranje betonske podloge bentonitne hidroizolacije temeljne ploče mikrobetonom C16/20 deb. 
5 cm. Izvodi se na podlozi od nabijenog šljunka. Gornju površinu podloge treba fino zagladiti (u 

cijeni). Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Oplata ruba u cijeni. Po m2.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.1.

BE.05.302.a.3.5.

0.150/0.140=

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti četri radne grupe koje se sastoje od 4 PKR, 4 KVR, 4 VKR u 10 dana.

Radove jedne faze će obaviti četri radne grupe koje se sastoje od 4 PKR, 4 KVR, 4 VKR u 
1 dan.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 46.94 = 0.46
n= 12
t= 8 0.56

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 27.16 = 4.95
n= 12
t= 8 5.94

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 6 dana.

 Betoniranje ab temeljne ploče deb. 55 cm vodonepropusnim pumpanim betonom C30/37 u rubnoj 
glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 1,5 m. U dijelu prostora za parkiranje ploča je deb. 55-

57 cm, gornja ploha u minimalnom padu prema projektu. U dilatacije treba prije betoniranja uz 
prethodno izvedenu konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm (debljina dilatacije), rezanim na 

potrebnu veličinu.
Ploča se betonira po redosljedu i na način po uputi statičara. U količinama i konstrukcije okna i 

šahtova u sklopu temeljne ploče. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Sa 
potrebnom izvedbom i obradom radnih dilatacija prema detalju. Razred izloženosti XC4, razred 

vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1. Uključivo tehnološki uvjetovani detalji i elementi 
(trake, brtvila, profili, manžete i sl.) u sklopu konstrukcije radi postizavanja vodonepropusnosti i 

drugih tehnoloških zahtjeva izvedbe u cijeni. Uključivo ugradba posebnih ugradbenih elemenata u 
cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.2.

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.

Normativ rada TE 03.201.2.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Armatura
Normativ rada AR 04.305.1.

8.750/8.750=

0.800/0.150=

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Opis 
stavke

1 RG= 5 PKR + 1 KVR

Oplata

Betoniranje se vrši u taktovima pa je količina u proračunu trajanja prilagođena jednom 
taktu betoniranja. Taktovi su jednaki dilatacijama, pa su samim time prvi i treći takt 

jednaki.

Prvi i treći takt

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h
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PKR 0.010
KVR 0.520
VKR 0.520

Ukupno 1.050

Q= 226.32 = 0.90
n= 33
t= 8 1.08

PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 54.68 = 0.54
n= 12
t= 8 0.65

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 34.77 = 6.34
n= 12
t= 8 7.61

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 7.5 dana.

Drugi takt
Oplata

Normativ rada TE 03.201.2.

0.800/0.150=

1 RG= 5 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.305.1.

8.750/8.750=

Tuk' = Tuk x 1.2 =

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Beton
Normativ rada BE 05.301.d.4.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Radove će obaviti jedanaest radnih grupa koje se sastoje od 11 PKR, 11 KVR i 11 VKR u 1 dan.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h
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PKR 0.010
KVR 0.520
VKR 0.520

Ukupno 1.050

Q= 289.79 = 0.85
n= 45
t= 8 1.01

PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 34.36 = 0.34
n= 12
t= 8 0.41

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 23.05 = 4.20
n= 12
t= 8 5.04

Radove će obaviti petnaest radnih grupa koje se sastoje od 15 PKR, 15 KVR i 15 VKR u 1 dan.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.305.1.

8.750/8.750=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

0.800/0.150=

1 RG= 5 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 10 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.

Četvrti takt
Oplata

Normativ rada TE 03.201.2.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Beton
Normativ rada BE 05.301.d.4.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h
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PKR 0.010
KVR 0.520
VKR 0.520

Ukupno 1.050

Q= 192.10 = 0.84
n= 30
t= 8 1.01

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti deset radnih grupa koje se sastoje od 10 PKR, 10 KVR i 10 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.301.d.4.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 59.28 = 0.86
n= 6
t= 8 1.04

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.61 = 0.14
n= 6
t= 8 0.17

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 5.56 = 0.16
n= 6
t= 8 0.20

Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

 Betoniranje vanjskih ab zidova podruma deb. 20 cm betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni 

izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna. 

Opis 
stavke

Prvi takt - os 1
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.3.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 222.04 = 1.62
n= 12
t= 8 1.94

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.65 = 0.61
n= 6
t= 8 0.73

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 24.07 = 0.71
n= 6
t= 8 0.85

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 1 dan.

Beton

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 1 dan.

Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Drugi takt - os A i D od osi 1 do osi 5 (ISTO KAO ČETVRTI TAKT od osi 10* do osi 14)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 295.00 = 2.15
n= 12
t= 8 2.58

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 3.46 = 0.79
n= 6
t= 8 0.95

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 31.42 = 0.93
n= 6
t= 8 1.12

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 2 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Treći takt - os A i D od osi 5* do osi 10
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 1 dan.

Četvrti takt - proračuni isti kao kod drugog takta

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 58.72 = 0.86
n= 6
t= 8 1.03

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.65 = 0.15
n= 6
t= 8 0.18

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 5.87 = 0.17
n= 6
t= 8 0.21

Šesti takt - proračuni isti kao kod petog takta

Peti takt - os 14 (ISTO KAO ŠESTI TAKT os 14*)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 211.63 = 1.54
n= 12
t= 8 1.85

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.33 = 0.53
n= 6
t= 8 0.64

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 21.22 = 0.63
n= 6
t= 8 0.75

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 1 dan.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

Sedmi takt - os A i D od osi 14* do osi 16 i dio osi 15
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 100.38 = 1.46
n= 6
t= 8 1.76

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.10 = 0.25
n= 6
t= 8 0.30

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 10.04 = 0.30
n= 6
t= 8 0.36

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

Osmi takt - os 16
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 154.57 = 1.13
n= 12
t= 8 1.35

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.66 = 0.38
n= 6
t= 8 0.46

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 15.12 = 0.45
n= 6
t= 8 0.54Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.4.

Opis 
stavke

Betoniranje unutarnjih ab zidova podruma deb. 20 cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu 

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. 
Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez 

odbitka otvora. Ugradba strojna.
Prvi takt - os 2, 3, 4 i 5 (ISTO KAO TREĆI TAKT os 10*, 11, 12, 13)

Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 207.20 = 1.51
n= 12
t= 8 1.81

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.77 = 0.64
n= 6
t= 8 0.76

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 25.21 = 0.75
n= 6
t= 8 0.89

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 1 dan.

Treći takt - proračuni isti kao kod prvog takta

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 1 dan.

Drugi takt - os 5*, 6, 7, 8, 9 i 10
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.500 2.285714
KVR 0.800
VKR 0.350

Ukupno 1.650

Q= 25.48 = 1.05
n= 5
t= 8 1.26

PKR 5.000 2.15
KVR 10.750
VKR 10.750

Ukupno 26.500

Q= 0.61 = 0.40
n= 5
t= 8 0.48

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 3.03 = 0.11
n= 5
t= 8 0.13

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.5.

Opis 
stavke

Betoniranje stupova u sklopu unutarnjih ab zidova podruma betonom C25/30 u glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu 

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 7 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. 
Ugradba strojna.

Prvi takt - os 2, 3, 4 i 5 (ISTO KAO TREĆI TAKT os 10*, 11, 12, 13)
Oplata

Normativ rada TE 03.602.3.

0.800/0.350=

1 RG= 2 PKR + 2 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 2 PKR, 2 KVR i 1 VKR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 2 PKR, 2 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.307.2.

10.750/5.000=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 1 PKR, 2 KKR i 2 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.500 2.285714
KVR 0.800
VKR 0.350

Ukupno 1.650

Q= 36.56 = 1.51
n= 5
t= 8 1.81

PKR 5.000 2.15
KVR 10.750
VKR 10.750

Ukupno 26.500

Q= 1.00 = 0.66
n= 5
t= 8 0.79

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 4.99 = 0.15
n= 6
t= 8 0.18

Drugi takt - os 5*, 6, 7, 8, 9 i 10
Oplata

Normativ rada TE 03.602.3.

0.800/0.350=

1 RG= 2 PKR + 2 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR u 0.5 dana.

Treći takt - proračuni isti kao kod prvog takta

Radove postavljanja oplate će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 2 PKR, 2 KVR i 1 VKR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 2 PKR, 2 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.307.2.

10.750/5.000=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 1 PKR, 2 KKR i 2 VKR u 1 dan.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 125.25 = 1.83
n= 6
t= 8 2.19

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.87 = 0.43
n= 6
t= 8 0.51

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 17.01 = 0.36
n= 6
t= 8 0.43Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 1.5 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.6.

Opis 
stavke

Betoniranje ab zidova okna dizala i stubišta deb. 25 cm betonom C30/35 u složenoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni 

izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

Prvi takt - S1 (ISTO KAO 2 I 3 TAKT - S2 I S3)
Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 161.77 = 1.18
n= 12
t= 8 1.42

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.35 = 0.31
n= 6
t= 8 0.37

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 12.31 = 0.26
n= 6
t= 8 0.31

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.7.

Opis 
stavke

Betoniranje ab zidova deb. 16 cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Visina podupiranja 
oplate do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju postaviti 
ploče XPS-a deb. 7 ili 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Uključivo izvedbu 
kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. 

Ugradba strojna.
Prvi takt - os 1 i os 2 (Prizemlje)

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 105.87 = 0.77
n= 12
t= 8 0.93

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.92 = 0.21
n= 6
t= 8 0.25

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.36 = 0.18
n= 6
t= 8 0.21

Drugi takt - os 3 i os 4 (Prizemlje) (ISTO KAO OSMI TAKT os 11 i os 12)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 93.46 = 0.68
n= 12
t= 8 0.82

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.82 = 0.19
n= 6
t= 8 0.22

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 7.42 = 0.16
n= 6
t= 8 0.19

Treći takt - os 5 (Prizemlje) (ISTO KAO SEDMI TAKT os 10*)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 179.47 = 1.31
n= 12
t= 8 1.57

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.56 = 0.36
n= 6
t= 8 0.43

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 14.19 = 0.30
n= 6
t= 8 0.36

Četvrti takt - os 5* i os 6 (Prizemlje) (ISTO KAO ŠESTI TAKT os 9 i os 10)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 105.86 = 0.77
n= 12
t= 8 0.93

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.92 = 0.21
n= 6
t= 8 0.25

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.36 = 0.18
n= 6
t= 8 0.21

Peti takt - os 7 i os 8 (Prizemlje)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Šesti takt isto kao četvrti takt
Sedmi takt isto kao treći takt
Osmi takt isto kao drugi takt

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 139.59 = 1.02
n= 12
t= 8 1.22

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.19 = 0.27
n= 6
t= 8 0.33

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 10.82 = 0.23
n= 6
t= 8 0.28

Deveti takt - os 13 i os 14 (Prizemlje)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 155.84 = 1.14
n= 12
t= 8 1.36

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.28 = 0.29
n= 6
t= 8 0.35

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 11.65 = 0.25
n= 6
t= 8 0.30

Deseti takt - os 1 i os 2 (1. kat) (ISTO KAO OSAMNAESTI TAKT os 13 i os 14)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 129.91 = 0.95
n= 12
t= 8 1.14

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.14 = 0.26
n= 6
t= 8 0.31

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 10.36 = 0.22
n= 6
t= 8 0.26

Jedanaesti takt - os 3 i os 4 (1. kat) (ISTO KAO SEDAMNAESTI TAKT os 11 i os 12)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 107.76 = 0.79
n= 12
t= 8 0.94

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.94 = 0.22
n= 6
t= 8 0.26

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.58 = 0.18
n= 6
t= 8 0.22

Dvanaesti takt - os 5 (1. kat) (ISTO KAO ŠESNAESTI TAKT os 10*)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 202.44 = 1.48
n= 12
t= 8 1.77

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.78 = 0.41
n= 6
t= 8 0.49

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 16.14 = 0.34
n= 6
t= 8 0.41

Trinaesti takt - os 5* i os 6 (1. kat) (ISTO KAO PETNAESTI TAKT os 9 i os 10)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 126.77 = 0.92
n= 12
t= 8 1.11

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.14 = 0.26
n= 6
t= 8 0.31

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 10.34 = 0.22
n= 6
t= 8 0.26

Četrnaesti takt - os 7 i os 8 (1. kat) 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Sedamnaesti takt isto kao jedanaesti takt

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Petnaesti takt isto kao trinaesti takt
Šesnaesti takt isto kao dvanaesti takt

Osamnaesti takt isto kao deseti takt

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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Dvadesetpeti takt (os 10*; 2. kat) isto kao šesnaesti takt

Devetnaesti takt (os 1 i os 2; 2.kat) isto kao deseti takt

Dvadeseti takt (os 3 i os 4; 2. kat) isto kao jedanaesti takt

Dvadesteprvi takt (os 5; 2. kat) isto kao dvanaesti takt

Dvadesetdrugi takt (os 5* i os 6; 2. kat) isto ako trinaesti takt

Dvadesettreći takt (os 7 i os 8; 2. kat) isto kao četrnaesti takt

Dvadesetčetvrti takt (os 9 i os 10; 2. kat) isto kao petnaesti takt

Dvadesetšesti takt (os 11 i os 12; 2. kat) isto kao sedamnaesti takt

Dvadesetsedmi takt (os 13 i os 14; 2. kat) isto kao osamnaesti takt
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 104.79 = 0.76
n= 12
t= 8 0.92

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.90 = 0.21
n= 6
t= 8 0.25

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.21 = 0.17
n= 6
t= 8 0.21

Dvadesetosmi takt - os 1 i os 2 (3. kat) 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 147.73 = 1.08
n= 12
t= 8 1.29

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.28 = 0.29
n= 6
t= 8 0.35

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 11.65 = 0.25
n= 6
t= 8 0.30

Dvadesetdeveti takt - os 3, os 4 i os 5 (3. kat) 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 191.19 = 1.39
n= 12
t= 8 1.67

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.63 = 0.37
n= 6
t= 8 0.45

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 14.82 = 0.31
n= 6
t= 8 0.38

Trideseti takt - os 5*, os 6 i os 7 (3. kat) (ISTO KAO TRIDESETPRVI TAKT os 8, os 9 i os 10 (3. kat))
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tridesetprvi takt isto kao trideseti takt

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 156.15 = 1.14
n= 12
t= 8 1.37

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.34 = 0.31
n= 6
t= 8 0.37

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 12.21 = 0.26
n= 6
t= 8 0.31

Tridesetdrugi takt - os 10*, os 11 i os 12 (3. kat) 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 149.95 = 1.09
n= 12
t= 8 1.31

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 1.28 = 0.29
n= 6
t= 8 0.35

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 11.65 = 0.25
n= 6
t= 8 0.30

Tridesettreći takt - os 13 i os 14 (3. kat) 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.500 2.285714
KVR 0.800
VKR 0.350

Ukupno 1.650

Q= 225.00 = 4.64
n= 10
t= 8 5.57

PKR 5.000 2.15
KVR 10.750
VKR 10.750

Ukupno 26.500

Q= 4.00 = 2.65
n= 5
t= 8 3.18

PKR 0.000
KVR 1.420
VKR 0.000

Ukupno 1.420

Q= 20.00 = 0.71
n= 5
t= 8 0.85

Opis 
stavke

Betoniranje stupova lamela fasade u sklopu ab zidova betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina 
podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju 

postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Ugradba 
strojna.

Oplata
Normativ rada TE 03.602.3.

0.800/0.350=

1 RG= 2 PKR + 2 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.8.

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koja se sastoji od 4 PKR, 4 KVR i 2 VKR u 4.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koja se sastoji od 4 PKR, 4 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Armatura
Normativ rada AR 04.307.2.

10.750/5.000=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 1 PKR, 2 KKR i 2 VKR u 3 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.202.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR u 1 dan.

Tuk=
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PKR 0.460 1.304348
KVR 0.600
VKR 0.600

Ukupno 1.660

Q= 115.00 = 2.65
n= 9
t= 8 3.18

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.10 = 0.48
n= 6
t= 8 0.58

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 10.50 = 0.22
n= 6
t= 8 0.27

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.9.

Opis 
stavke

Betoniranje unutarnjih ab zidova rampe podruma deb. 20 cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj 
oplati u radijusu. Radijusi zidova su 200 cm i 800 cm. Visina podupiranja oplate do 3 m. Uključivo 
izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka 

otvora. U količinama i lokalna ojačanja zidova. Ugradba strojna

Oplata
Normativ rada TE 03.203.2.

0.600/0.460=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koja se sastoji od 3 PKR, 3 KVR i 3 VKR u 2.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koja se sastoji od 3 PKR, 3 KVR i 3 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 94.50 = 0.77
n= 10
t= 8 0.92

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 3.53 = 0.77
n= 6
t= 8 0.93

PKR 0.010
KVR 0.520
VKR 0.520

Ukupno 1.050

Q= 23.50 = 0.51
n= 6
t= 8 0.62

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.10.

Opis 
stavke

Betoniranje kose ab ploče rampe deb. 22 cm betonom C30/37 u složenoj glatkoj oplati visine 
podupiranja do 3 m. Rampa je nagiba 15,5%, širine do 5,8 m, izvedena unutar zidova iz prethodne 

stavke. Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u pločama u cijeni izvedbe oplate. Obračun 
oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

Oplata
Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.3000=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 PKR i 5 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 PKR i 5 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 5 KKR i 1 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.301.d.4.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 2 PKR, 2 KVR i 2 VKR  u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.010
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.710

Q= 12.50 = 0.37
n= 3
t= 8 0.44

PKR 0.000 1.777778
KVR 0.270
VKR 0.480

Ukupno 0.750

Q= 88.00 = 0.92
n= 9
t= 8 1.10

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.11.

Obrada betona
Normativ rada BE 05.304.2.

0.480/0.270=

1 RG= 1 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 KVR i 6 VKR  u 1 dan.

Opis 
stavke

Betoniranje gornje kose ab ploče rampe sa uključenim elektrogrijačima. Ploča je deb. 13-15 cm (10 
cm + 3-5 cm ohrapavljeni sloj), izvedena betonom C30/37 na prethodno izvedenoj nosivoj ab ploči 
iz prethodne stavke. Ploha je nagiba 15,5%, širine do 5,8 m. Gornju plohu rampi treba ohrapaviti 
nazupčanim gleterom (u cijeni). Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u pločama u cijeni 

izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.
Beton

Normativ rada BE 05.301.b.4.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 1 PKR, 1 KVR i 1 VKR  u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 240.00 = 1.75
n= 12
t= 8 2.10

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.20 = 0.50
n= 6
t= 8 0.61

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 20.00 = 0.43
n= 6
t= 8 0.51Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.12.

Opis 
stavke

Betoniranje ab zidova poslovnog prostora i spremišta deb. 16-18 cm betonom C25/30 u dvostranoj 
glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno 
izvedenu konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu 
veličinu. Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun 

oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna. 
Prvi takt - D4 - Poslovni prostor (Podrum)

Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

110



PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 240.00 = 1.75
n= 12
t= 8 2.10

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.20 = 0.50
n= 6
t= 8 0.61

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 20.00 = 0.43
n= 6
t= 8 0.51

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Drugi takt - D4 - Poslovni prostor (Prizemlje)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 235.00 = 1.71
n= 12
t= 8 2.06

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 2.09 = 0.48
n= 6
t= 8 0.57

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 19.00 = 0.40
n= 6
t= 8 0.48

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radni grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Opis 
stavke

Kao st. 12., samo zidovi kata poslovnog prostora, gornji rub u kosini po projektu (9%-55%). Sva 
otežanja u cijeni. 

Prvi takt - D4 - Poslovni prostor (Kat)
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.13.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.250 2
KVR 0.400
VKR 0.500

Ukupno 1.150

Q= 100.00 = 1.20
n= 12
t= 8 1.44

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 1.12 = 0.41
n= 6
t= 8 0.49

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.00 = 0.17
n= 6
t= 8 0.20

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.305.3.

8.750/8.750=

1 RG= 1 PVR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoji od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Opis 
stavke

Betoniranje ravnih ab greda betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 3 m. 
Nazivni presjek srednje veliki i veliki. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu 

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. 
Ugradba strojna. 

Oplata
Normativ rada TE 03.902.2.

0.500/0.250=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.14.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

113



PKR 0.250 2
KVR 0.400
VKR 0.500

Ukupno 1.150

Q= 30.00 = 0.36
n= 12
t= 8 0.43

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 0.32 = 0.12
n= 6
t= 8 0.14

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 2.30 = 0.05
n= 6
t= 8 0.06

Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 0.5 dana.
Armatura

Normativ rada AR 04.305.3.

8.750/8.750=

1 RG= 1 PVR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoji od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Beton

Opis 
stavke

Kao st. 14., samo grede poslovnog prostora. Nazivni presjek srednje veliki . 

Oplata
Normativ rada TE 03.902.2.

0.500/0.250=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.15.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 376.87 = 2.55
n= 12
t= 8 3.06

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 9.50 = 1.25
n= 10
t= 8 1.50

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 67.84 = 0.59
n= 10
t= 8 0.71

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 2.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1.5 dana.

Opis 
stavke

Betoniranje ravnih ab ploča deb. 18-20 cm betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina podupiranja 
oplate uglavnom do 3 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu konstrukciju 

postaviti ploče XPS-a deb. 7-11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. Oplata kutija 
za prodore kroz ploče u cijeni m2 oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

Prvi takt - D1 (Stropna ploča podruma)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.16.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 482.32 = 3.27
n= 12
t= 8 3.92

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 12.15 = 1.60
n= 10
t= 8 1.91

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 86.82 = 0.76
n= 10
t= 8 0.91Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 2 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 3.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

Drugi takt - D2 (Stropna ploča podruma)
Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 356.38 = 2.41
n= 12
t= 8 2.90

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 8.98 = 1.18
n= 10
t= 8 1.41

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 64.15 = 0.56
n= 10
t= 8 0.67

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 2.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1.5 dana.

Treći takt - D3 (Stropna ploča podruma)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 249.25 = 1.69
n= 12
t= 8 2.03

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 6.28 = 0.82
n= 10
t= 8 0.99

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 44.87 = 0.39
n= 10
t= 8 0.47Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 0.5 dana.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

Četvrti takt - D4 (Stropna ploča podruma)
Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 441.84 = 2.99
n= 12
t= 8 3.59

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 11.13 = 1.46
n= 10
t= 8 1.75

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 79.53 = 0.70
n= 10
t= 8 0.84

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 3 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 2 dana.

Peti takt - D1 (Stropna ploča prizemlja)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

119



PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 559.31 = 3.79
n= 12
t= 8 4.54

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 14.10 = 1.85
n= 10
t= 8 2.22

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 100.69 = 0.88
n= 10
t= 8 1.06

Sedmi takt (D3 stropna ploča prizemlja) isto kao peti takt

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 2 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 4 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

Šesti takt - D2 (Stropna ploča prizemlja)
Oplata

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 201.17 = 1.36
n= 12
t= 8 1.63

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 5.07 = 0.67
n= 10
t= 8 0.80

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 36.21 = 0.32
n= 10
t= 8 0.38

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Osmi takt - D4 (Stropna ploča prizemlja)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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Deveti takt (D1 Stropna ploča 1. kat) isto kao peti takt

Deseti takt (D2 Stropna ploča 1. kat) isto kao šesti takt

Jedanaesti takt (D3 Stropna ploča 1. kat) isto kao sedmi takt

Dvanaesti takt (D1 Stropna ploča 2. kat) isto kao deveti takt

Trinaesti takt (D2 Stropna ploča 2. kat) isto kao deseti takt

Četrnaesti takt (D3 Stropna ploča 2. kat) isto kao jedanaesti takt
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 312.53 = 2.12
n= 12
t= 8 2.54

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 7.88 = 1.03
n= 10
t= 8 1.24

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 56.26 = 0.49
n= 10
t= 8 0.59

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

Petnaesti takt - D1 (Stropna ploča 3. kat)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 2 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 416.34 = 2.82
n= 12
t= 8 3.38

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 10.49 = 1.38
n= 10
t= 8 1.65

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 74.94 = 0.66
n= 10
t= 8 0.79

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 3 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Šesnaesti takt - D2 (Stropna ploča 3. kat)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.350 1.166667
KVR 0.300
VKR 0.000

Ukupno 0.650

Q= 313.71 = 2.12
n= 12
t= 8 2.55

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 7.91 = 1.04
n= 10
t= 8 1.25

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 56.47 = 0.49
n= 10
t= 8 0.59

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 1 dan.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

Sedamnaesti takt - D3 (Stropna ploča 3. kat)
Oplata

Normativ rada TE 03.703.2.

0.350/0.300=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 2 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.600 1.5
KVR 0.400
VKR 0.000

Ukupno 1.000

Q= 165.00 = 1.72
n= 12
t= 8 2.06

PKR 0.000 4.25
KVR 9.350
VKR 2.200

Ukupno 11.550

Q= 4.06 = 0.59
n= 10
t= 8 0.70

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 29.00 = 0.25
n= 10
t= 8 0.30

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti pet radnih grupa koje se sastoje od 5 KVR i 5 VKR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 1.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 8 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Opis 
stavke

Kao st. 16., samo kose ab ploče krova poslovnog prostora. Plohe krova u kosini po projektu (9% - 
55%). Sva otežanja u cijeni.

Oplata
Normativ rada TE 03.709.2.

0.600/0.400=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.17.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 1.200 1.25
KVR 1.500
VKR 0.000

Ukupno 2.700

Q= 27.00 = 1.52
n= 6
t= 8 1.82

PKR 3.000
KVR 14.000
VKR 14.000

Ukupno 31.000

Q= 1.16 = 0.90
n= 5
t= 8 1.07

PKR 2.150 1.465116
KVR 0.000
VKR 3.150

Ukupno 5.300

Q= 5.50 = 0.61
n= 6
t= 8 0.73

Normativ rada BE 05.205.4.

3.150/2.150=

1 RG= 1 PKR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 KVR i 3 VKR u 1 dan.

Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Armatura

Normativ rada AR 04.302.4.

1 RG= 1 PKR + 2 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoji od 1 PKR, 2 KVR i 2 VKR u 1 dan.

Beton

Opis 
stavke

Betoniranje unutarnjih jednokrakih ab stepenica i pripadnih polupodesta poslovnog prostora 
betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 3 m. Stepenice su dim. 

29/17,22-17,64 cm širine cca 130-180 cm. Sva otežanja u cijeni. Ugradba strojna. 

Oplata
Normativ rada TE 03.710.2.

1.500/1.200=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 1.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.19.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
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dana
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h
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ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 60.00 = 0.88
n= 6
t= 8 1.05

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.94 = 0.21
n= 6
t= 8 0.26

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 8.50 = 0.18
n= 6
t= 8 0.22

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Opis 
stavke

Betoniranje konstrukcije okna dizala iznad ravnog krova betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 1,5 m. U količinama ab zidovi i ab ploča okna, sve deb. 18 cm. 

Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka 
otvora. Ugradba strojna. 

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.20.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 21.50 = 0.31
n= 6
t= 8 0.38

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.22 = 0.05
n= 6
t= 8 0.06

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 2.00 = 0.04
n= 6
t= 8 0.05

Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Armatura

Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton

Opis 
stavke

Betoniranje konstrukcije okna za izlaz na krov betonom C25/30 u složenoj glatkoj oplati. Visina 
podupiranja oplate do 1 m. U količinama ab zidovi deb. 18 cm. Uključivo izvedbu kutija za otvore i 

prodore u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.21.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana
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h
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ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
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dana

t

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana
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h
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 448.00 = 3.27
n= 12
t= 8 3.92

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 4.68 = 1.07
n= 6
t= 8 1.29

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 42.50 = 0.90
n= 6
t= 8 1.08

Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 1 dan.

Radove skidanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.
Armatura

Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 1.5 dana.

Beton

Opis 
stavke

Betoniranje ab parapeta ravnog krova deb. 18 cm betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 1,5 m. U dilatacije treba prije betoniranja uz prethodno izvedenu 

konstrukciju postaviti ploče XPS-a deb. 11 cm (debljina dilatacije), rezanim na potrebnu veličinu. 
Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez 

odbitka otvora. Ugradba strojna.
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 PKR i 6 KVR u 3.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.22.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
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h
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dana
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௡ ௫ ௧
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h

130



PKR 0.140 1
KVR 0.140
VKR 0.000

Ukupno 0.280

Q= 85.00 = 0.50
n= 6
t= 8 0.60

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.23.

Opis 
stavke

Betoniranje betonske podloge temelja i podnih ploča raznih konstrukcija (trijem, rampe i sl.) 
betonom C16/20 deb. 5 cm. Izvodi se na podlozi od nabijenog šljunka. Gornju površinu podloge 

treba fino zagladiti (u cijeni). Oplata ruba u cijeni. Po m2.

Beton
Normativ rada BE 05.302.3.

0.140/0.140=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 1.50 = 0.03
n= 6
t= 8 0.04

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 0.22 = 0.06
n= 5
t= 8 0.07

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 1.60 = 0.07
n= 2
t= 8 0.08

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.24.

Oplata
Normativ rada TE 03.201.2.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 1 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Betoniranje ab podne ploče ventilacionog šahta podruma deb. 20 vodonepropusnim pumpanim 
betonom C30/37 u rubnoj glatkoj oplati. Gornja ploha u minimalnom padu prema podom slivniku.
Razred izloženosti XC4, razred vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1. Uključivo tehnološki 

uvjetovani detalji i elementi (trake, brtvila, profili, manžete i sl.) u sklopu konstrukcije radi 
postizavanja vodonepropusnosti i drugih tehnoloških zahtjeva izvedbe u cijeni. Uključivo ugradba 

posebnih ugradbenih elemenata u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. 

Opis 
stavke

0.800/0.150=

1 RG= 5 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 4 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koja se sastoji od 4 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 31.00 = 0.45
n= 6
t= 8 0.54

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.34 = 0.08
n= 6
t= 8 0.09

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 3.10 = 0.07
n= 6
t= 8 0.08

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.25.

Opis 
stavke

Betoniranje vanjskih ab zidova ventilacionog šahta podruma deb. 20 vodonepropusnim pumpanim 
betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate do 2 m. Razred izloženosti 

XC4, razred vodonepropusnosti VDP2, razred kvalitete SB1. Uključivo tehnološki uvjetovani detalji i 
elementi u sklopu konstrukcije radi postizavanja vodonepropusnosti i drugih tehnoloških zahtjeva 

izvedbe u cijeni. Uključivo ugradba posebnih ugradbenih elemenata u cijeni izvedbe oplate. 
Oplata

Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 72.00 = 1.05
n= 6
t= 8 1.26

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.79 = 0.18
n= 6
t= 8 0.22

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 7.20 = 0.15
n= 6
t= 8 0.18

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.26.

Opis 
stavke

Betoniranje vanjskih ab temelja-zidova trijema deb. 20 betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. 
Visina podupiranja oplate do 1,5 m. Uključivo izvedbu kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni 

izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. Ugradba strojna.

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 27.00 = 0.39
n= 6
t= 8 0.47

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.30 = 0.07
n= 6
t= 8 0.08

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 2.70 = 0.06
n= 6
t= 8 0.07

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.27.

Opis 
stavke

Betoniranje vanjskih ab temelja-zidova rampe trijema deb. 20 betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj 
oplati. Visina podupiranja oplate do 1 m. Gornja ploha zidova u nagibu 8,3%. Uključivo izvedbu 

kutija za otvore i prodore u zidovima u cijeni izvedbe oplate. Obračun oplate bez odbitka otvora. 
Sva otežanja u cijeni. Ugradba strojna.

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 47.00 = 0.93
n= 6
t= 8 1.12

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 1.10 = 0.24
n= 6
t= 8 0.29

PKR 0.000
KVR 0.350
VKR 0.350

Ukupno 0.700

Q= 10.00 = 0.15
n= 6
t= 8 0.18

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 1 dan.
Radove skidanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.301.4.

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 KVR i 3 VKR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.28.

Opis 
stavke

Betoniranje ab podne ploče trijema i rampi deb. 16 betonom C25/30 u rubnoj glatkoj oplati. Izvodi 
se na podlozi od nabijenog šljunka. Gornju površinu ploče treba fino zagladiti (u cijeni). Po m3.

Oplata
Normativ rada TE 03.201.2.

0.800/0.150=

1 RG= 5 PKR + 1 KVR
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PKR 0.800 5.333333
KVR 0.150
VKR 0.000

Ukupno 0.950

Q= 4.00 = 0.08
n= 6
t= 8 0.10

PKR 0.000 4.25
KVR 8.500
VKR 2.000

Ukupno 10.500

Q= 0.15 = 0.03
n= 6
t= 8 0.04

PKR 2.150 1.465116
KVR 0.000
VKR 3.150

Ukupno 5.300

Q= 1.40 = 0.15
n= 6
t= 8 0.19

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.29.

Opis 
stavke

Betoniranje malih vanjskih jednokrakih ab stepenica trijema betonom C25/30 u složenoj glatkoj 
oplati. Visina podupiranja oplate do 1 m. Stepenice su dim. 3x30/4x15 cm širine cca 145 cm. Sva 

otežanja u cijeni. Ugradba strojna. 

Oplata
Normativ rada TE 03.201.2.

0.800/0.150=

1 RG= 5 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti jedna radna grupa koje se sastoje od 5 PKR i 1 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.401.5.

8.500/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.205.4.

3.150/2.150=

1 RG= 1 PKR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 KVR i 3 VKR u 0.5 dana.
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PKR 0.300 1.555556
KVR 0.450
VKR 0.700

Ukupno 1.450

Q= 80.00 = 1.81
n= 8
t= 8 2.18

PKR 15.500 1
KVR 15.500
VKR 0.000

Ukupno 31.000

Q= 0.88 = 0.57
n= 6
t= 8 0.68

PKR 1.250 1.302083
KVR 0.960
VKR 0.000

Ukupno 2.210

Q= 8.00 = 0.37
n= 6
t= 8 0.44

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.30.

Opis 
stavke

Betoniranje ab vertikalnih serklaža betonom C25/30 u glatkoj oplati visine podupiranja do 3 m. Rad 
uskladiti s radom na zidanju zidova od opeke. Nazivni presjek mali.

Oplata
Normativ rada TE 03.606.2.

0.700/0.450=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 1 PKR, 1 KVR i 2 VKR u 2 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 1 PKR, 1 KVR i 2 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.303.4.

15.500/15.500=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.1.

1.250/0.960=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.100 2
KVR 0.200
VKR 0.000

Ukupno 0.300

Q= 57.00 = 0.36
n= 6
t= 8 0.43

PKR 3.000 1
KVR 14.000
VKR 14.000

Ukupno 31.000

Q= 0.46 = 0.30
n= 6
t= 8 0.36

PKR 1.250 1.302083
KVR 0.960
VKR 0.000

Ukupno 2.210

Q= 4.20 = 0.19
n= 6
t= 8 0.23

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.31.

Opis 
stavke

Betoniranje ab horizontalnih serklaža betonom C25/30 u glatkoj oplati. Visina podupiranja oplate 
do 3 m. Rad uskladiti s radom na zidanju zidova od opeke. Nazivni presjek mali.

Oplata
Normativ rada TE 03.802.2.

0.200/0.100=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 2 PKR i 4 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 2 PKR i 4 KVR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.302.4.

14.000/14.000=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje od 2 PKR, 2 KVR i 2 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.1.

1.250/0.960=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.000 1
KVR 0.270
VKR 0.270

Ukupno 0.540

Q= 312.53 = 0.88
n= 24
t= 8 1.05

PKR 0.000 1
KVR 0.270
VKR 0.270

Ukupno 0.540

Q= 414.34 = 0.87
n= 32
t= 8 1.05

PKR 0.000 1
KVR 0.270
VKR 0.270

Ukupno 0.540

Q= 312.53 = 0.88
n= 24
t= 8 1.05

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA

Normativ rada BE 05.303.3.

0.270/0.270=

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvanaest radnih grupa koje se sastoje od 12 KVR i 12 VKR u 1 dan.

Radove će obaviti šesnaest radnih grupa koje se sastoje od 16 KVR i 16 VKR u 1 dan.

Drugi takt - D2

Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.32.

Opis 
stavke

Betoniranje sloja za pad ravnih neprohodnih krovova laganim betonom (težine do cca 800 kg/m3). 
Padove izvesti točno po projektu odvodnje, u padu min. 1,5%. Sloj izolirati u poljima veličine po 

proračunu. Izvodi se na prethodno izvedenoj ab ploči. Po m2.

Prvi takt - D1

Normativ rada BE 05.303.3.

0.270/0.270=

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Normativ rada BE 05.303.3.

0.270/0.270=

1 RG= 1 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvanaest radnih grupa koje se sastoje od 12 KVR i 12 VKR u 1 dan.

Treći takt - D3
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PKR 0.250 2
KVR 0.400
VKR 0.500

Ukupno 1.150

Q= 35.10 = 0.42
n= 12
t= 8 0.50

PKR 8.750 1
KVR 8.750
VKR 0.000

Ukupno 17.500

Q= 0.46 = 0.17
n= 6
t= 8 0.20

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 3.30 = 0.07
n= 6
t= 8 0.08

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.33.

Opis 
stavke

Betoniranje raznih ab pragova betonom C25/30 u glatkoj dvostranoj oplati. Ugradba ručna. Male 
količine. Obračun po m1, u cijeni komplet beton, oplata i armatura. 

Oplata
Normativ rada TE 03.902.2.

0.500/0.250=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR + 2 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR, 3 KVR i 6 VKR u 0.5 dana.

Armatura
Normativ rada AR 04.305.3.

8.750/8.750=

1 RG= 1 PVR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti tri radne grupe koje se sastoji od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.
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PKR 0.350 1
KVR 0.350
VKR 0.000

Ukupno 0.700

Q= 40.00 = 0.58
n= 6
t= 8 0.70

PKR 0.000 4.5
KVR 9.000
VKR 2.000

Ukupno 11.000

Q= 0.22 = 0.05
n= 6
t= 8 0.06

PKR 0.000
KVR 1.020
VKR 0.000

Ukupno 1.020

Q= 2.00 = 0.04
n= 6
t= 8 0.05

Armatura
Normativ rada AR 04.402.5.

9.000/2.000=

1 RG= 5 KVR + 1 VKR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti jedna radna grupa koje se sastoji od 5 KVR i 1 VKR u 0.5 dana.

Beton
Normativ rada BE 05.201.4.

1 RG= 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti šest radnih grupa koje se sastoje od 6 KVR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Betonski Broj stavke u troškovniku 1.2.34.

Opis 
stavke

Betoniranje raznih manjih posebno nespecificiranih ab konstrukcija betonom C25/30 ili C30/37 u 
glatkoj oplati sa podupiranjem. Ugradba ručna. Male količine.

Oplata
Normativ rada TE 03.301.2.

0.350/0.350=

1 RG= 1 PKR + 1 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove postavljanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
Radove skidanja oplate će obaviti tri radne grupe koje se sastoje od 3 PKR i 3 KVR u 0.5 dana.
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PKR 1.100 3
KVR 3.300
VKR 0.000

Ukupno 4.400

Q= 97.50 = 6.70
n= 8
t= 8 8.04

PKR 1.100 3
KVR 3.300
VKR 0.000

Ukupno 4.400

Q= 97.50 = 6.70
n= 8
t= 8 8.04

PKR 1.100 3
KVR 3.300
VKR 0.000

Ukupno 4.400

Q= 97.50 = 6.70
n= 8
t= 8 8.04

ZI 06.303.2.

3.300/1.100=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.1.

3.300/1.100=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 8 dana.

Opis 
stavke

Zidanje zidova deb. 20 cm modularnom blok opekom od pečene gline. Opeka dim. 29x19x23,8 cm 
MO-10, zidana u produžnom mortu MM-5. U cijeni uključivo obradu rubova zida i spojeva sa 

susjednim plohama. Detalje završetaka i rubova zidanja izvesti po pravilima struke. Visina rada do 3 
m. U cijeni sve navedeno i potrebna skela za rad. Po m3 zida.

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 8 dana.

Zidovi 2. kata
Normativ rada ZI 06.303.2.

Zidovi prizemlja

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 8 dana.

Zidovi 1. kata
Normativ rada ZI 06.303.2.

3.300/1.100=

Normativ rada

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

143



PKR 1.100 3
KVR 3.300
VKR 0.000

Ukupno 4.400

Q= 97.50 = 6.70
n= 8
t= 8 8.04

PKR 1.100 3
KVR 3.300
VKR 0.000

Ukupno 4.400

Q= 13.00 = 0.89
n= 8
t= 8 1.07

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 1 dan.

Opis 
stavke

Kao st. 1., samo zidanje parapeta ograda lođa prizemlja. Visina zidanja do cca 1,2 m. Male količine.

Normativ rada ZI 06.303.2.

3.300/1.100=

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 8 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.2.

Zidovi 3. kata
Normativ rada ZI 06.303.2.

3.300/1.100=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 1.260 3.142857
KVR 3.960
VKR 0.000

Ukupno 5.220

Q= 6.60 = 0.54
n= 8
t= 8 0.65

Parapeti 2. kata isto kao parapeti prizemlja

Parapeti 3. kata isto kao parapeti prizemlja

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 0.5 dana.

Parapeti 1. kata isto kao parapeti prizemlja

Opis 
stavke

Zidanje parapeta lođa i terasa katova deb. 12 cm punom opekom od pečene gline. Opeka dim. 
25x12x6,5 cm MO-10, zidana u produžnom mortu MM-5. Visina rada do cca 1,2 m. U cijeni 

uključivo obradu rubova obzida i spojeva sa susjednim plohama. Detalje završetaka i rubova zidanja 
izvesti po pravilima struke.

Parapeti prizemlja
Normativ rada ZI 06.301.2.

3.960/1.260=

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.3.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h
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PKR 1.260 3.142857
KVR 3.960
VKR 0.000

Ukupno 5.220

Q= 8.40 = 0.69
n= 8
t= 8 0.82

PKR 0.700 2
KVR 1.400
VKR 0.000

Ukupno 2.100

Q= 78.84 = 3.45
n= 6
t= 8 4.14Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 2 KVR u 4 dana.

Opis 
stavke

Podziđivanje i zaziđivanje kada dim. do cca 160/70 cm. Uključivo sav potreban materijal i rad, male 
količine i sva otežanja. Po m2.

Normativ rada ZI 06.905.1.

1.400/0.700=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.5.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 1 dan.

Obzidavaje na D1

Obzidavanje na D2 isto kao obzidavanje na D1
Obzidavanje na D3 isto kao obzidavanje na D1

Opis 
stavke

Obzidavanje instalacionih kanala na ravnom krovu deb. 12 cm punom opekom od pečene gline. 
Opeka dim. 25x12x6,5 cm MO-10, zidana u produžnom mortu MM-5. Visina rada do 2,5 m. U cijeni 
uključivo obradu rubova obzida i spojeva sa susjednim plohama. Detalje završetaka i rubova zidanja 

izvesti po pravilima struke.

Normativ rada ZI 06.301.2.

3.960/1.260=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.4.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଷ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.700 2
KVR 1.400
VKR 0.000

Ukupno 2.100

Q= 4.05 = 0.18
n= 6
t= 8 0.21

PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 117.50 = 1.43
n= 8
t= 8 1.72

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 2 dana.

Opis 
stavke

 Strojno žbukanje ploha zidova od opeke vapnenocementnom žbukom, završno zafilcanom. 
Debljina sloja žbuke 15 mm. Žbuka tvornički pripremljena, izvedena u potpunosti po uputama i 

tehnologiji odabranog proizvođača. Uključivo prethodno rabiciranje spojeva ploha sa ab plohama 
staklenom mrežicom s gustim pletivom. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, 

vlaženje ploha vodom te prskanje cem. mlijekom. Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno 
konzultirati izvođače svih instalacija glede eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. Bez obzira 

na oblik i veličinu plohe. Po m2. Kao VC 40 Samoborka ili jednakovrijedno. Spremišta, spremišta 
bicikla, mokri prostori.

Žbukanje mokrih prostora prizemlja
Normativ rada ZI 06.1501.1.

0.600/0.180=

Žbukanje mokrih prostora 1. kata isto kao žbukanje mokrih prostora prizemlja.

Žbukanje mokrih prostora 2. kata isto kao žbukanje mokrih prostora prizemlja.

Žbukanje mokrih prostora 3. kata isto kao žbukanje mokrih prostora prizemlja.

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 2 KVR u 0.5 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.7.

Opis 
stavke

Podziđivanje tuš kada dim. do 90/90 cm. Uključivo sav potreban materijal i rad, male količine i sva 
otežanja. Po m2.

Normativ rada ZI 06.905.1.

1.400/0.700=

1 RG= 1 PKR + 2 KVR

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.6.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

147



PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 730.00 = 8.90
n= 8
t= 8 10.68

Žbukanje suhih prostora 2. kata isto kao žbukanje suhih prostora prizemlja.

Žbukanje suhih prostora 3. kata isto kao žbukanje suhih prostora prizemlja.

ZI 06.1501.1.

0.600/0.180=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 11 dana.

Žbukanje suhih prostora 1. kata isto kao žbukanje suhih prostora prizemlja.

Žbukanje suhih prostora prizemlja
Normativ rada

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.8.Vrsta radova

Opis 
stavke

Strojno žbukanje ploha zidova od opeke vapnenogipsanom žbukom, završno zafilcanom. Debljina 
sloja žbuke 15 mm. Žbuka tvornički pripremljena, izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji 
odabranog proizvođača. Uključivo prethodno rabiciranje spojeva ploha sa ab plohama staklenom 

mrežicom s gustim pletivom. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha 
vodom te prskanje cem. mlijekom. Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno konzultirati izvođače svih 
instalacija glede eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. Bez obzira na oblik i veličinu plohe. 

Po m2.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.130 2.846154
KVR 0.370
VKR 0.000

Ukupno 0.500

Q= 98.75 = 0.77
n= 8
t= 8 0.93

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 1 dan.

Žbukanje između stanova 1. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Žbukanje između stanova 2. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Žbukanje između stanova 3. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Opis 
stavke

Strojno žbukanje ab zidova između 2 stana toplinskom žbukom deb. 1,5 cm. Izvesti tvornički 
proizvedenu žbuku koristeći materijale, alate i tehnologiju točno po uputi proizvoditelja žbuke. 

Uključivo prethodno ručno napikavanje, čišćenje i ispuhivanje bet. ploha (beton stariji od 30 dana), 
te prskanje cem. špricom. Rad izvesti kada cem. špric pobijeli. Bez obzira na veličinu plohe i 

prostorije. Radna skela u cijeni. Visina žbukanja do 3 m. Po m2. Kao Teratermo-80® Samoborka ili 
jednakovrijedno.

Žbukanje zidova između stanova prizemlja
Normativ rada ZI 06.1503.

0.370/0.130=

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.9.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.130 2.846154
KVR 0.370
VKR 0.000

Ukupno 0.500

Q= 98.75 = 0.77
n= 8
t= 8 0.93

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 1 dan.

Žbukanje između stanova 1. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Žbukanje između stanova 2. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Žbukanje između stanova 3. kata isto kao žbukanje između stanova prizemlja.

Žbukanje zidova između stanova prizemlja
Normativ rada ZI 06.1503.

0.370/0.130=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.10.

Opis 
stavke

Završna obrada ploha iz st. 9. finom žbukom deb. 5 mm. Izvesti koristeći materijale, alate i 
tehnologiju točno po uputi proizvoditelja žbuke. Bez obzira na veličinu plohe i prostorije. Radna 

skela u cijeni. Visina žbukanja do 3 m. Po m2. Kao F-900 Samoborka ili jednakovrijedno.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 80.00 = 0.98
n= 8
t= 8 1.17

PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 260.00 = 3.17
n= 8
t= 8 3.80

Normativ rada ZI 06.1501.1.

0.600/0.180=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 4 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.12.

Opis 
stavke

Kao st. 7., samo strojno žbukanje unutarnjih ploha parapeta lođa i terasa vapneno-cementnom 
žbukom (vanjski prostori). Debljina sloja žbuke do 20 mm u jednom sloju. Visina rada do 1 m.

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 1 dan.

Opis 
stavke

Kao st. 7., samo strojno žbukanje unutarnjih zazida kada vapneno-cementnom žbukom (mokri 
prostori). Debljina sloja žbuke do 20 mm u jednom sloju. Visina rada do 1 m.

Normativ rada ZI 06.1501.1.

0.600/0.180=

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.11.

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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dana

dana

mଶ
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PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 220.00 = 2.68
n= 8
t= 8 3.22

PKR 0.180 3.333333
KVR 0.600
VKR 0.000

Ukupno 0.780

Q= 135.00 = 1.65
n= 8
t= 8 1.97

0.600/0.180=

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 2 dana.

Radove će obaviti dvije radne grupe koje se sastoje os 2 PKR i 6 KVR u 3 dana.

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku 1.4.14.

Opis 
stavke

Rabiciranje i žbukanje unutarnjih zidnih ploha obloženih pločama kamene vune vapneno 
cementnom žbukom (u podrumu). Debljina sloja žbuke do 20 mm u jednom sloju. Žbuka po opisu iz 

st. 7.. S prethodnim prskanjem ploha cem. mlijekom 1:1 sa sredstvom za povećanje prionjivosti u 
cijeni. Uključivo prethodno rabiciranje plohe staklenom mrežicom (spojeve rabicirati dvostruko) s 

gustim pletivom. Visina rada do 3 m. Po m2.

Normativ rada ZI 06.1501.1.

1.4.13.

Opis 
stavke

Kao st. 7., samo strojno žbukanje ploha obzida instalacionih šahtova na ravnom krovu 
vapnenocementnom žbukom (vanjski prostori). Debljina sloja žbuke do 20 mm u jednom sloju. 

Uključivo prethodno rabiciranje plohe staklenom mrežicom (spojeve rabicirati dvostruko) s gustim 
pletivom. Visina rada do 1 m. Male količine i sva otežanja.

Normativ rada ZI 06.1501.1.

0.600/0.180=

PRORAČUN TRAJANJA RADOVA I DIMENZIONIRANJE RADNIH GRUPA
Vrsta radova Zidarski Broj stavke u troškovniku

1 RG= 1 PKR + 3 KVR

Tuk' = Tuk x 1.2 =

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h

Tuk=
ொ ௫ ே

௡ ௫ ௧
dana

dana

mଶ

h
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3.5. Shema organizacije gradilišta 

U nastavku je prikazana shema organizacije gradilišta u kojoj je vidljiva granica 

gradilišta, ulaz na gradilište i rješenje unutarnjeg transporta, rješenje razmještaja 

privremenih objekata gradilišta i rješenje privremenih priključaka na komunalnu 

infrastrukturu.  

Na shemi su grafički prikazani slijedeći objekti: 

- Ured šefa gradilišta

- Ured poslovođe

- Blagovaonica

- Garderoba

- WC

- Deponij opeke, cementa i vapna

- Deponij pijeska

- Deponij armature

- Deponij oplate

- Deponij građevinskog otpada

- Glavni električni razvodni ormar

- Razvodni električni ormari

- Alatnica

- Miješalica za mort
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1 - ured šefa gradilišta
2 - ured poslovođe
3 - blagovaonica
4 - garderoba
5 - WC
6 - deponij opeke, cementa i
vapna (na europaletama)

7 - deponij pijeska
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3.6. Vremenski plan izvođenja radova (gantogram) 

U nastavku slijedi prikaz plana izvođenja radova. Za prikaz je odabran gantogram, 

koji je linijski dinamički plan. U gantogramu se aktivnosti prikazuju linijski, a duljina linije 

je proporcionalna sa trajanjem aktivnosti. U ovom radu prvo je prikazan pojednostavljeni 

gantogram sa fazama radova, a nakon njega dolazi detaljan gantogram sa svim 

aktivnostima. Kod prvog gantograma aktivnosti su skupljene u logičke cjeline da bi se 

omogućio pojednostavljeni prikaz svih radova od početka do kraja radova na manjem 

formatu papira. U detaljnijem gantogramu vide se sve aktivnosti, njihovo trajanje te 

početak i kraj; grafički su prikazane veze između aktivnosti i ključne aktivnosti odnosno 

one aktivnosti koje se nalaze na kritičnom putu. U prilogu 6.1. Popis aktivnosti sa 

trajanjem i resursima mogu se vidjeti resursi sa količinama koji su potrebni da se aktivnost 

izvrši u navedenom trajanju. U prilogu 6.2. Popis aktivnosti sa trajanjem i vezama može se 

vidjeti s kojom vrstom veze i na koji način je svaka aktivnost povezana. U tiskanoj verziji 

ovog rada nalazi se pojednostavljeni gantogram sa fazama radova i prva stranica 

detaljnijeg gantograma, a kompletan gantogram nalazi se u digitalnoj verziji rada. Pri 

predaji digitalne verzije rada na CD-u priložena je dodatna mpp. datoteka. 
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ID Task Name Start Finish

0 Izgradnja stambeno 
poslovne građevine

Mon 
04/03/19

Fri 28/02/20

1 Početak građevinskih 
radova

Mon 04/03/19 Mon 04/03/19

2 Pripremni i zemljani radovi Mon 04/03/19 Fri 03/05/19
13 Betoniranje temelja Fri 03/05/19 Fri 21/06/19
30 Betoniranje vanjskih 

zidova podruma
Mon 27/05/19 Thu 11/07/19

65 Zatrpavanje i zbijanje oko 
zidova podruma

Thu 11/07/19 Fri 02/08/19

74 Betoniranje okna stubišta i
dizala podruma

Thu 27/06/19 Wed 10/07/19

87 Betoniranje unutarnnjih 
zidova podruma

Wed 03/07/19 Mon 15/07/19

100 Betoniranje stupova u 
sklopu zidova podruma

Mon 08/07/19 Fri 19/07/19

113 Betoniranje ravnih ab. gredaFri 19/07/19 Wed 24/07/19
118 Betoniranje ravnih ab. 

stropnih ploča podruma
Tue 16/07/19 Tue 10/09/19

131 Betoniranje zidova, okna 
stubišta i dizala prizemlja

Mon 22/07/19 Thu 22/08/19

180 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča prizemlja

Wed 07/08/19 Mon 14/10/19

193 Zidarski radovi u prizemlju Mon 14/10/19 Mon 18/11/19
203 Betoniranje zidova, okna 

stubišta i dizala 1. kata
Wed 14/08/19 Thu 19/09/19

252 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 1. kata

Fri 30/08/19 Tue 12/11/19

265 Zidarski radovi na 1. katu Tue 12/11/19 Mon 16/12/19
274 Betoniranje zidova, okna 

stubišta i dizala 2. kata
Fri 06/09/19 Wed 16/10/19

323 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 2. kata

Mon 23/09/19 Fri 06/12/19

336 Zidarski radovi na 2. katu Fri 06/12/19 Wed 22/01/20
345 Betoniranje zidova, okna 

stubišta i dizala 3. kata
Mon 30/09/19 Thu 07/11/19

382 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 3. kata

Mon 14/10/19 Wed 08/01/20

395 Zidarski radovi na 3. katu Wed 08/01/20 Tue 11/02/20
404 Ostali zidarski radovi Mon 18/11/19 Thu 13/02/20
412 Betoniranje stupova 

lamela fasade
Fri 15/11/19 Wed 27/11/19

417 Betoniranje konstrukcija 
iznad ravnog krova

Mon 18/11/19 Fri 29/11/19

430 Betoniranje betona za pad 
na ravnom krovu

Fri 06/12/19 Wed 11/12/19

434 Betoniranje rampe Fri 15/11/19 Fri 17/01/20
445 Betoniranje zidova i ab. 

Ploča poslovnog prostora
Thu 28/11/19 Fri 28/02/20

478 Betoniranje ab. 
konstrukcija na tlu

Tue 21/01/20 Thu 30/01/20

496 Betoniranje pragova i 
nespecificiranih konst.

Tue 28/01/20 Mon 03/02/20

505 Kraj građevinskih radova Fri 28/02/20 Fri 28/02/20

04/03

28/02

18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23
Mar '19 Apr '19 May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Oct '19 Nov '19 Dec '19 Jan '20 Feb '20 Mar '20
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ID Task Name Start Finish

0 Izgradnja stambeno 
poslovne građevine

Mon 
04/03/19

Fri 28/02/20

1 Početak građevinskih 
radova

Mon 04/03/19 Mon 04/03/19

2 Pripremni i zemljani radovi Mon 04/03/19 Fri 03/05/19

3 Čišćenje i raščišćavanje teMon 04/03/19 Wed 06/03/19
4 Strojni široki iskop Wed 06/03/19 Wed 03/04/19
5 Utovar i odvoz materijala Thu 07/03/19 Thu 04/04/19
6 Produbljenje iskopa Wed 03/04/19 Wed 03/04/19
7 Planiranje dna iskopa Wed 03/04/19 Fri 12/04/19
8 Zbijanje temeljnog tla Fri 12/04/19 Fri 12/04/19
9 Postavljanje geotekstila Fri 12/04/19 Thu 18/04/19
10 Doprema i razastiranje 

šljunka
Thu 18/04/19 Fri 19/04/19

11 Nabijanje šljunka Fri 19/04/19 Fri 26/04/19
12 Betoniranje podložnog 

betona
Fri 26/04/19 Fri 03/05/19

13 Betoniranje temelja Fri 03/05/19 Fri 21/06/19

14 Postavljanje oplate D1 Fri 03/05/19 Fri 03/05/19
15 Postvljanje armature D1 Fri 03/05/19 Mon 13/05/19
16 Betoniranje D1 Mon 13/05/19 Tue 14/05/19
17 Skidanje oplate D1 Fri 17/05/19 Mon 20/05/19
18 Postavljanje oplate D2 Tue 14/05/19 Wed 15/05/19
19 Postvljanje armature D2 Wed 15/05/19 Fri 24/05/19
20 Betoniranje D2 Fri 24/05/19 Mon 27/05/19
21 Skidanje oplate D2 Thu 30/05/19 Fri 31/05/19
22 Postavljanje oplate D3 Mon 27/05/19 Tue 28/05/19
23 Postvljanje armature D3 Tue 28/05/19 Wed 05/06/19
24 Betoniranje D3 Wed 05/06/19 Thu 06/06/19
25 Skidanje oplate D3 Tue 11/06/19 Tue 11/06/19
26 Postavljanje oplate D4 Thu 06/06/19 Thu 06/06/19
27 Postvljanje armature D4 Thu 06/06/19 Thu 13/06/19
28 Betoniranje D4 Thu 13/06/19 Fri 14/06/19
29 Skidanje oplate D4 Wed 19/06/19 Fri 21/06/19
30 Betoniranje vanjskih 

zidova podruma
Mon 27/05/19 Thu 11/07/19

31 Postavljanje oplate, 
armature i betoniranje 
ploče vent. Šahta

Mon 27/05/19 Tue 28/05/19

32 Postavljanje oplate, 
armature i betoniranje 
zidova vent. Šahta

Tue 28/05/19 Wed 29/05/19

33 Postavljnaje oplate 1. tak Fri 14/06/19 Mon 17/06/19
34 Postavljanje armature 1. 

takt
Fri 14/06/19 Mon 17/06/19

35 Betoniranje 1. takt Mon 17/06/19 Mon 17/06/19
36 Skidanje oplate 1. takt Tue 18/06/19 Wed 19/06/19
37 Postavljnaje oplate 2. takMon 17/06/19 Wed 19/06/19
38 Postavljanje armature 2. 

takt
Tue 18/06/19 Wed 19/06/19

39 Betoniranje 2. takt Wed 19/06/19 Fri 21/06/19
40 Skidanje oplate 2. takt Mon 24/06/19 Mon 24/06/19
41 Postavljnaje oplate 3. tak Fri 21/06/19 Wed 26/06/19
42 Postavljanje armature 3. 

takt
Mon 24/06/19 Wed 26/06/19

43 Betoniranje 3. takt Wed 26/06/19 Thu 27/06/19
44 Skidanje oplate 3. takt Fri 28/06/19 Fri 28/06/19
45 Postavljnaje oplate 4. tak Thu 27/06/19 Fri 28/06/19
46 Postavljanje armature 4. 

takt
Thu 27/06/19 Fri 28/06/19

47 Betoniranje 4. takt Fri 28/06/19 Mon 01/07/19
48 Skidanje oplate 4. takt Tue 02/07/19 Wed 03/07/19
49 Postavljnaje oplate 5. takMon 01/07/19 Tue 02/07/19
50 Postavljanje armature 5. 

takt
Mon 01/07/19 Tue 02/07/19

51 Betoniranje 5. takt Tue 02/07/19 Tue 02/07/19
52 Skidanje oplate 5. takt Wed 03/07/19 Thu 04/07/19
53 Postavljnaje oplate 6. tak Tue 02/07/19 Wed 03/07/19
54 Postavljanje armature 6. 

takt
Tue 02/07/19 Wed 03/07/19

55 Betoniranje 6. takt Wed 03/07/19 Wed 03/07/19
56 Skidanje oplate 6. takt Thu 04/07/19 Fri 05/07/19
57 Postavljnaje oplate 7. takWed 03/07/19 Fri 05/07/19
58 Postavljanje armature 7. 

takt
Thu 04/07/19 Fri 05/07/19

59 Betoniranje 7. takt Fri 05/07/19 Mon 08/07/19
60 Skidanje oplate 7. takt Tue 09/07/19 Tue 09/07/19
61 Postavljnaje oplate 8. takMon 08/07/19 Tue 09/07/19
62 Postavljanje armature 8. 

takt
Tue 09/07/19 Tue 09/07/19

63 Betoniranje 8. takt Tue 09/07/19 Wed 10/07/19
64 Skidanje oplate 8. takt Thu 11/07/19 Thu 11/07/19
65 Zatrpavanje i zbijanje oko 

zidova podruma
Thu 11/07/19 Fri 02/08/19

66 Zatrpavanje oko zidova 
podruma D1

Thu 11/07/19 Fri 12/07/19

67 Zbijanje oko zidova 
podruma D1

Fri 12/07/19 Wed 17/07/19

68 Zatrpavanje oko zidova 
podruma D2

Wed 17/07/19 Thu 18/07/19

69 Zbijanje oko zidova 
podruma D2

Thu 18/07/19 Tue 23/07/19

70 Zatrpavanje oko zidova 
podruma D3

Tue 23/07/19 Wed 24/07/19

71 Zbijanje oko zidova 
podruma D3

Wed 24/07/19 Mon 29/07/19

72 Zatrpavanje oko zidova 
podruma D4

Mon 29/07/19 Tue 30/07/19

73 Zbijanje oko zidova 
podruma D4

Tue 30/07/19 Fri 02/08/19

74 Betoniranje okna stubišta i
dizala podruma

Thu 27/06/19 Wed 10/07/19

75 Postavljnaje oplate 1. tak Thu 27/06/19 Mon 01/07/19
76 Postavljanje armature 1. 

takt
Fri 28/06/19 Fri 28/06/19

77 Betoniranje 1. takt Mon 01/07/19 Mon 01/07/19
78 Skidanje oplate 1. takt Tue 02/07/19 Wed 03/07/19
79 Postavljnaje oplate 2. tak Tue 02/07/19 Thu 04/07/19
80 Postavljanje armature 2. 

takt
Wed 03/07/19 Wed 03/07/19

81 Betoniranje 2. takt Thu 04/07/19 Thu 04/07/19
82 Skidanje oplate 2. takt Fri 05/07/19 Mon 08/07/19
83 Postavljnaje oplate 3. tak Fri 05/07/19 Mon 08/07/19
84 Postavljanje armature 3. 

takt
Fri 05/07/19 Mon 08/07/19

85 Betoniranje 3. takt Mon 08/07/19 Tue 09/07/19
86 Skidanje oplate 3. takt Wed 10/07/19 Wed 10/07/19
87 Betoniranje unutarnnjih 

zidova podruma
Wed 03/07/19 Mon 15/07/19

88 Postavljnaje oplate 1. takWed 03/07/19 Thu 04/07/19
89 Postavljanje armature 1. 

takt
Wed 03/07/19 Thu 04/07/19

90 Betoniranje 1. takt Thu 04/07/19 Thu 04/07/19
91 Skidanje oplate 1. takt Fri 05/07/19 Mon 08/07/19
92 Postavljnaje oplate 2. takMon 08/07/19 Tue 09/07/19
93 Postavljanje armature 2. 

takt
Mon 08/07/19 Tue 09/07/19

94 Betoniranje 2. takt Tue 09/07/19 Wed 10/07/19
95 Skidanje oplate 2. takt Thu 11/07/19 Fri 12/07/19
96 Postavljnaje oplate 3. takWed 10/07/19 Thu 11/07/19
97 Postavljanje armature 3. 

takt
Thu 11/07/19 Thu 11/07/19

98 Betoniranje 3. takt Thu 11/07/19 Fri 12/07/19
99 Skidanje oplate 3. takt Mon 15/07/19 Mon 15/07/19

100 Betoniranje stupova u 
sklopu zidova podruma

Mon 08/07/19 Fri 19/07/19

101 Postavljnaje oplate 1. takMon 08/07/19 Tue 09/07/19
102 Postavljanje armature 1. 

takt
Mon 08/07/19 Tue 09/07/19

103 Betoniranje 1. takt Tue 09/07/19 Tue 09/07/19
104 Skidanje oplate 1. takt Wed 10/07/19 Thu 11/07/19
105 Postavljnaje oplate 2. tak Fri 12/07/19 Mon 15/07/19
106 Postavljanje armature 2. 

takt
Fri 12/07/19 Mon 15/07/19

107 Betoniranje 2. takt Mon 15/07/19 Tue 16/07/19
108 Skidanje oplate 2. takt Wed 17/07/19 Wed 17/07/19
109 Postavljnaje oplate 3. takMon 15/07/19 Tue 16/07/19
110 Postavljanje armature 3. 

takt
Wed 17/07/19 Wed 17/07/19

111 Betoniranje 3. takt Wed 17/07/19 Thu 18/07/19
112 Skidanje oplate 3. takt Fri 19/07/19 Fri 19/07/19
113 Betoniranje ravnih ab. gredFri 19/07/19 Wed 24/07/19

114 Postavljnaje oplate Fri 19/07/19 Mon 22/07/19
115 Postavljanje armature Mon 22/07/19 Mon 22/07/19
116 Betoniranje Mon 22/07/19 Tue 23/07/19
117 Skidanje oplate Wed 24/07/19 Wed 24/07/19
118 Betoniranje ravnih ab. 

stropnih ploča podruma
Tue 16/07/19 Tue 10/09/19

119 Postavljnaje oplate 1. tak Tue 16/07/19 Thu 18/07/19
120 Postavljanje armature 1. 

takt
Wed 17/07/19 Thu 18/07/19

121 Betoniranje 1. takt Thu 18/07/19 Fri 19/07/19
122 Skidanje oplate 1. takt Fri 30/08/19 Mon 02/09/19
123 Postavljnaje oplate 2. takMon 22/07/19 Fri 26/07/19
124 Postavljanje armature 2. 

takt
Wed 24/07/19 Fri 26/07/19

125 Betoniranje 2. takt Fri 26/07/19 Mon 29/07/19
126 Skidanje oplate 2. takt Mon 09/09/19 Mon 09/09/19
127 Postavljnaje oplate 3. takWed 24/07/19 Mon 29/07/19
128 Postavljanje armature 3. 

takt
Thu 25/07/19 Mon 29/07/19

129 Betoniranje 3. takt Mon 29/07/19 Tue 30/07/19
130 Skidanje oplate 3. takt Tue 10/09/19 Tue 10/09/19
131 Betoniranje zidova, okna 

stubišta i dizala prizemlja
Mon 22/07/19 Thu 22/08/19

132 Postavljnaje oplate okna 
1. takt prizemlje

Mon 22/07/19 Wed 24/07/19

133 Postavljanje armature 
okna 1. takt prizemlje

Tue 23/07/19 Wed 24/07/19

134 Betoniranje okna 1. takt 
prizemlje

Wed 24/07/19 Wed 24/07/19

135 Skidanje oplate okna 1. 
takt prizemlje

Thu 25/07/19 Fri 26/07/19

136 Postavljanje oplate 
zidova 1. takt prizemlje

Wed 24/07/19 Thu 25/07/19

137 Postavljanje armature 
zidova 1. takt prizemlje

Thu 25/07/19 Thu 25/07/19

138 Betoniranje zidova 1. 
takt prizemlje

Thu 25/07/19 Fri 26/07/19

139 Skidanje oplate zidova 1.
takt prizemlje

Mon 29/07/19 Mon 29/07/19

140 Postavljanje oplate 
zidova 2. takt prizemlje

Fri 26/07/19 Mon 29/07/19

141 Postavljanje armature 
zidova 2. takt prizemlje

Fri 26/07/19 Mon 29/07/19

142 Betoniranje zidova 2. 
takt prizemlje

Mon 29/07/19 Mon 29/07/19

143 Skidanje oplate zidova 2.
takt prizemlje

Tue 30/07/19 Wed 31/07/19

144 Postavljanje oplate 
zidova 3. takt prizemlje

Mon 29/07/19 Tue 30/07/19

145 Postavljanje armature 
zidova 3. takt prizemlje

Mon 29/07/19 Tue 30/07/19

146 Betoniranje zidova 3. 
takt prizemlje

Tue 30/07/19 Tue 30/07/19

147 Skidanje oplate zidova 3.
takt prizemlje

Wed 31/07/19 Thu 01/08/19

148 Postavljnaje oplate okna 
2. takt prizemlje

Tue 30/07/19 Thu 01/08/19

149 Postavljanje armature 
okna 2. takt prizemlje

Wed 31/07/19 Thu 01/08/19

150 Betoniranje okna 2. takt 
prizemlje

Thu 01/08/19 Thu 01/08/19

151 Skidanje oplate okna 2. 
takt prizemlje

Fri 02/08/19 Tue 06/08/19

152 Postavljanje oplate 
zidova 4. takt prizemlje

Thu 01/08/19 Tue 06/08/19

153 Postavljanje armature 
zidova 4. takt prizemlje

Fri 02/08/19 Tue 06/08/19

154 Betoniranje zidova 4. 
takt prizemlje

Tue 06/08/19 Tue 06/08/19

155 Skidanje oplate zidova 4.
takt prizemlje

Wed 07/08/19 Thu 08/08/19

156 Postavljanje oplate 
zidova 5. takt prizemlje

Tue 06/08/19 Wed 07/08/19

157 Postavljanje armature 
zidova 5. takt prizemlje

Wed 07/08/19 Wed 07/08/19

158 Betoniranje zidova 5. 
takt prizemlje

Wed 07/08/19 Thu 08/08/19

159 Skidanje oplate zidova 5.
takt prizemlje

Fri 09/08/19 Fri 09/08/19

160 Postavljanje oplate 
zidova 6. takt prizemlje

Thu 08/08/19 Fri 09/08/19

161 Postavljanje armature 
zidova 6. takt prizemlje

Fri 09/08/19 Fri 09/08/19

162 Betoniranje zidova 6. 
takt prizemlje

Fri 09/08/19 Mon 12/08/19

163 Skidanje oplate zidova 6.
takt prizemlje

Tue 13/08/19 Tue 13/08/19

164 Postavljnaje oplate okna 
3. takt prizemlje

Mon 12/08/19 Tue 13/08/19

165 Postavljanje armature 
okna 3. takt prizemlje

Tue 13/08/19 Tue 13/08/19

166 Betoniranje okna 3. takt 
prizemlje

Tue 13/08/19 Wed 14/08/19

167 Skidanje oplate okna 3. 
takt prizemlje

Fri 16/08/19 Fri 16/08/19

168 Postavljanje oplate 
zidova 7. takt prizemlje

Wed 14/08/19 Wed 14/08/19

169 Postavljanje armature 
zidova 7. takt prizemlje

Wed 14/08/19 Wed 14/08/19

170 Betoniranje zidova 7. 
takt prizemlje

Wed 14/08/19 Fri 16/08/19

171 Skidanje oplate zidova 7.
takt prizemlje

Mon 19/08/19 Mon 19/08/19

172 Postavljanje oplate 
zidova 8. takt prizemlje

Fri 16/08/19 Mon 19/08/19

173 Postavljanje armature 
zidova 8. takt prizemlje

Fri 16/08/19 Mon 19/08/19

174 Betoniranje zidova 8. 
takt prizemlje

Mon 19/08/19 Mon 19/08/19

175 Skidanje oplate zidova 8.
takt prizemlje

Tue 20/08/19 Wed 21/08/19

176 Postavljanje oplate 
zidova 9. takt prizemlje

Mon 19/08/19 Tue 20/08/19

177 Postavljanje armature 
zidova 9. takt prizemlje

Tue 20/08/19 Tue 20/08/19

178 Betoniranje zidova 9. 
takt prizemlje

Tue 20/08/19 Wed 21/08/19

179 Skidanje oplate zidova 9.
takt prizemlje

Thu 22/08/19 Thu 22/08/19

180 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča prizemlja

Wed 07/08/19 Mon 14/10/19

181 Postavljnaje oplate 5. takWed 07/08/19 Mon 12/08/19
182 Postavljanje armature 5. 

takt
Thu 08/08/19 Mon 12/08/19

183 Betoniranje 5. takt Mon 12/08/19 Tue 13/08/19
184 Skidanje oplate 5. takt Mon 23/09/19 Mon 23/09/19
185 Postavljnaje oplate 6. takMon 19/08/19 Fri 23/08/19
186 Postavljanje armature 6. 

takt
Wed 21/08/19 Fri 23/08/19

187 Betoniranje 6. takt Fri 23/08/19 Mon 26/08/19
188 Skidanje oplate 6. takt Thu 03/10/19 Fri 04/10/19
189 Postavljnaje oplate 7. tak Tue 27/08/19 Fri 30/08/19
190 Postavljanje armature 7. 

takt
Wed 28/08/19 Fri 30/08/19

191 Betoniranje 7. takt Fri 30/08/19 Mon 02/09/19
192 Skidanje oplate 7. takt Fri 11/10/19 Mon 14/10/19
193 Zidarski radovi u prizemlju Mon 14/10/19 Mon 18/11/19

194 Zidanje zidova prizemlja Mon 14/10/19 Thu 24/10/19
195 Zidanje parapeta ograda 

lođa prizemlja
Thu 24/10/19 Fri 25/10/19

196 Zidanje parapeta ograda 
terasa prizemlja

Thu 24/10/19 Thu 24/10/19

197 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje vert. 

Thu 24/10/19 Fri 25/10/19

198 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje horiz. 

Thu 24/10/19 Fri 25/10/19

199 Žbukanje mokrih 
prostorija prizemlja

Fri 25/10/19 Tue 29/10/19

200 Žbukanje suhih 
prostorija prizemlja

Tue 29/10/19 Thu 14/11/19

201 Žbukanje toplinskom 
žbukom između stanova 

Thu 14/11/19 Fri 15/11/19

202 Žbukanje finom žbukom 
između stanova 

Fri 15/11/19 Mon 18/11/19

203 Betoniranje zidova, okna 
stubišta i dizala 1. kata

Wed 14/08/19 Thu 19/09/19

204 Postavljnaje oplate okna 
1. takt 1. kat

Wed 14/08/19 Fri 16/08/19

205 Postavljanje armature 
okna 1. takt 1. kat

Fri 16/08/19 Fri 16/08/19

206 Betoniranje okna 1. takt 
1. kat

Fri 16/08/19 Mon 19/08/19

207 Skidanje oplate okna 1. 
takt 1. kat

Tue 20/08/19 Tue 20/08/19

208 Postavljanje oplate 
zidova 10. takt 1. kat

Mon 19/08/19 Tue 20/08/19

209 Postavljanje armature 
zidova 10. takt 1. kat

Mon 19/08/19 Tue 20/08/19

210 Betoniranje zidova 10. 
takt 1. kat

Tue 20/08/19 Tue 20/08/19

211 Skidanje oplate zidova 
10. takt 1. kat

Wed 21/08/19 Thu 22/08/19

212 Postavljanje oplate 
zidova 11. takt 1. kat

Tue 20/08/19 Wed 21/08/19

213 Postavljanje armature 
zidova 11. takt 1. kat

Wed 21/08/19 Wed 21/08/19

214 Betoniranje zidova 11. 
takt 1. kat

Wed 21/08/19 Thu 22/08/19

215 Skidanje oplate zidova 
11. takt 1. kat

Fri 23/08/19 Fri 23/08/19

216 Postavljanje oplate 
zidova 12. takt 1. kat

Thu 22/08/19 Fri 23/08/19

217 Postavljanje armature 
zidova 12. takt 1. kat

Thu 22/08/19 Fri 23/08/19

218 Betoniranje zidova 12. 
takt 1. kat

Fri 23/08/19 Fri 23/08/19

219 Skidanje oplate zidova 
12. takt 1. kat

Mon 26/08/19 Tue 27/08/19

220 Postavljnaje oplate okna 
2. takt 1.kat

Tue 27/08/19 Thu 29/08/19

221 Postavljanje armature 
okna 2. takt 1.kat

Fri 30/08/19 Fri 30/08/19

222 Betoniranje okna 2. takt 
1.kat

Fri 30/08/19 Mon 02/09/19

223 Skidanje oplate okna 2. 
takt 1.kat

Tue 03/09/19 Tue 03/09/19

224 Postavljanje oplate 
zidova 13. takt 1.kat

Mon 02/09/19 Tue 03/09/19

225 Postavljanje armature 
zidova 13. takt 1.kat

Tue 03/09/19 Tue 03/09/19

226 Betoniranje zidova 13. 
takt 1.kat

Tue 03/09/19 Wed 04/09/19

227 Skidanje oplate zidova 
13. takt 1.kat

Thu 05/09/19 Thu 05/09/19

228 Postavljanje oplate 
zidova 14. takt 1. kat

Wed 04/09/19 Thu 05/09/19

229 Postavljanje armature 
zidova 14. takt 1. kat

Wed 04/09/19 Thu 05/09/19

230 Betoniranje zidova 14. 
takt 1. kat

Thu 05/09/19 Thu 05/09/19

231 Skidanje oplate zidova 
14. takt 1. kat

Fri 06/09/19 Mon 09/09/19

232 Postavljanje oplate 
zidova 15. takt 1.kat

Thu 05/09/19 Mon 09/09/19

233 Postavljanje armature 
zidova 15. takt 1.kat

Fri 06/09/19 Mon 09/09/19

234 Betoniranje zidova 15. 
takt 1.kat

Mon 09/09/19 Mon 09/09/19

235 Skidanje oplate zidova 
15. takt 1.kat

Tue 10/09/19 Wed 11/09/19

236 Postavljnaje oplate okna 
3. takt 1. kat

Mon 09/09/19 Wed 11/09/19

237 Postavljanje armature 
okna 3. takt 1. kat

Tue 10/09/19 Wed 11/09/19

238 Betoniranje okna 3. takt 
1. kat

Wed 11/09/19 Wed 11/09/19

239 Skidanje oplate okna 3. 
takt 1. kat

Thu 12/09/19 Fri 13/09/19

240 Postavljanje oplate 
zidova 16. takt 1. kat

Wed 11/09/19 Thu 12/09/19

241 Postavljanje armature 
zidova 16. takt 1. kat

Thu 12/09/19 Thu 12/09/19

242 Betoniranje zidova 16. 
takt 1. kat

Thu 12/09/19 Fri 13/09/19

243 Skidanje oplate zidova 
16. takt 1. kat

Mon 16/09/19 Mon 16/09/19

244 Postavljanje oplate 
zidova 17. takt 1. kat

Fri 13/09/19 Mon 16/09/19

245 Postavljanje armature 
zidova 17. takt 1. kat

Fri 13/09/19 Mon 16/09/19

246 Betoniranje zidova 17. 
takt 1. kat

Mon 16/09/19 Mon 16/09/19

247 Skidanje oplate zidova 
17. takt 1. kat

Tue 17/09/19 Wed 18/09/19

248 Postavljanje oplate 
zidova 18. takt 1. kat

Mon 16/09/19 Tue 17/09/19

249 Postavljanje armature 
zidova 18. takt 1. kat

Tue 17/09/19 Tue 17/09/19

250 Betoniranje zidova 18. 
takt 1. kat

Tue 17/09/19 Wed 18/09/19

251 Skidanje oplate zidova 
18. takt 1. kat

Thu 19/09/19 Thu 19/09/19

252 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 1. kata

Fri 30/08/19 Tue 12/11/19

253 Postavljnaje oplate 9. tak Fri 30/08/19 Wed 04/09/19
254 Postavljanje armature 9. 

takt
Mon 02/09/19 Wed 04/09/19

255 Betoniranje 9. takt Wed 04/09/19 Thu 05/09/19
256 Skidanje oplate 9. takt Wed 16/10/19 Wed 16/10/19
257 Postavljnaje oplate 10. taMon 16/09/19 Fri 20/09/19
258 Postavljanje armature 

10. takt
Wed 18/09/19 Fri 20/09/19

259 Betoniranje 10. takt Fri 20/09/19 Mon 23/09/19
260 Skidanje oplate 10. takt Mon 04/11/19 Mon 04/11/19
261 Postavljnaje oplate 11. taTue 24/09/19 Fri 27/09/19
262 Postavljanje armature 

11. takt
Wed 25/09/19 Fri 27/09/19

263 Betoniranje 11. takt Fri 27/09/19 Mon 30/09/19
264 Skidanje oplate 11. takt Mon 11/11/19 Tue 12/11/19
265 Zidarski radovi na 1. katu Tue 12/11/19 Mon 16/12/19

266 Zidanje zidova 1. kat Tue 12/11/19 Fri 22/11/19
267 Zidanje parapeta lođa i 

ograda terasa 1. kat
Fri 22/11/19 Fri 22/11/19

268 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje vert. 

Fri 22/11/19 Mon 25/11/19

269 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje horiz. 

Fri 22/11/19 Mon 25/11/19

270 Žbukanje mokrih 
prostorija 1. kat

Mon 25/11/19 Wed 27/11/19

271 Žbukanje suhih 
prostorija 1. kat

Wed 27/11/19 Thu 12/12/19

272 Žbukanje toplinskom 
žbukom između stanova 

Thu 12/12/19 Fri 13/12/19

273 Žbukanje finom žbukom 
između stanova1. kat

Fri 13/12/19 Mon 16/12/19

274 Betoniranje zidova, okna 
stubišta i dizala 2. kata

Fri 06/09/19 Wed 16/10/19

275 Postavljnaje oplate okna 
1. takt 2. kat

Fri 06/09/19 Mon 09/09/19

276 Postavljanje armature 
okna 1. takt 2. kat

Mon 09/09/19 Mon 09/09/19

277 Betoniranje okna 1. takt 
2. kat

Mon 09/09/19 Tue 10/09/19

278 Skidanje oplate okna 1. 
takt 2. kat

Wed 11/09/19 Wed 11/09/19

279 Postavljanje oplate 
zidova 19. takt 2. kat

Tue 10/09/19 Wed 11/09/19

280 Postavljanje armature 
zidova 19. takt 2. kat

Tue 10/09/19 Wed 11/09/19

281 Betoniranje zidova 19. 
takt 2. kat

Wed 11/09/19 Wed 11/09/19

282 Skidanje oplate zidova 
19. takt 2. kat

Thu 12/09/19 Fri 13/09/19

283 Postavljanje oplate 
zidova 20. takt 2. kat

Wed 11/09/19 Thu 12/09/19

284 Postavljanje armature 
zidova 20. takt 2. kat

Thu 12/09/19 Thu 12/09/19

285 Betoniranje zidova 20. 
takt 2. kat

Thu 12/09/19 Fri 13/09/19

286 Skidanje oplate zidova 
20. takt 2. kat

Mon 16/09/19 Mon 16/09/19

287 Postavljanje oplate 
zidova 21. takt 2. kat

Fri 13/09/19 Mon 16/09/19

288 Postavljanje armature 
zidova 21. takt 2. kat

Fri 13/09/19 Mon 16/09/19

289 Betoniranje zidova 21. 
takt 2. kat

Mon 16/09/19 Mon 16/09/19

290 Skidanje oplate zidova 
21. takt 2. kat

Tue 17/09/19 Wed 18/09/19

291 Postavljnaje oplate okna 
2. takt 2. kat

Tue 24/09/19 Wed 25/09/19

292 Postavljanje armature 
okna 2. takt 2. kat

Wed 25/09/19 Wed 25/09/19

293 Betoniranje okna 2. takt 
2. kat

Wed 25/09/19 Thu 26/09/19

294 Skidanje oplate okna 2. 
takt 2. kat

Fri 27/09/19 Fri 27/09/19

295 Postavljanje oplate 
zidova 22. takt 2. kat

Thu 26/09/19 Fri 27/09/19

296 Postavljanje armature 
zidova 22. takt 2. kat

Fri 27/09/19 Fri 27/09/19

297 Betoniranje zidova 22. 
takt 2. kat

Fri 27/09/19 Mon 30/09/19

298 Skidanje oplate zidova 
22. takt 2. kat

Tue 01/10/19 Tue 01/10/19

299 Postavljanje oplate 
zidova 23. takt 2. kat

Mon 30/09/19 Tue 01/10/19

300 Postavljanje armature 
zidova 23. takt 2. kat

Mon 30/09/19 Tue 01/10/19

301 Betoniranje zidova 23. 
takt 2. kat

Tue 01/10/19 Tue 01/10/19

302 Skidanje oplate zidova 
23. takt 2. kat

Wed 02/10/19 Thu 03/10/19

303 Postavljanje oplate 
zidova 24. takt 2. kat

Tue 01/10/19 Thu 03/10/19

304 Postavljanje armature 
zidova 24. takt 2. kat

Wed 02/10/19 Thu 03/10/19

305 Betoniranje zidova 24. 
takt 2. kat

Thu 03/10/19 Thu 03/10/19

306 Skidanje oplate zidova 
24. takt 2. kat

Fri 04/10/19 Mon 07/10/19

307 Postavljnaje oplate okna 
3. takt 2. kat

Thu 03/10/19 Mon 07/10/19

308 Postavljanje armature 
okna 3. takt 2. kat

Fri 04/10/19 Mon 07/10/19

309 Betoniranje okna 3. takt 
2. kat

Mon 07/10/19 Mon 07/10/19

310 Skidanje oplate okna 3. 
takt 2. kat

Wed 09/10/19 Thu 10/10/19

311 Postavljanje oplate 
zidova 25. takt 2. kat

Mon 07/10/19 Wed 09/10/19

312 Postavljanje armature 
zidova 25. takt 2. kat

Wed 09/10/19 Wed 09/10/19

313 Betoniranje zidova 25. 
takt 2. kat

Wed 09/10/19 Thu 10/10/19

314 Skidanje oplate zidova 
25. takt 2. kat

Fri 11/10/19 Fri 11/10/19

315 Postavljanje oplate 
zidova 26. takt 2. kat

Thu 10/10/19 Fri 11/10/19

316 Postavljanje armature 
zidova 26. takt 2. kat

Thu 10/10/19 Fri 11/10/19

317 Betoniranje zidova 26. 
takt 2. kat

Fri 11/10/19 Fri 11/10/19

318 Skidanje oplate zidova 
26. takt 2. kat

Mon 14/10/19 Tue 15/10/19

319 Postavljanje oplate 
zidova 27. takt 2. kat

Fri 11/10/19 Mon 14/10/19

320 Postavljanje armature 
zidova 27. takt 2. kat

Mon 14/10/19 Mon 14/10/19

321 Betoniranje zidova 27. 
takt 2. kat

Mon 14/10/19 Tue 15/10/19

322 Skidanje oplate zidova 
27. takt 2. kat

Wed 16/10/19 Wed 16/10/19

323 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 2. kata

Mon 23/09/19 Fri 06/12/19

324 Postavljnaje oplate 12. taMon 23/09/19 Thu 26/09/19
325 Postavljanje armature 

12. takt
Tue 24/09/19 Thu 26/09/19

326 Betoniranje 12. takt Thu 26/09/19 Fri 27/09/19
327 Skidanje oplate 12. takt Fri 08/11/19 Fri 08/11/19
328 Postavljnaje oplate 13. taFri 11/10/19 Thu 17/10/19
329 Postavljanje armature 

13. takt
Tue 15/10/19 Thu 17/10/19

330 Betoniranje 13. takt Thu 17/10/19 Fri 18/10/19
331 Skidanje oplate 13. takt Thu 28/11/19 Thu 28/11/19
332 Postavljnaje oplate 14. taMon 21/10/19 Thu 24/10/19
333 Postavljanje armature 

14. takt
Tue 22/10/19 Thu 24/10/19

334 Betoniranje 14. takt Thu 24/10/19 Fri 25/10/19
335 Skidanje oplate 14. takt Thu 05/12/19 Fri 06/12/19
336 Zidarski radovi na 2. katu Fri 06/12/19 Wed 22/01/20

337 Zidanje zidova 2. kat Fri 06/12/19 Wed 18/12/19
338 Zidanje parapeta lođa i 

ograda terasa 2. kat
Wed 18/12/19 Wed 18/12/19

339 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje vert. 

Wed 18/12/19 Thu 19/12/19

340 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje horiz. 

Wed 18/12/19 Thu 19/12/19

341 Žbukanje mokrih 
prostorija 2. kat

Thu 19/12/19 Mon 23/12/19

342 Žbukanje suhih 
prostorija 2. kat

Mon 23/12/19 Mon 20/01/20

343 Žbukanje toplinskom 
žbukom između stanova 

Mon 20/01/20 Tue 21/01/20

344 Žbukanje finom žbukom 
između stanova 2. kat

Tue 21/01/20 Wed 22/01/20

345 Betoniranje zidova, okna 
stubišta i dizala 3. kata

Mon 30/09/19 Thu 07/11/19

346 Postavljnaje oplate okna 
1. takt 3. kat

Mon 30/09/19 Tue 01/10/19

347 Postavljanje armature 
okna 1. takt 3. kat

Tue 01/10/19 Tue 01/10/19

348 Betoniranje okna 1. takt 
3. kat

Tue 01/10/19 Wed 02/10/19

349 Skidanje oplate okna 1. 
takt 3. kat

Thu 03/10/19 Thu 03/10/19

350 Postavljanje oplate 
zidova 28. takt 3. kat

Wed 02/10/19 Wed 02/10/19

351 Postavljanje armature 
zidova 28. takt 3. kat

Wed 02/10/19 Wed 02/10/19

352 Betoniranje zidova 28. 
takt 3. kat

Wed 02/10/19 Thu 03/10/19

353 Skidanje oplate zidova 
28. takt 3. kat

Fri 04/10/19 Fri 04/10/19

354 Postavljanje oplate 
zidova 29. takt 3. kat

Thu 03/10/19 Fri 04/10/19

355 Postavljanje armature 
zidova 29. takt 3. kat

Thu 03/10/19 Fri 04/10/19

356 Betoniranje zidova 29. 
takt 3. kat

Fri 04/10/19 Fri 04/10/19

357 Skidanje oplate zidova 
29. takt 3. kat

Mon 07/10/19 Wed 09/10/19

358 Postavljnaje oplate okna 
2. takt 3. kat

Mon 21/10/19 Tue 22/10/19

359 Postavljanje armature 
okna 2. takt 3. kat

Tue 22/10/19 Tue 22/10/19

360 Betoniranje okna 2. takt 
3. kat

Tue 22/10/19 Wed 23/10/19

361 Skidanje oplate okna 2. 
takt 3. kat

Thu 24/10/19 Thu 24/10/19

362 Postavljanje oplate 
zidova 30. takt 3. kat

Wed 23/10/19 Thu 24/10/19

363 Postavljanje armature 
zidova 30. takt 3. kat

Thu 24/10/19 Thu 24/10/19

364 Betoniranje zidova 30. 
takt 3. kat

Thu 24/10/19 Fri 25/10/19

365 Skidanje oplate zidova 
30. takt 3. kat

Mon 28/10/19 Mon 28/10/19

366 Postavljanje oplate 
zidova 31. takt 3. kat

Fri 25/10/19 Mon 28/10/19

367 Postavljanje armature 
zidova 31. takt 3. kat

Mon 28/10/19 Mon 28/10/19

368 Betoniranje zidova 31. 
takt 3. kat

Mon 28/10/19 Tue 29/10/19

369 Skidanje oplate zidova 
31. takt 3. kat

Wed 30/10/19 Wed 30/10/19

370 Postavljnaje oplate okna 
3. takt 3. kat

Tue 29/10/19 Wed 30/10/19

371 Postavljanje armature 
okna 3. takt 3. kat

Wed 30/10/19 Wed 30/10/19

372 Betoniranje okna 3. takt 
3. kat

Wed 30/10/19 Thu 31/10/19

373 Skidanje oplate okna 3. 
takt 3. kat

Mon 04/11/19 Mon 04/11/19

374 Postavljanje oplate 
zidova 32. takt 3. kat

Thu 31/10/19 Mon 04/11/19

375 Postavljanje armature 
zidova 32. takt 3. kat

Thu 31/10/19 Mon 04/11/19

376 Betoniranje zidova 32. 
takt 3. kat

Mon 04/11/19 Mon 04/11/19

377 Skidanje oplate zidova 
32. takt 3. kat

Tue 05/11/19 Wed 06/11/19

378 Postavljanje oplate 
zidova 32. takt 3. kat

Mon 04/11/19 Tue 05/11/19

379 Postavljanje armature 
zidova 32. takt 3. kat

Tue 05/11/19 Tue 05/11/19

380 Betoniranje zidova 32. 
takt 3. kat

Tue 05/11/19 Wed 06/11/19

381 Skidanje oplate zidova 
32. takt 3. kat

Thu 07/11/19 Thu 07/11/19

382 Betoniranje ravnih ab. 
Stropnih ploča 3. kata

Mon 14/10/19 Wed 08/01/20

383 Postavljnaje oplate 15. taMon 14/10/19 Wed 16/10/19
384 Postavljanje armature 

15. takt
Tue 15/10/19 Wed 16/10/19

385 Betoniranje 15. takt Wed 16/10/19 Thu 17/10/19
386 Skidanje oplate 15. takt Wed 27/11/19 Wed 27/11/19
387 Postavljnaje oplate 16. taTue 05/11/19 Fri 08/11/19
388 Postavljanje armature 

16. takt
Thu 07/11/19 Fri 08/11/19

389 Betoniranje 16. takt Fri 08/11/19 Mon 11/11/19
390 Skidanje oplate 16. takt Thu 19/12/19 Fri 20/12/19
391 Postavljnaje oplate 17. taTue 12/11/19 Thu 14/11/19
392 Postavljanje armature 

17. takt
Wed 13/11/19 Thu 14/11/19

393 Betoniranje 17. takt Thu 14/11/19 Fri 15/11/19
394 Skidanje oplate 17. takt Tue 07/01/20 Wed 08/01/20
395 Zidarski radovi na 3. katu Wed 08/01/20 Tue 11/02/20

396 Zidanje zidova 3. kat Wed 08/01/20 Mon 20/01/20
397 Zidanje parapeta lođa i 

ograda terasa 3. kat
Mon 20/01/20 Mon 20/01/20

398 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje vert. 

Mon 20/01/20 Tue 21/01/20

399 Postavljanje i skidanje 
oplate, armature i 
betoniranje horiz. 

Mon 20/01/20 Tue 21/01/20

400 Žbukanje mokrih 
prostorija 3. kat

Tue 21/01/20 Thu 23/01/20

401 Žbukanje suhih 
prostorija 3. kat

Thu 23/01/20 Fri 07/02/20

402 Žbukanje toplinskom 
žbukom između stanova 

Fri 07/02/20 Mon 10/02/20

403 Žbukanje finom žbukom 
između stanova 3. kat

Mon 10/02/20 Tue 11/02/20

404 Ostali zidarski radovi Mon 18/11/19 Thu 13/02/20

405 Obzidavanje 
instalacionih kanala na 

Mon 18/11/19 Tue 19/11/19

406 Žbukanje obzida 
instalacija na krovu

Tue 19/11/19 Fri 22/11/19

407 Žbukanje parapeta 
terasa i lođa

Mon 20/01/20 Fri 24/01/20

408 Podziđivanje i 
zaziđivanje kada

Fri 24/01/20 Thu 30/01/20

409 Podziđivanje tuš kada Thu 30/01/20 Fri 31/01/20
410 Žbukanje zazida Fri 31/01/20 Mon 03/02/20
411 Rabiciranje I žbukanje 

ploha obloženih 
kamenom vunom u 

Tue 11/02/20 Thu 13/02/20

412 Betoniranje stupova 
lamela fasade

Fri 15/11/19 Wed 27/11/19

413 Postavljanje oplate Fri 15/11/19 Fri 22/11/19
414 Postavljanje armature Wed 20/11/19 Fri 22/11/19
415 Betoniranje Fri 22/11/19 Mon 25/11/19
416 Skidanje oplate Tue 26/11/19 Wed 27/11/19
417 Betoniranje konstrukcija 

iznad ravnog krova
Mon 18/11/19 Fri 29/11/19

418 Postavljanje oplate okna 
dizala

Mon 18/11/19 Tue 19/11/19

419 Postavljanje armature 
okna dizala

Tue 19/11/19 Tue 19/11/19

420 Betoniranje okna dizala Tue 19/11/19 Wed 20/11/19
421 Skidanje oplate okna dizaThu 21/11/19 Thu 21/11/19
422 Postavljanje oplate izlaza

na krov
Wed 20/11/19 Wed 20/11/19

423 Postavljanje armature 
izlaza na krov

Wed 20/11/19 Wed 20/11/19

424 Betoniranje izlaza na krovWed 20/11/19 Thu 21/11/19
425 Skidanje oplate izlaza na 

krov
Fri 22/11/19 Fri 22/11/19

426 Postavljnaje oplate 
parapeta ravnog krova 
(atike)

Thu 21/11/19 Tue 26/11/19

427 Postavljanje armature 
parapeta ravnog krova 
(atike)

Mon 25/11/19 Tue 26/11/19

428 Betoniranje parapeta 
ravnog krova (atike)

Tue 26/11/19 Wed 27/11/19

429 Skidanje oplate parapeta
ravnog krova (atike)

Thu 28/11/19 Fri 29/11/19

430 Betoniranje betona za pad 
na ravnom krovu

Fri 06/12/19 Wed 11/12/19

431 Betoniranje D1 Fri 06/12/19 Mon 09/12/19
432 Betoniranje D2 Mon 09/12/19 Tue 10/12/19
433 Betoniranje D3 Tue 10/12/19 Wed 11/12/19
434 Betoniranje rampe Fri 15/11/19 Fri 17/01/20

435 Postavljanje oplate 
zidova rampe

Fri 15/11/19 Wed 20/11/19

436 Postavljanje armature 
zidova rampe

Tue 19/11/19 Wed 20/11/19

437 Betoniranje zidova rampeWed 20/11/19 Wed 20/11/19
438 Skidanje oplate zidova 

rampe
Thu 21/11/19 Fri 22/11/19

439 Postavljanje oplate kose 
ab. Ploče rampe

Mon 25/11/19 Tue 26/11/19

440 Postavljanje armature 
kose ab. Ploče rampe

Mon 25/11/19 Tue 26/11/19

441 Betoniranje kose ab. 
Ploče rampe

Tue 26/11/19 Wed 27/11/19

442 Skidanje oplate kose ab. 
Ploče rampe

Fri 17/01/20 Fri 17/01/20

443 Betoniranje gornje ploče
rampe

Wed 27/11/19 Wed 27/11/19

444 Obrada gornje ploče rampWed 27/11/19 Thu 28/11/19
445 Betoniranje zidova i ab. 

Ploča poslovnog prostora
Thu 28/11/19 Fri 28/02/20

446 Postavljnaje oplate 
zidova 1. takt podrum

Thu 28/11/19 Fri 29/11/19

447 Postavljanje armature 
zidova 1. takt podrum

Fri 29/11/19 Fri 29/11/19

448 Betoniranje zidova 1. 
takt podrum

Fri 29/11/19 Mon 02/12/19

449 Skidanje oplate zidova 1.
takt podrum

Tue 03/12/19 Tue 03/12/19

450 Postavljnaje oplate gredaThu 28/11/19 Thu 28/11/19
451 Postavljanje armature 

greda
Thu 28/11/19 Thu 28/11/19

452 Betoniranje grada Thu 28/11/19 Fri 29/11/19

453 Skidanje oplate greda Mon 02/12/19 Mon 02/12/19
454 Postavljnaje oplate ab. 

Ploče 4. takt podrum
Fri 06/12/19 Tue 10/12/19

455 Postavljanje armature 
ab. Ploče 4. takt podrum

Mon 09/12/19 Tue 10/12/19

456 Betoniranje  ab. Ploče 4. 
takt podrum

Tue 10/12/19 Tue 10/12/19

457 Skidanje oplate  ab. 
Ploče 4. takt podrum

Thu 30/01/20 Fri 31/01/20

458 Postavljnaje oplate 
zidova 2. takt prizemlje

Wed 11/12/19 Fri 13/12/19

459 Postavljanje armature 
zidova 2. takt prizemlje

Thu 12/12/19 Fri 13/12/19

460 Betoniranje zidova 2. 
takt prizemlje

Fri 13/12/19 Fri 13/12/19

461 Skidanje oplate zidova 2.
takt prizemlje

Mon 16/12/19 Tue 17/12/19

462 Postavljnaje oplate ab. 
Ploče 8. takt prizemlje

Fri 20/12/19 Mon 23/12/19

463 Postavljanje armature 
ab. Ploče 8. takt 

Fri 20/12/19 Mon 23/12/19

464 Betoniranje  ab. Ploče 8. 
takt prizemlje

Mon 23/12/19 Tue 24/12/19

465 Skidanje oplate  ab. 
Ploče 8. takt prizemlje

Thu 13/02/20 Thu 13/02/20

466 Postavljanje oplate 
jednokrakih stepenica

Tue 24/12/19 Tue 07/01/20

467 Postavljanje armature 
jednokrakih stepenica

Tue 24/12/19 Tue 07/01/20

468 Betoniranje jednokrakih 
stepenica

Tue 07/01/20 Wed 08/01/20

469 Skidanje oplate 
jednokrakih stepenica

Mon 17/02/20 Tue 18/02/20

470 Postavljnaje oplate 
zidova 1. takt 1.kat

Wed 08/01/20 Fri 10/01/20

471 Postavljanje armature 
zidova 1. takt 1.kat

Thu 09/01/20 Fri 10/01/20

472 Betoniranje zidova 1. 
takt 1.kat

Fri 10/01/20 Fri 10/01/20

473 Skidanje oplate zidova 1.
takt 1.kat

Mon 13/01/20 Tue 14/01/20

474 Postavljnaje oplate kose 
ab. Ploče krova

Fri 17/01/20 Mon 20/01/20

475 Postavljanje armature 
kose ab. Ploče krova

Fri 17/01/20 Mon 20/01/20

476 Betoniranje kose ab. 
Ploče krova

Mon 20/01/20 Tue 21/01/20

477 Skidanje oplate kose ab. 
Ploče krova

Fri 28/02/20 Fri 28/02/20

478 Betoniranje ab. 
konstrukcija na tlu

Tue 21/01/20 Thu 30/01/20

479 Betoniranje betonske 
podloge

Tue 21/01/20 Tue 21/01/20

480 Postavljanje oplate 
temelja‐zidova trijema

Tue 21/01/20 Wed 22/01/20

481 Postavljanje armature 
temelja‐zidova trijema

Wed 22/01/20 Wed 22/01/20

482 Betoniranje 
temelja‐zidova trijema

Wed 22/01/20 Thu 23/01/20

483 Skidanje oplate 
temelja‐zidova trijema

Fri 24/01/20 Fri 24/01/20

484 Postavljanje oplate 
temelja‐zidova rampe 
trijema

Tue 21/01/20 Wed 22/01/20

485 Postavljanje armature 
temelja‐zidova rampe 
trijema

Tue 21/01/20 Wed 22/01/20

486 Betoniranje 
temelja‐zidova rampe 

Wed 22/01/20 Wed 22/01/20

487 Skidanje oplate 
temelja‐zidova rampe 
trijema

Thu 23/01/20 Fri 24/01/20

488 Postavljanje oplate ploče
rampe i trijema

Fri 24/01/20 Mon 27/01/20

489 Postavljanje armature 
ploče rampe i trijema

Fri 24/01/20 Mon 27/01/20

490 Betoniranje ploče rampe
i trijema

Mon 27/01/20 Mon 27/01/20

491 Skidanje oplate ploče 
rampe i trijema

Tue 28/01/20 Wed 29/01/20

492 Postavljanje oplate 
stepenica trijema

Mon 27/01/20 Tue 28/01/20

493 Postavljanje armature 
stepenica trijema

Mon 27/01/20 Tue 28/01/20

494 Betoniranje stepenica 
trijema

Tue 28/01/20 Tue 28/01/20

495 Skidanje oplate 
stepenica trijema

Wed 29/01/20 Thu 30/01/20

496 Betoniranje pragova i 
nespecificiranih konst.

Tue 28/01/20 Mon 03/02/20

497 Postavljanje oplate pragoTue 28/01/20 Wed 29/01/20
498 Postavljanje armature 

pragova
Tue 28/01/20 Wed 29/01/20

499 Betoniranje pragova Wed 29/01/20 Wed 29/01/20
500 Skidanje oplate pragova Thu 30/01/20 Fri 31/01/20
501 Postavljnaje oplate 

nespecifiranih konst.
Wed 29/01/20 Thu 30/01/20

502 Postavljanje armature 
nespecifiranih konst.

Wed 29/01/20 Thu 30/01/20

503 Betoniranje 
nespecifiranih konst.

Thu 30/01/20 Thu 30/01/20

504 Skidanje oplate 
nespecifiranih konst.

Fri 31/01/20 Mon 03/02/20

505 Kraj građevinskih radova Fri 28/02/20 Fri 28/02/20

04/03

04/03 03/05Pripremni i zemljani radovi
Čišćenje i raščišćavanje terena

Strojni široki iskop
Utovar i odvoz materijala

Produbljenje iskopa
Planiranje dna iskopa

Zbijanje temeljnog tla
Postavljanje geotekstila

Doprema i razastiranje šljunka

Nabijanje šljunka
Betoniranje podložnog betona

03/05 21/06Betoniranje temelja
Postavljanje oplate D1

Postvljanje armature D1
Betoniranje D1

Skidanje oplate D1
Postavljanje oplate D2
Postvljanje armature D2

Betoniranje D2
Skidanje oplate D2

Postavljanje oplate D3
Postvljanje armature D3

Betoniranje D3
Skidanje oplate D3

Postavljanje oplate D4
Postvljanje armature D4

Betoniranje D4
Skidanje oplate D4

27/05 11/07Betoniranje vanjskih zidova podruma

Postavljanje oplate, armature i betoniranje ploče vent. Šahta

Postavljanje oplate, armature i betoniranje zidova vent. Šahta

Postavljnaje oplate 1. takt
Postavljanje armature 1. takt

Betoniranje 1. takt
Skidanje oplate 1. takt

Postavljnaje oplate 2. takt
Postavljanje armature 2. takt

Betoniranje 2. takt
Skidanje oplate 2. takt

Postavljnaje oplate 3. takt
Postavljanje armature 3. takt

Betoniranje 3. takt
Skidanje oplate 3. takt

Postavljnaje oplate 4. takt
Postavljanje armature 4. takt

Betoniranje 4. takt
Skidanje oplate 4. takt

Postavljnaje oplate 5. takt
Postavljanje armature 5. takt

Betoniranje 5. takt
Skidanje oplate 5. takt

Postavljnaje oplate 6. takt
Postavljanje armature 6. takt

Betoniranje 6. takt
Skidanje oplate 6. takt

Postavljnaje oplate 7. takt
Postavljanje armature 7. takt

Betoniranje 7. takt
Skidanje oplate 7. takt

Postavljnaje oplate 8. takt
Postavljanje armature 8. takt

Betoniranje 8. takt
Skidanje oplate 8. takt

11/07 02/08Zatrpavanje i zbijanje oko zidova podruma

Zatrpavanje oko zidova podruma D1

Zbijanje oko zidova podruma D1

Zatrpavanje oko zidova podruma D2

Zbijanje oko zidova podruma D2

Zatrpavanje oko zidova podruma D3

Zbijanje oko zidova podruma D3

Zatrpavanje oko zidova podruma D4

Zbijanje oko zidova podruma D4

27/06 10/07Betoniranje okna stubišta i dizala p

Postavljnaje oplate 1. takt
Postavljanje armature 1. takt

Betoniranje 1. takt
Skidanje oplate 1. takt

Postavljnaje oplate 2. takt
Postavljanje armature 2. takt

Betoniranje 2. takt
Skidanje oplate 2. takt

Postavljnaje oplate 3. takt
Postavljanje armature 3. takt

Betoniranje 3. takt
Skidanje oplate 3. takt

03/07 15/07Betoniranje unutarnnjih zidova p

Postavljnaje oplate 1. takt
Postavljanje armature 1. takt

Betoniranje 1. takt
Skidanje oplate 1. takt

Postavljnaje oplate 2. takt
Postavljanje armature 2. takt

Betoniranje 2. takt
Skidanje oplate 2. takt

Postavljnaje oplate 3. takt
Postavljanje armature 3. takt

Betoniranje 3. takt
Skidanje oplate 3. takt

08/07 19/07Betoniranje stupova u sklopu 

Postavljnaje oplate 1. takt
Postavljanje armature 1. takt

Betoniranje 1. takt
Skidanje oplate 1. takt

Postavljnaje oplate 2. takt
Postavljanje armature 2. takt

Betoniranje 2. takt
Skidanje oplate 2. takt

Postavljnaje oplate 3. takt
Postavljanje armature 3. takt

Betoniranje 3. takt
Skidanje oplate 3. takt

19/07 24/07Betoniranje r
Postavljnaje oplate

Postavljanje armature
Betoniranje
Skidanje oplate

16/07 10/09Betoniranje ravnih ab. stropnih ploča podruma

Postavljnaje oplate 1. takt
Postavljanje armature 1. takt

Betoniranje 1. takt
Skidanje oplate 1. takt

Postavljnaje oplate 2. takt
Postavljanje armature 2. takt

Betoniranje 2. takt
Skidanje oplate 2. takt

Postavljnaje oplate 3. takt
Postavljanje armature 3. takt

Betoniranje 3. takt
Skidanje oplate 3. takt

22/07 22/08Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala prizemlja

Postavljnaje oplate okna 1. takt prizemlje

Postavljanje armature okna 1. takt prizemlje

Betoniranje okna 1. takt prizemlje

Skidanje oplate okna 1. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 1. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 1. takt prizemlje

Betoniranje zidova 1. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 1. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 2. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 2. takt prizemlje

Betoniranje zidova 2. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 2. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 3. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 3. takt prizemlje

Betoniranje zidova 3. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 3. takt prizemlje

Postavljnaje oplate okna 2. takt prizemlje

Postavljanje armature okna 2. takt prizemlje

Betoniranje okna 2. takt prizemlje

Skidanje oplate okna 2. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 4. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 4. takt prizemlje

Betoniranje zidova 4. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 4. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 5. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 5. takt prizemlje

Betoniranje zidova 5. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 5. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 6. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 6. takt prizemlje

Betoniranje zidova 6. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 6. takt prizemlje

Postavljnaje oplate okna 3. takt prizemlje

Postavljanje armature okna 3. takt prizemlje

Betoniranje okna 3. takt prizemlje

Skidanje oplate okna 3. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 7. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 7. takt prizemlje

Betoniranje zidova 7. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 7. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 8. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 8. takt prizemlje

Betoniranje zidova 8. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 8. takt prizemlje

Postavljanje oplate zidova 9. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 9. takt prizemlje

Betoniranje zidova 9. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 9. takt prizemlje

07/08 14/10Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča prizemlja

Postavljnaje oplate 5. takt
Postavljanje armature 5. takt

Betoniranje 5. takt
Skidanje oplate 5. takt

Postavljnaje oplate 6. takt
Postavljanje armature 6. takt

Betoniranje 6. takt
Skidanje oplate 6. takt

Postavljnaje oplate 7. takt
Postavljanje armature 7. takt

Betoniranje 7. takt
Skidanje oplate 7. takt

14/10 18/11Zidarski radovi u prizemlju
Zidanje zidova prizemlja

Zidanje parapeta ograda lođa prizemlja

Zidanje parapeta ograda terasa prizemlja

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. serklaža

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. serklaža

Žbukanje mokrih prostorija prizemlja

Žbukanje suhih prostorija prizemlja

Žbukanje toplinskom žbukom između stanova prizemlja

Žbukanje finom žbukom između stanova prizemlja

14/08 19/09Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 1. kata

Postavljnaje oplate okna 1. takt 1. kat

Postavljanje armature okna 1. takt 1. kat

Betoniranje okna 1. takt 1. kat

Skidanje oplate okna 1. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 10. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 10. takt 1. kat

Betoniranje zidova 10. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 10. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 11. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 11. takt 1. kat

Betoniranje zidova 11. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 11. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 12. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 12. takt 1. kat

Betoniranje zidova 12. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 12. takt 1. kat

Postavljnaje oplate okna 2. takt 1.kat

Postavljanje armature okna 2. takt 1.kat

Betoniranje okna 2. takt 1.kat

Skidanje oplate okna 2. takt 1.kat

Postavljanje oplate zidova 13. takt 1.kat

Postavljanje armature zidova 13. takt 1.kat

Betoniranje zidova 13. takt 1.kat

Skidanje oplate zidova 13. takt 1.kat

Postavljanje oplate zidova 14. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 14. takt 1. kat

Betoniranje zidova 14. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 14. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 15. takt 1.kat

Postavljanje armature zidova 15. takt 1.kat

Betoniranje zidova 15. takt 1.kat

Skidanje oplate zidova 15. takt 1.kat

Postavljnaje oplate okna 3. takt 1. kat

Postavljanje armature okna 3. takt 1. kat

Betoniranje okna 3. takt 1. kat

Skidanje oplate okna 3. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 16. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 16. takt 1. kat

Betoniranje zidova 16. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 16. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 17. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 17. takt 1. kat

Betoniranje zidova 17. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 17. takt 1. kat

Postavljanje oplate zidova 18. takt 1. kat

Postavljanje armature zidova 18. takt 1. kat

Betoniranje zidova 18. takt 1. kat

Skidanje oplate zidova 18. takt 1. kat

30/08 12/11Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 1. kata

Postavljnaje oplate 9. takt
Postavljanje armature 9. takt

Betoniranje 9. takt
Skidanje oplate 9. takt

Postavljnaje oplate 10. takt
Postavljanje armature 10. takt

Betoniranje 10. takt
Skidanje oplate 10. takt

Postavljnaje oplate 11. takt
Postavljanje armature 11. takt

Betoniranje 11. takt
Skidanje oplate 11. takt

12/11 16/12Zidarski radovi na 1. katu
Zidanje zidova 1. kat

Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 1. kat

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. serklaža

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. serklaža

Žbukanje mokrih prostorija 1. kat

Žbukanje suhih prostorija 1. kat

Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 1. kat

Žbukanje finom žbukom između stanova1. kat

06/09 16/10Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 2. kata

Postavljnaje oplate okna 1. takt 2. kat

Postavljanje armature okna 1. takt 2. kat

Betoniranje okna 1. takt 2. kat

Skidanje oplate okna 1. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 19. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 19. takt 2. kat

Betoniranje zidova 19. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 19. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 20. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 20. takt 2. kat

Betoniranje zidova 20. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 20. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 21. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 21. takt 2. kat

Betoniranje zidova 21. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 21. takt 2. kat

Postavljnaje oplate okna 2. takt 2. kat

Postavljanje armature okna 2. takt 2. kat

Betoniranje okna 2. takt 2. kat

Skidanje oplate okna 2. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 22. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 22. takt 2. kat

Betoniranje zidova 22. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 22. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 23. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 23. takt 2. kat

Betoniranje zidova 23. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 23. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 24. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 24. takt 2. kat

Betoniranje zidova 24. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 24. takt 2. kat

Postavljnaje oplate okna 3. takt 2. kat

Postavljanje armature okna 3. takt 2. kat

Betoniranje okna 3. takt 2. kat

Skidanje oplate okna 3. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 25. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 25. takt 2. kat

Betoniranje zidova 25. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 25. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 26. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 26. takt 2. kat

Betoniranje zidova 26. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 26. takt 2. kat

Postavljanje oplate zidova 27. takt 2. kat

Postavljanje armature zidova 27. takt 2. kat

Betoniranje zidova 27. takt 2. kat

Skidanje oplate zidova 27. takt 2. kat

23/09 06/12Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 2. kata

Postavljnaje oplate 12. takt
Postavljanje armature 12. takt

Betoniranje 12. takt
Skidanje oplate 12. takt

Postavljnaje oplate 13. takt
Postavljanje armature 13. takt

Betoniranje 13. takt
Skidanje oplate 13. takt

Postavljnaje oplate 14. takt
Postavljanje armature 14. takt

Betoniranje 14. takt
Skidanje oplate 14. takt

06/12 22/01Zidarski radovi na 2. katu
Zidanje zidova 2. kat

Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 2. kat

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. serklaža

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. serklaža

Žbukanje mokrih prostorija 2. kat

Žbukanje suhih prostorija 2. kat

Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 2. kat

Žbukanje finom žbukom između stanova 2. kat

30/09 07/11Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 3. kata

Postavljnaje oplate okna 1. takt 3. kat

Postavljanje armature okna 1. takt 3. kat

Betoniranje okna 1. takt 3. kat

Skidanje oplate okna 1. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 28. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 28. takt 3. kat

Betoniranje zidova 28. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 28. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 29. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 29. takt 3. kat

Betoniranje zidova 29. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 29. takt 3. kat

Postavljnaje oplate okna 2. takt 3. kat

Postavljanje armature okna 2. takt 3. kat

Betoniranje okna 2. takt 3. kat

Skidanje oplate okna 2. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 30. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 30. takt 3. kat

Betoniranje zidova 30. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 30. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 31. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 31. takt 3. kat

Betoniranje zidova 31. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 31. takt 3. kat

Postavljnaje oplate okna 3. takt 3. kat

Postavljanje armature okna 3. takt 3. kat

Betoniranje okna 3. takt 3. kat

Skidanje oplate okna 3. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 32. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 32. takt 3. kat

Betoniranje zidova 32. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 32. takt 3. kat

Postavljanje oplate zidova 32. takt 3. kat

Postavljanje armature zidova 32. takt 3. kat

Betoniranje zidova 32. takt 3. kat

Skidanje oplate zidova 32. takt 3. kat

14/10 08/01Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 3. kata

Postavljnaje oplate 15. takt
Postavljanje armature 15. takt

Betoniranje 15. takt
Skidanje oplate 15. takt

Postavljnaje oplate 16. takt
Postavljanje armature 16. takt

Betoniranje 16. takt
Skidanje oplate 16. takt

Postavljnaje oplate 17. takt
Postavljanje armature 17. takt

Betoniranje 17. takt
Skidanje oplate 17. takt

08/01 11/02Zidarski radovi na 3. katu
Zidanje zidova 3. kat

Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 3. kat

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. serklaža

Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. serklaža

Žbukanje mokrih prostorija 3. kat

Žbukanje suhih prostorija 3. kat

Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 3. kat

Žbukanje finom žbukom između stanova 3. kat

18/11 13/02Ostali zidarski radovi
Obzidavanje instalacionih kanala na krovu

Žbukanje obzida instalacija na krovu

Žbukanje parapeta terasa i lođa

Podziđivanje i zaziđivanje kada

Podziđivanje tuš kada
Žbukanje zazida

Rabiciranje I žbukanje ploha obloženih kamenom vunom u podrumu

15/11 27/11Betoniranje stupova lamela fasa

Postavljanje oplate
Postavljanje armature

Betoniranje
Skidanje oplate

18/11 29/11Betoniranje konstrukcija izna

Postavljanje oplate okna dizala

Postavljanje armature okna dizala

Betoniranje okna dizala
Skidanje oplate okna dizala

Postavljanje oplate izlaza na krov

Postavljanje armature izlaza na krov

Betoniranje izlaza na krov
Skidanje oplate izlaza na krov

Postavljnaje oplate parapeta ravnog krova (atike)

Postavljanje armature parapeta ravnog krova (atike)

Betoniranje parapeta ravnog krova (atike)

Skidanje oplate parapeta ravnog krova (atike)

06/12 11/12Betoniranje b

Betoniranje D1
Betoniranje D2

Betoniranje D3
15/11 17/01Betoniranje rampe

Postavljanje oplate zidova rampe

Postavljanje armature zidova rampe

Betoniranje zidova rampe
Skidanje oplate zidova rampe

Postavljanje oplate kose ab. Ploče rampe

Postavljanje armature kose ab. Ploče rampe

Betoniranje kose ab. Ploče rampe

Skidanje oplate kose ab. Ploče rampe

Betoniranje gornje ploče rampe

Obrada gornje ploče rampe
28/11 28/02Betoniranje zidova i ab. Ploča poslovnog prostora

Postavljnaje oplate zidova 1. takt podrum

Postavljanje armature zidova 1. takt podrum

Betoniranje zidova 1. takt podrum

Skidanje oplate zidova 1. takt podrum

Postavljnaje oplate greda
Postavljanje armature greda

Betoniranje grada

Skidanje oplate greda
Postavljnaje oplate ab. Ploče 4. takt podrum

Postavljanje armature ab. Ploče 4. takt podrum

Betoniranje  ab. Ploče 4. takt podrum

Skidanje oplate  ab. Ploče 4. takt podrum

Postavljnaje oplate zidova 2. takt prizemlje

Postavljanje armature zidova 2. takt prizemlje

Betoniranje zidova 2. takt prizemlje

Skidanje oplate zidova 2. takt prizemlje

Postavljnaje oplate ab. Ploče 8. takt prizemlje

Postavljanje armature ab. Ploče 8. takt prizemlje

Betoniranje  ab. Ploče 8. takt prizemlje

Skidanje oplate  ab. Ploče 8. takt prizemlje

Postavljanje oplate jednokrakih stepenica

Postavljanje armature jednokrakih stepenica

Betoniranje jednokrakih stepenica

Skidanje oplate jednokrakih stepenica

Postavljnaje oplate zidova 1. takt 1.kat

Postavljanje armature zidova 1. takt 1.kat

Betoniranje zidova 1. takt 1.kat

Skidanje oplate zidova 1. takt 1.kat

Postavljnaje oplate kose ab. Ploče krova

Postavljanje armature kose ab. Ploče krova

Betoniranje kose ab. Ploče krova

Skidanje oplate kose ab. Ploče krova

21/01 30/01Betoniranje ab. konstru

Betoniranje betonske podloge

Postavljanje oplate temelja-zidova trijema

Postavljanje armature temelja-zidova trijema

Betoniranje temelja-zidova trijema

Skidanje oplate temelja-zidova trijema

Postavljanje oplate temelja-zidova rampe trijema

Postavljanje armature temelja-zidova rampe trijema

Betoniranje temelja-zidova rampe trijema

Skidanje oplate temelja-zidova rampe trijema

Postavljanje oplate ploče rampe i trijema

Postavljanje armature ploče rampe i trijema

Betoniranje ploče rampe i trijema

Skidanje oplate ploče rampe i trijema

Postavljanje oplate stepenica trijema

Postavljanje armature stepenica trijema

Betoniranje stepenica trijema

Skidanje oplate stepenica trijema

28/01 03/02Betoniranje pra

Postavljanje oplate pragova
Postavljanje armature pragova

Betoniranje pragova
Skidanje oplate pragova

Postavljnaje oplate nespecifiranih konst.

Postavljanje armature nespecifiranih konst.

Betoniranje nespecifiranih konst.

Skidanje oplate nespecifiranih konst.

28/02
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3.7. Tehničko izvješće organizacije i tehnologije građenja 

  Građevinski radovi na izgradnji stambeno poslovne građevine započinju 4. ožujka 

2019. sa izvedbom prethodnih radova. Mjesec ožujak optimalno je vrijeme za početak 

radova zbog izbjegavanja niskih temperatura koje uzrokuju smrzavanje, odnosno 

nemogućnost ili usporavanje radova iskopa i betoniranja koji na početku radova 

predstavljaju kritične puteve.  

Radovi na građevini započinju prethodnim radovima. Nakon prethodnih radova 

koji obuhvaćaju raščišćavanje terena slijede zemljani. Zemljani radovi sastoje se od iskopa 

građevinske jame sa utovarom i odvozom materijala, planiranja i zbijanja tla, dopreme, 

razastiranja i nabijanja sloja šljunka.  

Nakon zemljanih radova nastavlja se sa izvođenjem armiranobetonskih radova, 

koji obuhvaćaju tesarske, armiračke i betonske radove. Armiranobetonski radovi 

podijeljeni su na taktove betoniranja koji predstavljaju optimalnu podjelu ab. elemenata 

na podjednake cjeline. Taktovi betoniranja se ponavljanu u određenom intervalu i time je 

omogućeno korištenje iste okvirne oplate velikoplošnih elemenata puno puta sa malim ili 

nikakvim preinakama. Ponavljanjem ab. elemenata, odnosno taktova armatura se također 

ponavlja u određenom intervalu te to olakšava ugradnju i povezivanje. Taktovi 

betoniranja su slični ili jednaki i količinama radova, pa time dobivamo slično ili jednako 

vrijeme trajanja aktivnosti podjednako raspoređenih kroz vrijeme potrebno da se dovrši 

jedna etaža građevine sa podjednako raspoređenim resursima (u idealnim uvjetima). 

Građevina se sastoji od četiri dilatacije. Horizontalna nosiva konstrukcija (ab. ploča) svake 

dilatacije čini jedan takt betoniranja, dok vertikalnu nosivu konstrukciju (ab. zidovi) svake 

dilatacije čini više taktova betoniranja. Takt betoniranja ab. zida (kao i ab. ploče) sastoji se 

od postavljanja oplate, postavljanja armature, betoniranja i skidanja oplate. Nakon što su 

svi taktovi betoniranja ab. zidova jedne dilatacije gotovi kreće se sa izvođenjem ab. ploče, 

ali se paralelno izvode i radovi na taktovima betoniranja ab. zidova druge dilatacije. Prije 

postavljanja oplate ab. ploče nužno je skinuti oplatu ab. zidova. Ti radovi se ponavljaju 

kroz sve etaže građevine. Paralelno sa armiranobetonskim radovima izvode se i zidarski 

radovi. Zidarski radovi počinju nakon skidanja oplate ab. ploče. Detaljniji opis izvođenja 

radova nalazi se u poglavlju 3.2. Tehnologija izvođenja radova.  
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Kroz cijelo vrijeme gradnje prema proračunu aktivnosti najveći broj radnika u 

istom danu (9. prosinca) iznosi 70 (10 PKR-a, 42 KVR-a i 18 VKR-a). Maksimalan broj 

radnika po kvalifikaciji iznosi 20 PKR-a, 43 KVR-a i 18 VKR-a (kroz cijelo vrijeme gradnje; ne 

u istom trenutku).  

Završetak radova predviđen je 28. veljače 2020. (trajanje građevinskih radova je 

kalendarski gledano godinu dana). Predviđeno vrijeme trajanja građevinskih radova je 

242.5 radna dana. Radni tjedan sastoji se pet radnih dana u trajanju od osam sati. Svi 

državni praznici su neradni kao i vrijeme između Božića i Sveta tri kralja (24. prosinac – 6. 

siječanj). Eventualno kašnjenje ili skraćenja kalendarskog roka može se postići 

dodavanjem radne subote svakog tjedna kao i produživanjem radnog vremena sa osam 

na deset sati. U proračunu trajanja radova svakoj aktivnosti je dodano 20% vremena. 
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4. ZAKLJUČAK 

 

 Na ovom primjeru može se vidjeti složenosti izrade projekta organizacije i 

tehnologije građenja, gdje njegova složenost raste sa veličinom predmetne građevine. 

Razlog tome je da se kroz izradu projekta organizacije i tehnologije građenja nastoje 

predvidjeti problemi, koji se mogu javiti u toku građenja, te im se nastoji dati rješenje 

odnosno način na koji se oni mogu izbjeći. Cilj ovog rada je prikazati izradu projekta 

organizacije i tehnologije građenja za stambeno poslovnu građevinu u Koprivnici. Kroz 

izradu svih dijelova projekta organizacije i tehnologije građenja temeljenog na projektnoj 

dokumentaciji predmetne građevine cilj rada je realiziran. Dobro napravljenim projektom 

organizacije i tehnologije građenja omogućuje se izvođenje radova sa što manje 

poteškoća i prekida u radu. Svaki projekt organizacije i tehnologije građenja treba 

prilagoditi predmetnoj građevni odnosno lokaciji izgradnje. Svaka građevina, kao i lokacija 

izgradnje, sa sobom donosi drugačiju problematiku i upravo izradom projekta organizacije 

i tehnologije građenja za specifičnu građevinu na određenoj lokaciji mogu se dati rješenja 

za problematiku koju donosi isključivo ta građevina i lokacija na kojoj se ona nalazi. 
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6. PRILOZI 

 

6.1. Popis aktivnosti sa trajanjem i resursima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162



ID Task Name Duration Resource Names
0 Izgradnja stambeno poslovne 

građevine
242.5 days

1 Početak građevinskih radova 0 days
2 Pripremni i zemljani radovi 42 days
3 Čišćenje i raščišćavanje terena 2 days Bager,PKR[12],VKR
4 Strojni široki iskop 20 days Bager,KVR
5 Utovar i odvoz materijala 20 days Kiper[6],Bager,KVR[7]
6 Produbljenje iskopa 0.5 days Bager,KVR
7 Planiranje dna iskopa 6.5 days PKR[12]
8 Zbijanje temeljnog tla 0.5 days Vibro nabijač[2],KVR[2]
9 Postavljanje geotekstila 3.5 days PKR[4],KVR[4],VKR[2]
10 Doprema i razastiranje šljunka 1 day Bager,Kiper[5],KVR[6]
11 Nabijanje šljunka 4 days KVR[6],Vibroploča[6]
12 Betoniranje podložnog betona 4 days KVR[4],PKR[4],VKR[4],Automješalica[2],Pumpa za 

beton
13 Betoniranje temelja 34 days
14 Postavljanje oplate D1 0.5 days KVR[2],PKR[10]
15 Postvljanje armature D1 6 days KVR[6],PKR[6]
16 Betoniranje D1 1 day KVR[11],PKR[11],VKR[11],Automješalica[5],Pumpa

za beton
17 Skidanje oplate D1 0.5 days KVR[2],PKR[10]
18 Postavljanje oplate D2 0.5 days KVR[2],PKR[10]
19 Postvljanje armature D2 7.5 days KVR[6],PKR[6]
20 Betoniranje D2 1 day PKR[15],VKR[15],KVR[15],Automješalica[5],Pumpa

za beton
21 Skidanje oplate D2 0.5 days KVR[2],PKR[10]
22 Postavljanje oplate D3 0.5 days KVR[2],PKR[10]
23 Postvljanje armature D3 6 days KVR[6],PKR[6]
24 Betoniranje D3 1 day KVR[11],PKR[11],VKR[11],Automješalica[5],Pumpa

za beton
25 Skidanje oplate D3 0.5 days KVR[2],PKR[10]
26 Postavljanje oplate D4 0.5 days KVR[2],PKR[10]
27 Postvljanje armature D4 5 days KVR[6],PKR[6]
28 Betoniranje D4 1 day KVR[10],PKR[10],VKR[10],Automješalica[5],Pumpa

za beton
29 Skidanje oplate D4 0.5 days KVR[2],PKR[10]
30 Betoniranje vanjskih zidova podruma 31 days
31 Postavljanje oplate, armature i 

betoniranje ploče vent. Šahta
1 day KVR[4],PKR[5],VKR,Automješalica,Pumpa za beton

32 Postavljanje oplate, armature i 
betoniranje zidova vent. Šahta

1 day KVR[6],PKR[3],VKR,Automješalica,Pumpa za beton

33 Postavljnaje oplate 1. takt 0.5 days PKR[3],KVR[3]
34 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days KVR[5],VKR
35 Betoniranje 1. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
36 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
37 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days PKR[6],KVR[6]
38 Postavljanje armature 2. takt 1 day KVR[5],VKR
39 Betoniranje 2. takt 1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
40 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
41 Postavljnaje oplate 3. takt 2 days PKR[6],KVR[6]
42 Postavljanje armature 3. takt 1 day KVR[5],VKR
43 Betoniranje 3. takt 1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
44 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
45 Postavljnaje oplate 4. takt 1.5 days PKR[6],KVR[6]
46 Postavljanje armature 4. takt 1 day KVR[5],VKR
47 Betoniranje 4. takt 1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
48 Skidanje oplate 4. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]

Izgradnja stambeno poslovne građevine

163



ID Task Name Duration Resource Names
49 Postavljnaje oplate 5. takt 0.5 days PKR[3],KVR[3]
50 Postavljanje armature 5. takt 0.5 days KVR[5],VKR
51 Betoniranje 5. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
52 Skidanje oplate 5. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
53 Postavljnaje oplate 6. takt 0.5 days PKR[3],KVR[3]
54 Postavljanje armature 6. takt 0.5 days KVR[5],VKR
55 Betoniranje 6. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
56 Skidanje oplate 6. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
57 Postavljnaje oplate 7. takt 1.5 days PKR[6],KVR[6]
58 Postavljanje armature 7. takt 1 day KVR[5],VKR
59 Betoniranje 7. takt 1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
60 Skidanje oplate 7. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
61 Postavljnaje oplate 8. takt 1.5 days PKR[3],KVR[3]
62 Postavljanje armature 8. takt 0.5 days KVR[5],VKR
63 Betoniranje 8. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
64 Skidanje oplate 8. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
65 Zatrpavanje i zbijanje oko zidova 

podruma
16 days

66 Zatrpavanje oko zidova podruma D1 1 day Bager,Kiper[5],KVR[6]
67 Zbijanje oko zidova podruma D1 3 days KVR[6],Vibroploča[6]
68 Zatrpavanje oko zidova podruma D2 1 day Bager,Kiper[5],KVR[6]
69 Zbijanje oko zidova podruma D2 3 days KVR[6],Vibroploča[6]
70 Zatrpavanje oko zidova podruma D3 1 day Bager,Kiper[5],KVR[6]
71 Zbijanje oko zidova podruma D3 3 days KVR[6],Vibroploča[6]
72 Zatrpavanje oko zidova podruma D4 1 day Bager,Kiper[5],KVR[6]
73 Zbijanje oko zidova podruma D4 3 days KVR[6],Vibroploča[6]
74 Betoniranje okna stubišta i dizala 

podruma
9 days

75 Postavljnaje oplate 1. takt 1.5 days PKR[3],KVR[3]
76 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days KVR[5],VKR
77 Betoniranje 1. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
78 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
79 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days PKR[3],KVR[3]
80 Postavljanje armature 2. takt 0.5 days KVR[5],VKR
81 Betoniranje 2. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
82 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
83 Postavljnaje oplate 3. takt 1.5 days PKR[3],KVR[3]
84 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days KVR[5],VKR
85 Betoniranje 3. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
86 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days KVR[3],PKR[3]
87 Betoniranje unutarnnjih zidova 

podruma
8.5 days

88 Postavljnaje oplate 1. takt 1 day PKR[6],KVR[6]
89 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days KVR[5],VKR
90 Betoniranje 1. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
91 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
92 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days PKR[6],KVR[6]
93 Postavljanje armature 2. takt 1 day KVR[5],VKR
94 Betoniranje 2. takt 1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
95 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
96 Postavljnaje oplate 3. takt 1 day PKR[6],KVR[6]
97 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days KVR[5],VKR
98 Betoniranje 3. takt 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
99 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
100 Betoniranje stupova u sklopu zidova 

podruma
9.5 days

101 Postavljnaje oplate 1. takt 1 day PKR[2],KVR[2],VKR
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102 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days KVR[2],VKR[2],PKR
103 Betoniranje 1. takt 0.5 days KVR[5],Automješalica[2],Pumpa za beton
104 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days PKR[2],KVR[2],VKR
105 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days PKR[2],KVR[2],VKR
106 Postavljanje armature 2. takt 1 day KVR[2],VKR[2],PKR
107 Betoniranje 2. takt 0.5 days KVR[5],Automješalica[2],Pumpa za beton
108 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days PKR[2],KVR[2],VKR
109 Postavljnaje oplate 3. takt 1 day PKR[2],KVR[2],VKR
110 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days KVR[2],VKR[2],PKR
111 Betoniranje 3. takt 0.5 days KVR[5],Automješalica[2],Pumpa za beton
112 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days PKR[2],KVR[2],VKR
113 Betoniranje ravnih ab. greda 3 days
114 Postavljnaje oplate 1 day PKR[3],KVR[3],VKR[6]
115 Postavljanje armature 0.5 days KVR[3],PKR[3]
116 Betoniranje 0.5 days KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton
117 Skidanje oplate 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[6]
118 Betoniranje ravnih ab. stropnih ploča 

podruma
38.5 days

119 Postavljnaje oplate 1. takt 2.5 days PKR[6],KVR[6]
120 Postavljanje armature 1. takt 1.5 days KVR[8],VKR[2]
121 Betoniranje 1. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[5],Pumpa za beton
122 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
123 Postavljnaje oplate 2. takt 3.5 days PKR[6],KVR[6]
124 Postavljanje armature 2. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
125 Betoniranje 2. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[5],Pumpa za beton
126 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
127 Postavljnaje oplate 3. takt 2.5 days PKR[6],KVR[6]
128 Postavljanje armature 3. takt 1.5 days KVR[8],VKR[2]
129 Betoniranje 3. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[5],Pumpa za beton
130 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
131 Betoniranje zidova, okna stubišta i 

dizala prizemlja
21 days

132 Postavljnaje oplate okna 1. takt 
prizemlje

1.5 days PKR[3],KVR[3]

133 Postavljanje armature okna 1. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

134 Betoniranje okna 1. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
135 Skidanje oplate okna 1. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[3],PKR[3]

136 Postavljanje oplate zidova 1. takt 
prizemlje

1 day KVR[6],PKR[6]

137 Postavljanje armature zidova 1. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

138 Betoniranje zidova 1. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
139 Skidanje oplate zidova 1. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[6],PKR[6]

140 Postavljanje oplate zidova 2. takt 
prizemlje

1 day KVR[6],PKR[6]

141 Postavljanje armature zidova 2. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

142 Betoniranje zidova 2. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
143 Skidanje oplate zidova 2. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[6],PKR[6]

144 Postavljanje oplate zidova 3. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

145 Postavljanje armature zidova 3. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR
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146 Betoniranje zidova 3. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

147 Skidanje oplate zidova 3. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

148 Postavljnaje oplate okna 2. takt 
prizemlje

1.5 days PKR[3],KVR[3]

149 Postavljanje armature okna 2. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

150 Betoniranje okna 2. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

151 Skidanje oplate okna 2. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[3],PKR[3]

152 Postavljanje oplate zidova 4. takt 
prizemlje

1.5 days KVR[6],PKR[6]

153 Postavljanje armature zidova 4. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

154 Betoniranje zidova 4. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
155 Skidanje oplate zidova 4. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[6],PKR[6]

156 Postavljanje oplate zidova 5. takt 
prizemlje

1 day KVR[6],PKR[6]

157 Postavljanje armature zidova 5. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

158 Betoniranje zidova 5. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

159 Skidanje oplate zidova 5. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

160 Postavljanje oplate zidova 6. takt 
prizemlje

1.5 days KVR[6],PKR[6]

161 Postavljanje armature zidova 6. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

162 Betoniranje zidova 6. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

163 Skidanje oplate zidova 6. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

164 Postavljnaje oplate okna 3. takt 
prizemlje

1.5 days PKR[3],KVR[3]

165 Postavljanje armature okna 3. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

166 Betoniranje okna 3. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

167 Skidanje oplate okna 3. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[3],PKR[3]

168 Postavljanje oplate zidova 7. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

169 Postavljanje armature zidova 7. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

170 Betoniranje zidova 7. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

171 Skidanje oplate zidova 7. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

172 Postavljanje oplate zidova 8. takt 
prizemlje

1 day KVR[6],PKR[6]

173 Postavljanje armature zidova 8. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

174 Betoniranje zidova 8. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
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175 Skidanje oplate zidova 8. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[6],PKR[6]

176 Postavljanje oplate zidova 9. takt 
prizemlje

1 day KVR[6],PKR[6]

177 Postavljanje armature zidova 9. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

178 Betoniranje zidova 9. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

179 Skidanje oplate zidova 9. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

180 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 
prizemlja

46 days

181 Postavljnaje oplate 5. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
182 Postavljanje armature 5. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
183 Betoniranje 5. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
184 Skidanje oplate 5. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
185 Postavljnaje oplate 6. takt 4 days PKR[6],KVR[6]
186 Postavljanje armature 6. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
187 Betoniranje 6. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
188 Skidanje oplate 6. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
189 Postavljnaje oplate 7. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
190 Postavljanje armature 7. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
191 Betoniranje 7. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
192 Skidanje oplate 7. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
193 Zidarski radovi u prizemlju 24.5 days
194 Zidanje zidova prizemlja 8 days PKR[2],KVR[6]
195 Zidanje parapeta ograda lođa 

prizemlja
1 day PKR[2],KVR[6]

196 Zidanje parapeta ograda terasa 
prizemlja

0.5 days PKR[2],KVR[6]

197 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje vert. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

198 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

199 Žbukanje mokrih prostorija 
prizemlja

2 days PKR[2],KVR[6]

200 Žbukanje suhih prostorija prizemlja 11 days PKR[2],KVR[6]
201 Žbukanje toplinskom žbukom 

između stanova prizemlja
1 day PKR[2],KVR[6]

202 Žbukanje finom žbukom između 
stanova prizemlja

1 day PKR[2],KVR[6]

203 Betoniranje zidova, okna stubišta i 
dizala 1. kata

25.5 days

204 Postavljnaje oplate okna 1. takt 1. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

205 Postavljanje armature okna 1. takt 
1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

206 Betoniranje okna 1. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

207 Skidanje oplate okna 1. takt 1. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

208 Postavljanje oplate zidova 10. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

209 Postavljanje armature zidova 10. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

Izgradnja stambeno poslovne građevine

167



ID Task Name Duration Resource Names
210 Betoniranje zidova 10. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

211 Skidanje oplate zidova 10. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

212 Postavljanje oplate zidova 11. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

213 Postavljanje armature zidova 11. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

214 Betoniranje zidova 11. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

215 Skidanje oplate zidova 11. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

216 Postavljanje oplate zidova 12. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

217 Postavljanje armature zidova 12. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

218 Betoniranje zidova 12. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

219 Skidanje oplate zidova 12. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

220 Postavljnaje oplate okna 2. takt 
1.kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

221 Postavljanje armature okna 2. takt 
1.kat

0.5 days KVR[5],VKR

222 Betoniranje okna 2. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

223 Skidanje oplate okna 2. takt 1.kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

224 Postavljanje oplate zidova 13. takt 
1.kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

225 Postavljanje armature zidova 13. 
takt 1.kat

0.5 days KVR[5],VKR

226 Betoniranje zidova 13. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

227 Skidanje oplate zidova 13. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],PKR[6]

228 Postavljanje oplate zidova 14. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

229 Postavljanje armature zidova 14. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

230 Betoniranje zidova 14. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

231 Skidanje oplate zidova 14. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

232 Postavljanje oplate zidova 15. takt 
1.kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

233 Postavljanje armature zidova 15. 
takt 1.kat

0.5 days KVR[5],VKR

234 Betoniranje zidova 15. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

235 Skidanje oplate zidova 15. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],PKR[6]

236 Postavljnaje oplate okna 3. takt 1. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

237 Postavljanje armature okna 3. takt 
1. kat

0.5 days KVR[5],VKR
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238 Betoniranje okna 3. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

239 Skidanje oplate okna 3. takt 1. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

240 Postavljanje oplate zidova 16. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

241 Postavljanje armature zidova 16. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

242 Betoniranje zidova 16. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

243 Skidanje oplate zidova 16. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

244 Postavljanje oplate zidova 17. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

245 Postavljanje armature zidova 17. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

246 Betoniranje zidova 17. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

247 Skidanje oplate zidova 17. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

248 Postavljanje oplate zidova 18. takt 
1. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

249 Postavljanje armature zidova 18. 
takt 1. kat

0.5 days KVR[5],VKR

250 Betoniranje zidova 18. takt 1. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

251 Skidanje oplate zidova 18. takt 1. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

252 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 
1. kata

50 days

253 Postavljnaje oplate 9. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
254 Postavljanje armature 9. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
255 Betoniranje 9. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
256 Skidanje oplate 9. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
257 Postavljnaje oplate 10. takt 4 days PKR[6],KVR[6]
258 Postavljanje armature 10. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
259 Betoniranje 10. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
260 Skidanje oplate 10. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
261 Postavljnaje oplate 11. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
262 Postavljanje armature 11. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
263 Betoniranje 11. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
264 Skidanje oplate 11. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]

265 Zidarski radovi na 1. katu 24.5 days
266 Zidanje zidova 1. kat 8 days PKR[2],KVR[6]
267 Zidanje parapeta lođa i ograda 

terasa 1. kat
0.5 days PKR[2],KVR[6]

268 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje vert. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

269 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

270 Žbukanje mokrih prostorija 1. kat 2 days PKR[2],KVR[6]
271 Žbukanje suhih prostorija 1. kat 11 days PKR[2],KVR[6]
272 Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 1. kat1 day PKR[2],KVR[6]
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273 Žbukanje finom žbukom između 

stanova 1. kat
1 day PKR[2],KVR[6]

274 Betoniranje zidova, okna stubišta i 
dizala 2. kata

27.5 days

275 Postavljnaje oplate okna 1. takt 2. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

276 Postavljanje armature okna 1. takt 
2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

277 Betoniranje okna 1. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

278 Skidanje oplate okna 1. takt 2. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

279 Postavljanje oplate zidova 19. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

280 Postavljanje armature zidova 19. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

281 Betoniranje zidova 19. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

282 Skidanje oplate zidova 19. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

283 Postavljanje oplate zidova 20. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

284 Postavljanje armature zidova 20. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

285 Betoniranje zidova 20. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

286 Skidanje oplate zidova 20. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

287 Postavljanje oplate zidova 21. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

288 Postavljanje armature zidova 21. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

289 Betoniranje zidova 21. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

290 Skidanje oplate zidova 21. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

291 Postavljnaje oplate okna 2. takt 2. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

292 Postavljanje armature okna 2. takt 
2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

293 Betoniranje okna 2. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

294 Skidanje oplate okna 2. takt 2. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

295 Postavljanje oplate zidova 22. takt 
2. kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

296 Postavljanje armature zidova 22. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

297 Betoniranje zidova 22. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

298 Skidanje oplate zidova 22. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

299 Postavljanje oplate zidova 23. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

300 Postavljanje armature zidova 23. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR
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301 Betoniranje zidova 23. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

302 Skidanje oplate zidova 23. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

303 Postavljanje oplate zidova 24. takt 
2. kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

304 Postavljanje armature zidova 24. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

305 Betoniranje zidova 24. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

306 Skidanje oplate zidova 24. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

307 Postavljnaje oplate okna 3. takt 2. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

308 Postavljanje armature okna 3. takt 
2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

309 Betoniranje okna 3. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

310 Skidanje oplate okna 3. takt 2. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

311 Postavljanje oplate zidova 25. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

312 Postavljanje armature zidova 25. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

313 Betoniranje zidova 25. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

314 Skidanje oplate zidova 25. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

315 Postavljanje oplate zidova 26. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

316 Postavljanje armature zidova 26. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

317 Betoniranje zidova 26. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

318 Skidanje oplate zidova 26. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

319 Postavljanje oplate zidova 27. takt 
2. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

320 Postavljanje armature zidova 27. 
takt 2. kat

0.5 days KVR[5],VKR

321 Betoniranje zidova 27. takt 2. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

322 Skidanje oplate zidova 27. takt 2. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

323 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 
2. kata

52 days

324 Postavljnaje oplate 12. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
325 Postavljanje armature 12. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
326 Betoniranje 12. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
327 Skidanje oplate 12. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
328 Postavljnaje oplate 13. takt 4 days PKR[6],KVR[6]
329 Postavljanje armature 13. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
330 Betoniranje 13. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
331 Skidanje oplate 13. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
332 Postavljnaje oplate 14. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
333 Postavljanje armature 14. takt 2 days KVR[8],VKR[2]
334 Betoniranje 14. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton

Izgradnja stambeno poslovne građevine

171



ID Task Name Duration Resource Names
335 Skidanje oplate 14. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
336 Zidarski radovi na 2. katu 24.5 days
337 Zidanje zidova 2. kat 8 days PKR[2],KVR[6]
338 Zidanje parapeta lođa i ograda 

terasa 2. kat
0.5 days PKR[2],KVR[6]

339 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje vert. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

340 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

341 Žbukanje mokrih prostorija 2. kat 2 days PKR[2],KVR[6]
342 Žbukanje suhih prostorija 2. kat 11 days PKR[2],KVR[6]
343 Žbukanje toplinskom žbukom 

između stanova 2. kat
1 day PKR[2],KVR[6]

344 Žbukanje finom žbukom između 
stanova 2. kat

1 day PKR[2],KVR[6]

345 Betoniranje zidova, okna stubišta i 
dizala 3. kata

26.5 days

346 Postavljnaje oplate okna 1. takt 3. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

347 Postavljanje armature okna 1. takt 
3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

348 Betoniranje okna 1. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

349 Skidanje oplate okna 1. takt 3. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

350 Postavljanje oplate zidova 28. takt 
3. kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

351 Postavljanje armature zidova 28. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

352 Betoniranje zidova 28. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

353 Skidanje oplate zidova 28. takt 3. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

354 Postavljanje oplate zidova 29. takt 
3. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

355 Postavljanje armature zidova 29. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

356 Betoniranje zidova 29. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

357 Skidanje oplate zidova 29. takt 3. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

358 Postavljnaje oplate okna 2. takt 3. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

359 Postavljanje armature okna 2. takt 
3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

360 Betoniranje okna 2. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

361 Skidanje oplate okna 2. takt 3. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

362 Postavljanje oplate zidova 30. takt 
3. kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

363 Postavljanje armature zidova 30. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

364 Betoniranje zidova 30. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
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365 Skidanje oplate zidova 30. takt 3. 

kat
0.5 days KVR[6],PKR[6]

366 Postavljanje oplate zidova 31. takt 
3. kat

1.5 days KVR[6],PKR[6]

367 Postavljanje armature zidova 31. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

368 Betoniranje zidova 31. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

369 Skidanje oplate zidova 31. takt 3. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

370 Postavljnaje oplate okna 3. takt 3. 
kat

1.5 days PKR[3],KVR[3]

371 Postavljanje armature okna 3. takt 
3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

372 Betoniranje okna 3. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

373 Skidanje oplate okna 3. takt 3. kat 0.5 days KVR[3],PKR[3]

374 Postavljanje oplate zidova 32. takt 
3. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

375 Postavljanje armature zidova 32. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

376 Betoniranje zidova 32. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

377 Skidanje oplate zidova 32. takt 3. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

378 Postavljanje oplate zidova 32. takt 
3. kat

1 day KVR[6],PKR[6]

379 Postavljanje armature zidova 32. 
takt 3. kat

0.5 days KVR[5],VKR

380 Betoniranje zidova 32. takt 3. kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

381 Skidanje oplate zidova 32. takt 3. 
kat

0.5 days KVR[6],PKR[6]

382 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 
3. kata

52 days

383 Postavljnaje oplate 15. takt 2 days PKR[6],KVR[6]
384 Postavljanje armature 15. takt 1 day KVR[8],VKR[2]
385 Betoniranje 15. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
386 Skidanje oplate 15. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
387 Postavljnaje oplate 16. takt 3 days PKR[6],KVR[6]
388 Postavljanje armature 16. takt 1.5 days KVR[8],VKR[2]
389 Betoniranje 16. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
390 Skidanje oplate 16. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
391 Postavljnaje oplate 17. takt 2 days PKR[6],KVR[6]
392 Postavljanje armature 17. takt 1 day KVR[8],VKR[2]
393 Betoniranje 17. takt 1 day KVR[5],VKR[5],Automješalica[4],Pumpa za beton
394 Skidanje oplate 17. takt 0.5 days KVR[6],PKR[6]
395 Zidarski radovi na 3. katu 24.5 days
396 Zidanje zidova 3. kat 8 days PKR[2],KVR[6]
397 Zidanje parapeta lođa i ograda 

terasa 3. kat
0.5 days PKR[2],KVR[6]

398 Postavljanje i skidanje oplate, 
armature i betoniranje vert. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]
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399 Postavljanje i skidanje oplate, 

armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day PKR[3],KVR[3]

400 Žbukanje mokrih prostorija 3. kat 2 days PKR[2],KVR[6]
401 Žbukanje suhih prostorija 3. kat 11 days PKR[2],KVR[6]
402 Žbukanje toplinskom žbukom 

između stanova 3. kat
1 day PKR[2],KVR[6]

403 Žbukanje finom žbukom između 
stanova 3. kat

1 day PKR[2],KVR[6]

404 Ostali zidarski radovi 54 days
405 Obzidavanje instalacionih kanala na 

krovu
1 day PKR[2],KVR[6]

406 Žbukanje obzida instalacija na krovu 3 days PKR[2],KVR[6]
407 Žbukanje parapeta terasa i lođa 4 days PKR[2],KVR[6]
408 Podziđivanje i zaziđivanje kada 4 days PKR[2],KVR[2]
409 Podziđivanje tuš kada 0.5 days PKR[2],KVR[2]
410 Žbukanje zazida 1 day PKR[2],KVR[6]
411 Rabiciranje I žbukanje ploha 

obloženih kamenom vunom u 
podrumu

2 days PKR[2],KVR[6]

412 Betoniranje stupova lamela fasade 7.5 days
413 Postavljanje oplate 4.5 days PKR[4],KVR[4],VKR[2]
414 Postavljanje armature 2 days PKR,KVR[2],VKR[2]
415 Betoniranje 1 day Automješalica,KVR[5],Pumpa za beton
416 Skidanje oplate 1 day PKR[4],KVR[4],VKR[2]
417 Betoniranje konstrukcija iznad ravnog krova8.5 days
418 Postavljanje oplate okna dizala 1 day PKR[3],KVR[3]
419 Postavljanje armature okna dizala 0.5 days KVR[5],VKR
420 Betoniranje okna dizala 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
421 Skidanje oplate okna dizala 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[3]
422 Postavljanje oplate izlaza na krov 0.5 days PKR[3],KVR[3]
423 Postavljanje armature izlaza na krov 0.5 days KVR[5],VKR
424 Betoniranje izlaza na krov 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
425 Skidanje oplate izlaza na krov 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[3]
426 Postavljnaje oplate parapeta ravnog

krova (atike)
3.5 days PKR[6],KVR[6]

427 Postavljanje armature parapeta 
ravnog krova (atike)

1.5 days KVR[5],VKR

428 Betoniranje parapeta ravnog krova 
(atike)

1 day KVR[6],Automješalica[2],Pumpa za beton

429 Skidanje oplate parapeta ravnog 
krova (atike)

0.5 days KVR[6],PKR[6]

430 Betoniranje betona za pad na ravnom
krovu

3 days

431 Betoniranje D1 1 day VKR[12],KVR[12],Automješalica[5],Pumpa za 
beton

432 Betoniranje D2 1 day VKR[16],KVR[16],Automješalica[5],Pumpa za 
beton

433 Betoniranje D3 1 day VKR[12],KVR[12],Automješalica[5],Pumpa za 
beton

434 Betoniranje rampe 36 days
435 Postavljanje oplate zidova rampe 2.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[3]
436 Postavljanje armature zidova rampe 0.5 days KVR[5],VKR
437 Betoniranje zidova rampe 0.5 days KVR[5],Automješalica,Pumpa za beton
438 Skidanje oplate zidova rampe 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[3]
439 Postavljanje oplate kose ab. Ploče 

rampe
1 day PKR[5],KVR[5]
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440 Postavljanje armature kose ab. 

Ploče rampe
1 day KVR[5],VKR

441 Betoniranje kose ab. Ploče rampe 0.5 days KVR[2],Automješalica,Pumpa za 
beton,PKR[2],VKR[2]

442 Skidanje oplate kose ab. Ploče 
rampe

0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[3]

443 Betoniranje gornje ploče rampe 0.5 days PKR,KVR,VKR,Automješalica,Pumpa za beton
444 Obrada gornje ploče rampe 1 day KVR[3],VKR[6]
445 Betoniranje zidova i ab. Ploča 

poslovnog prostora
57.5 days

446 Postavljnaje oplate zidova 1. takt 
podrum

1.5 days PKR[6],KVR[6]

447 Postavljanje armature zidova 1. takt
podrum

0.5 days KVR[5],VKR

448 Betoniranje zidova 1. takt podrum 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
449 Skidanje oplate zidova 1. takt 

podrum
0.5 days KVR[6],PKR[6]

450 Postavljnaje oplate greda 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[6]
451 Postavljanje armature greda 0.5 days KVR[3],PKR[3]
452 Betoniranje grada 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
453 Skidanje oplate greda 0.5 days KVR[3],PKR[3],VKR[6]
454 Postavljnaje oplate ab. Ploče 4. takt 

podrum
1.5 days PKR[6],KVR[6]

455 Postavljanje armature ab. Ploče 4. 
takt podrum

1 day KVR[8],VKR[2]

456 Betoniranje  ab. Ploče 4. takt 
podrum

0.5 days KVR[5],VKR[5],Automješalica,Pumpa za beton

457 Skidanje oplate  ab. Ploče 4. takt 
podrum

0.5 days KVR[6],PKR[6]

458 Postavljnaje oplate zidova 2. takt 
prizemlje

1.5 days PKR[6],KVR[6]

459 Postavljanje armature zidova 2. takt
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR

460 Betoniranje zidova 2. takt prizemlje 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
461 Skidanje oplate zidova 2. takt 

prizemlje
0.5 days KVR[6],PKR[6]

462 Postavljnaje oplate ab. Ploče 8. takt 
prizemlje

1 day PKR[6],KVR[6]

463 Postavljanje armature ab. Ploče 8. 
takt prizemlje

1 day KVR[8],VKR[2]

464 Betoniranje  ab. Ploče 8. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[5],VKR[5],Automješalica,Pumpa za beton

465 Skidanje oplate  ab. Ploče 8. takt 
prizemlje

0.5 days KVR[6],PKR[6]

466 Postavljanje oplate jednokrakih 
stepenica

1.5 days PKR[3],KVR[3]

467 Postavljanje armature jednokrakih 
stepenica

1 day PKR,KVR[2],VKR[2]

468 Betoniranje jednokrakih stepenica 1 day KVR[3],VKR[3]
469 Skidanje oplate jednokrakih 

stepenica
0.5 days PKR[3],KVR[3]

470 Postavljnaje oplate zidova 1. takt 
1.kat

1.5 days PKR[6],KVR[6]

471 Postavljanje armature zidova 1. takt
1.kat

0.5 days KVR[5],VKR

472 Betoniranje zidova 1. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
473 Skidanje oplate zidova 1. takt 1.kat 0.5 days KVR[6],PKR[6]
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474 Postavljnaje oplate kose ab. Ploče 

krova
1.5 days PKR[6],KVR[6]

475 Postavljanje armature kose ab. 
Ploče krova

1 day KVR[8],VKR[2]

476 Betoniranje kose ab. Ploče krova 0.5 days KVR[5],VKR[5],Automješalica,Pumpa za beton
477 Skidanje oplate kose ab. Ploče krova 0.5 days KVR[6],PKR[6]
478 Betoniranje ab. konstrukcija na tlu 7 days
479 Betoniranje betonske podloge 0.5 days PKR[3],KVR[3]
480 Postavljanje oplate temelja-zidova 

trijema
1 day PKR[3],KVR[3]

481 Postavljanje armature 
temelja-zidova trijema

0.5 days KVR[5],VKR

482 Betoniranje temelja-zidova trijema 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
483 Skidanje oplate temelja-zidova 

trijema
0.5 days KVR[3],PKR[3]

484 Postavljanje oplate temelja-zidova 
rampe trijema

0.5 days PKR[3],KVR[3]

485 Postavljanje armature 
temelja-zidova rampe trijema

0.5 days KVR[5],VKR

486 Betoniranje temelja-zidova rampe 
trijema

0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton

487 Skidanje oplate temelja-zidova 
rampe trijema

0.5 days KVR[3],PKR[3]

488 Postavljanje oplate ploče rampe i 
trijema

0.5 days KVR[5],VKR

489 Postavljanje armature ploče rampe i
trijema

0.5 days KVR[5],VKR

490 Betoniranje ploče rampe i trijema 0.5 days KVR[3],Automješalica,Pumpa za beton,VKR[3]
491 Skidanje oplate ploče rampe i 

trijema
0.5 days KVR[5],VKR

492 Postavljanje oplate stepenica 
trijema

0.5 days KVR[5],VKR

493 Postavljanje armature stepenica 
trijema

0.5 days KVR[5],VKR

494 Betoniranje stepenica trijema 0.5 days KVR[3],Automješalica,Pumpa za beton,VKR[3]
495 Skidanje oplate stepenica trijema 0.5 days KVR[5],VKR
496 Betoniranje pragova i nespecificiranih

konst.
3.5 days

497 Postavljanje oplate pragova 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[6]
498 Postavljanje armature pragova 0.5 days PKR[3],KVR[3]
499 Betoniranje pragova 0.5 days KVR[6],Automješalica
500 Skidanje oplate pragova 0.5 days PKR[3],KVR[3],VKR[6]
501 Postavljnaje oplate nespecifiranih 

konst.
0.5 days PKR[3],KVR[3]

502 Postavljanje armature 
nespecifiranih konst.

0.5 days KVR[5],VKR

503 Betoniranje nespecifiranih konst. 0.5 days KVR[6],Automješalica,Pumpa za beton
504 Skidanje oplate nespecifiranih 

konst.
0.5 days KVR[3],PKR[3]

505 Kraj građevinskih radova 0 days
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ID Task Name Duration Predecessors
0 Izgradnja stambeno poslovne građevine 242.5 days
1 Početak građevinskih radova 0 days
2 Pripremni i zemljani radovi 42 days
3 Čišćenje i raščišćavanje terena 2 days 1
4 Strojni široki iskop 20 days 3
5 Utovar i odvoz materijala 20 days 4SS+1 day
6 Produbljenje iskopa 0.5 days 4
7 Planiranje dna iskopa 6.5 days 6
8 Zbijanje temeljnog tla 0.5 days 7
9 Postavljanje geotekstila 3.5 days 8
10 Doprema i razastiranje šljunka 1 day 9
11 Nabijanje šljunka 4 days 10
12 Betoniranje podložnog betona 4 days 11
13 Betoniranje temelja 34 days
14 Postavljanje oplate D1 0.5 days 12
15 Postvljanje armature D1 6 days 14
16 Betoniranje D1 1 day 15
17 Skidanje oplate D1 0.5 days 16FS+3 days
18 Postavljanje oplate D2 0.5 days 16
19 Postvljanje armature D2 7.5 days 18
20 Betoniranje D2 1 day 19
21 Skidanje oplate D2 0.5 days 20FS+3 days
22 Postavljanje oplate D3 0.5 days 20
23 Postvljanje armature D3 6 days 22
24 Betoniranje D3 1 day 23
25 Skidanje oplate D3 0.5 days 24FS+3 days
26 Postavljanje oplate D4 0.5 days 24
27 Postvljanje armature D4 5 days 26
28 Betoniranje D4 1 day 27
29 Skidanje oplate D4 0.5 days 28FS+3 days
30 Betoniranje vanjskih zidova podruma 31 days
31 Postavljanje oplate, armature i betoniranje ploče vent. Šahta 1 day 20
32 Postavljanje oplate, armature i betoniranje zidova vent. Šahta 1 day 31
33 Postavljnaje oplate 1. takt 0.5 days 28
34 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days 33SS
35 Betoniranje 1. takt 0.5 days 34,33
36 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days 35FS+1 day
37 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days 35
38 Postavljanje armature 2. takt 1 day 37SS+0.5 days
39 Betoniranje 2. takt 1 day 38,37
40 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days 39FS+1 day
41 Postavljnaje oplate 3. takt 2 days 39
42 Postavljanje armature 3. takt 1 day 41SS+1 day
43 Betoniranje 3. takt 1 day 41,42
44 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days 43FS+1 day
45 Postavljnaje oplate 4. takt 1.5 days 43
46 Postavljanje armature 4. takt 1 day 45SS+0.5 days
47 Betoniranje 4. takt 1 day 45,46
48 Skidanje oplate 4. takt 0.5 days 47FS+1 day
49 Postavljnaje oplate 5. takt 0.5 days 47
50 Postavljanje armature 5. takt 0.5 days 49SS
51 Betoniranje 5. takt 0.5 days 49,50
52 Skidanje oplate 5. takt 0.5 days 51FS+1 day
53 Postavljnaje oplate 6. takt 0.5 days 51
54 Postavljanje armature 6. takt 0.5 days 53SS
55 Betoniranje 6. takt 0.5 days 53,54
56 Skidanje oplate 6. takt 0.5 days 55FS+1 day
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57 Postavljnaje oplate 7. takt 1.5 days 55
58 Postavljanje armature 7. takt 1 day 57SS+0.5 days
59 Betoniranje 7. takt 1 day 57,58
60 Skidanje oplate 7. takt 0.5 days 59FS+1 day
61 Postavljnaje oplate 8. takt 1.5 days 59
62 Postavljanje armature 8. takt 0.5 days 61SS+1 day
63 Betoniranje 8. takt 0.5 days 61,62
64 Skidanje oplate 8. takt 0.5 days 63FS+1 day
65 Zatrpavanje i zbijanje oko zidova podruma 16 days
66 Zatrpavanje oko zidova podruma D1 1 day 64
67 Zbijanje oko zidova podruma D1 3 days 66
68 Zatrpavanje oko zidova podruma D2 1 day 67
69 Zbijanje oko zidova podruma D2 3 days 68
70 Zatrpavanje oko zidova podruma D3 1 day 69
71 Zbijanje oko zidova podruma D3 3 days 70
72 Zatrpavanje oko zidova podruma D4 1 day 71
73 Zbijanje oko zidova podruma D4 3 days 72
74 Betoniranje okna stubišta i dizala podruma 9 days
75 Postavljnaje oplate 1. takt 1.5 days 40FS+2 days
76 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days 75SS+0.5 days
77 Betoniranje 1. takt 0.5 days 75,76
78 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days 77FS+1 day
79 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days 44FS+2 days
80 Postavljanje armature 2. takt 0.5 days 79SS+0.5 days
81 Betoniranje 2. takt 0.5 days 79,80
82 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days 81FS+1 day
83 Postavljnaje oplate 3. takt 1.5 days 48FS+2 days
84 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days 83SS+0.5 days
85 Betoniranje 3. takt 0.5 days 83,84
86 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days 85FS+1 day
87 Betoniranje unutarnnjih zidova podruma 8.5 days
88 Postavljnaje oplate 1. takt 1 day 78
89 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days 88SS+0.5 days
90 Betoniranje 1. takt 0.5 days 88,89
91 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days 90FS+1 day
92 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days 82
93 Postavljanje armature 2. takt 1 day 92SS+0.5 days
94 Betoniranje 2. takt 1 day 92,93
95 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days 94FS+1 day
96 Postavljnaje oplate 3. takt 1 day 86
97 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days 96SS+0.5 days
98 Betoniranje 3. takt 0.5 days 96,97
99 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days 98FS+1 day
100 Betoniranje stupova u sklopu zidova podruma 9.5 days
101 Postavljnaje oplate 1. takt 1 day 91
102 Postavljanje armature 1. takt 0.5 days 101SS+0.5 days
103 Betoniranje 1. takt 0.5 days 101,102
104 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days 103FS+1 day
105 Postavljnaje oplate 2. takt 1.5 days 95
106 Postavljanje armature 2. takt 1 day 105SS+0.5 days
107 Betoniranje 2. takt 0.5 days 105,106
108 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days 107FS+1 day
109 Postavljnaje oplate 3. takt 1 day 99
110 Postavljanje armature 3. takt 0.5 days 109FS+0.5 days
111 Betoniranje 3. takt 0.5 days 109,110
112 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days 111FS+1 day
113 Betoniranje ravnih ab. greda 3 days
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114 Postavljnaje oplate 1 day 112
115 Postavljanje armature 0.5 days 114SS+0.5 days
116 Betoniranje 0.5 days 114,115
117 Skidanje oplate 0.5 days 116FS+1 day
118 Betoniranje ravnih ab. stropnih ploča podruma 38.5 days
119 Postavljnaje oplate 1. takt 2.5 days 104FS+3 days
120 Postavljanje armature 1. takt 1.5 days 119SS+1 day
121 Betoniranje 1. takt 1 day 119,120
122 Skidanje oplate 1. takt 0.5 days 121FS+28 days
123 Postavljnaje oplate 2. takt 3.5 days 108FS+3 days
124 Postavljanje armature 2. takt 2 days 123SS+1.5 days
125 Betoniranje 2. takt 1 day 123,124
126 Skidanje oplate 2. takt 0.5 days 125FS+28 days
127 Postavljnaje oplate 3. takt 2.5 days 112FS+3 days
128 Postavljanje armature 3. takt 1.5 days 127SS+1 day
129 Betoniranje 3. takt 1 day 127,128
130 Skidanje oplate 3. takt 0.5 days 129FS+28 days
131 Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala prizemlja 21 days
132 Postavljnaje oplate okna 1. takt prizemlje 1.5 days 121FS+1 day
133 Postavljanje armature okna 1. takt prizemlje 0.5 days 132SS+1 day
134 Betoniranje okna 1. takt prizemlje 0.5 days 132,133
135 Skidanje oplate okna 1. takt prizemlje 0.5 days 134FS+1 day
136 Postavljanje oplate zidova 1. takt prizemlje 1 day 134
137 Postavljanje armature zidova 1. takt prizemlje 0.5 days 136SS+0.5 days
138 Betoniranje zidova 1. takt prizemlje 0.5 days 136,137
139 Skidanje oplate zidova 1. takt prizemlje 0.5 days 138FS+1 day
140 Postavljanje oplate zidova 2. takt prizemlje 1 day 138
141 Postavljanje armature zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 140SS+0.5 days
142 Betoniranje zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 140,141
143 Skidanje oplate zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 142FS+1 day
144 Postavljanje oplate zidova 3. takt prizemlje 0.5 days 142
145 Postavljanje armature zidova 3. takt prizemlje 0.5 days 144SS
146 Betoniranje zidova 3. takt prizemlje 0.5 days 144,145
147 Skidanje oplate zidova 3. takt prizemlje 0.5 days 146FS+1 day
148 Postavljnaje oplate okna 2. takt prizemlje 1.5 days 125FS+1 day,146
149 Postavljanje armature okna 2. takt prizemlje 0.5 days 148SS+1 day
150 Betoniranje okna 2. takt prizemlje 0.5 days 148,149
151 Skidanje oplate okna 2. takt prizemlje 0.5 days 150FS+1 day
152 Postavljanje oplate zidova 4. takt prizemlje 1.5 days 150
153 Postavljanje armature zidova 4. takt prizemlje 0.5 days 152SS+1 day
154 Betoniranje zidova 4. takt prizemlje 0.5 days 152,153
155 Skidanje oplate zidova 4. takt prizemlje 0.5 days 154FS+1 day
156 Postavljanje oplate zidova 5. takt prizemlje 1 day 154
157 Postavljanje armature zidova 5. takt prizemlje 0.5 days 156SS+0.5 days
158 Betoniranje zidova 5. takt prizemlje 0.5 days 156,157
159 Skidanje oplate zidova 5. takt prizemlje 0.5 days 158FS+1 day
160 Postavljanje oplate zidova 6. takt prizemlje 1.5 days 158
161 Postavljanje armature zidova 6. takt prizemlje 0.5 days 160SS+1 day
162 Betoniranje zidova 6. takt prizemlje 0.5 days 160,161
163 Skidanje oplate zidova 6. takt prizemlje 0.5 days 162FS+1 day
164 Postavljnaje oplate okna 3. takt prizemlje 1.5 days 129FS+1 day,162
165 Postavljanje armature okna 3. takt prizemlje 0.5 days 164SS+1 day
166 Betoniranje okna 3. takt prizemlje 0.5 days 164,165
167 Skidanje oplate okna 3. takt prizemlje 0.5 days 166FS+1 day
168 Postavljanje oplate zidova 7. takt prizemlje 0.5 days 166
169 Postavljanje armature zidova 7. takt prizemlje 0.5 days 168SS
170 Betoniranje zidova 7. takt prizemlje 0.5 days 168,169
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171 Skidanje oplate zidova 7. takt prizemlje 0.5 days 170FS+1 day
172 Postavljanje oplate zidova 8. takt prizemlje 1 day 170
173 Postavljanje armature zidova 8. takt prizemlje 0.5 days 172SS+0.5 days
174 Betoniranje zidova 8. takt prizemlje 0.5 days 172,173
175 Skidanje oplate zidova 8. takt prizemlje 0.5 days 174FS+1 day
176 Postavljanje oplate zidova 9. takt prizemlje 1 day 174
177 Postavljanje armature zidova 9. takt prizemlje 0.5 days 176SS+0.5 days
178 Betoniranje zidova 9. takt prizemlje 0.5 days 176,177
179 Skidanje oplate zidova 9. takt prizemlje 0.5 days 178FS+1 day
180 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča prizemlja 46 days
181 Postavljnaje oplate 5. takt 3 days 147FS+3 days
182 Postavljanje armature 5. takt 2 days 181SS+1 day
183 Betoniranje 5. takt 1 day 181,182
184 Skidanje oplate 5. takt 0.5 days 183FS+28 days
185 Postavljnaje oplate 6. takt 4 days 163FS+3 days
186 Postavljanje armature 6. takt 2 days 185SS+2 days
187 Betoniranje 6. takt 1 day 185,186
188 Skidanje oplate 6. takt 0.5 days 187FS+28 days
189 Postavljnaje oplate 7. takt 3 days 179FS+3 days
190 Postavljanje armature 7. takt 2 days 189SS+1 day
191 Betoniranje 7. takt 1 day 189,190
192 Skidanje oplate 7. takt 0.5 days 191FS+28 days
193 Zidarski radovi u prizemlju 24.5 days
194 Zidanje zidova prizemlja 8 days 192
195 Zidanje parapeta ograda lođa prizemlja 1 day 194
196 Zidanje parapeta ograda terasa prizemlja 0.5 days 194
197 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. 

serklaža
1 day 196

198 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day 196

199 Žbukanje mokrih prostorija prizemlja 2 days 197,198
200 Žbukanje suhih prostorija prizemlja 11 days 199
201 Žbukanje toplinskom žbukom između stanova prizemlja 1 day 200
202 Žbukanje finom žbukom između stanova prizemlja 1 day 201
203 Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 1. kata 25.5 days
204 Postavljnaje oplate okna 1. takt 1. kat 1.5 days 183FS+1 day
205 Postavljanje armature okna 1. takt 1. kat 0.5 days 204SS+1 day
206 Betoniranje okna 1. takt 1. kat 0.5 days 204,205
207 Skidanje oplate okna 1. takt 1. kat 0.5 days 206FS+1 day
208 Postavljanje oplate zidova 10. takt 1. kat 1 day 206
209 Postavljanje armature zidova 10. takt 1. kat 0.5 days 208SS+0.5 days
210 Betoniranje zidova 10. takt 1. kat 0.5 days 208,209
211 Skidanje oplate zidova 10. takt 1. kat 0.5 days 210FS+1 day
212 Postavljanje oplate zidova 11. takt 1. kat 1 day 210
213 Postavljanje armature zidova 11. takt 1. kat 0.5 days 212SS+0.5 days
214 Betoniranje zidova 11. takt 1. kat 0.5 days 212,213
215 Skidanje oplate zidova 11. takt 1. kat 0.5 days 214FS+1 day
216 Postavljanje oplate zidova 12. takt 1. kat 1 day 214
217 Postavljanje armature zidova 12. takt 1. kat 0.5 days 216SS+0.5 days
218 Betoniranje zidova 12. takt 1. kat 0.5 days 216,217
219 Skidanje oplate zidova 12. takt 1. kat 0.5 days 218FS+1 day
220 Postavljnaje oplate okna 2. takt 1.kat 1.5 days 187FS+1 day,218
221 Postavljanje armature okna 2. takt 1.kat 0.5 days 220FS+1 day
222 Betoniranje okna 2. takt 1.kat 0.5 days 220,221
223 Skidanje oplate okna 2. takt 1.kat 0.5 days 222FS+1 day
224 Postavljanje oplate zidova 13. takt 1.kat 1.5 days 222
225 Postavljanje armature zidova 13. takt 1.kat 0.5 days 224SS+1 day
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226 Betoniranje zidova 13. takt 1.kat 0.5 days 224,225
227 Skidanje oplate zidova 13. takt 1.kat 0.5 days 226FS+1 day
228 Postavljanje oplate zidova 14. takt 1. kat 1 day 226
229 Postavljanje armature zidova 14. takt 1. kat 0.5 days 228SS+0.5 days
230 Betoniranje zidova 14. takt 1. kat 0.5 days 228,229
231 Skidanje oplate zidova 14. takt 1. kat 0.5 days 230FS+1 day
232 Postavljanje oplate zidova 15. takt 1.kat 1.5 days 230
233 Postavljanje armature zidova 15. takt 1.kat 0.5 days 232SS+1 day
234 Betoniranje zidova 15. takt 1.kat 0.5 days 232,233
235 Skidanje oplate zidova 15. takt 1.kat 0.5 days 234FS+1 day
236 Postavljnaje oplate okna 3. takt 1. kat 1.5 days 191FS+1 day,234
237 Postavljanje armature okna 3. takt 1. kat 0.5 days 236SS+1 day
238 Betoniranje okna 3. takt 1. kat 0.5 days 236,237
239 Skidanje oplate okna 3. takt 1. kat 0.5 days 238FS+1 day
240 Postavljanje oplate zidova 16. takt 1. kat 1 day 238
241 Postavljanje armature zidova 16. takt 1. kat 0.5 days 240SS+0.5 days
242 Betoniranje zidova 16. takt 1. kat 0.5 days 240,241
243 Skidanje oplate zidova 16. takt 1. kat 0.5 days 242FS+1 day
244 Postavljanje oplate zidova 17. takt 1. kat 1 day 242
245 Postavljanje armature zidova 17. takt 1. kat 0.5 days 244SS+0.5 days
246 Betoniranje zidova 17. takt 1. kat 0.5 days 244,245
247 Skidanje oplate zidova 17. takt 1. kat 0.5 days 246FS+1 day
248 Postavljanje oplate zidova 18. takt 1. kat 1 day 246
249 Postavljanje armature zidova 18. takt 1. kat 0.5 days 248SS+0.5 days
250 Betoniranje zidova 18. takt 1. kat 0.5 days 248,249
251 Skidanje oplate zidova 18. takt 1. kat 0.5 days 250FS+1 day
252 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 1. kata 50 days
253 Postavljnaje oplate 9. takt 3 days 219FS+3 days
254 Postavljanje armature 9. takt 2 days 253SS+1 day
255 Betoniranje 9. takt 1 day 253,254
256 Skidanje oplate 9. takt 0.5 days 255FS+28 days
257 Postavljnaje oplate 10. takt 4 days 235FS+3 days
258 Postavljanje armature 10. takt 2 days 257SS+2 days
259 Betoniranje 10. takt 1 day 257,258
260 Skidanje oplate 10. takt 0.5 days 259FS+28 days
261 Postavljnaje oplate 11. takt 3 days 251FS+3 days
262 Postavljanje armature 11. takt 2 days 261SS+1 day
263 Betoniranje 11. takt 1 day 261,262
264 Skidanje oplate 11. takt 0.5 days 263FS+28 days
265 Zidarski radovi na 1. katu 24.5 days
266 Zidanje zidova 1. kat 8 days 264
267 Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 1. kat 0.5 days 266
268 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. 

serklaža
1 day 267

269 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day 267

270 Žbukanje mokrih prostorija 1. kat 2 days 268,269
271 Žbukanje suhih prostorija 1. kat 11 days 270
272 Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 1. kat 1 day 271
273 Žbukanje finom žbukom između stanova1. kat 1 day 272
274 Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 2. kata 27.5 days
275 Postavljnaje oplate okna 1. takt 2. kat 1.5 days 255FS+1 day
276 Postavljanje armature okna 1. takt 2. kat 0.5 days 275SS+1 day
277 Betoniranje okna 1. takt 2. kat 0.5 days 275,276
278 Skidanje oplate okna 1. takt 2. kat 0.5 days 277FS+1 day
279 Postavljanje oplate zidova 19. takt 2. kat 1 day 277
280 Postavljanje armature zidova 19. takt 2. kat 0.5 days 279SS+0.5 days
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281 Betoniranje zidova 19. takt 2. kat 0.5 days 279,280
282 Skidanje oplate zidova 19. takt 2. kat 0.5 days 281FS+1 day
283 Postavljanje oplate zidova 20. takt 2. kat 1 day 281
284 Postavljanje armature zidova 20. takt 2. kat 0.5 days 283SS+0.5 days
285 Betoniranje zidova 20. takt 2. kat 0.5 days 283,284
286 Skidanje oplate zidova 20. takt 2. kat 0.5 days 285FS+1 day
287 Postavljanje oplate zidova 21. takt 2. kat 1 day 285
288 Postavljanje armature zidova 21. takt 2. kat 0.5 days 287SS+0.5 days
289 Betoniranje zidova 21. takt 2. kat 0.5 days 287,288
290 Skidanje oplate zidova 21. takt 2. kat 0.5 days 289FS+1 day
291 Postavljnaje oplate okna 2. takt 2. kat 1.5 days 259FS+1 day,289
292 Postavljanje armature okna 2. takt 2. kat 0.5 days 291SS+1 day
293 Betoniranje okna 2. takt 2. kat 0.5 days 291,292
294 Skidanje oplate okna 2. takt 2. kat 0.5 days 293FS+1 day
295 Postavljanje oplate zidova 22. takt 2. kat 1.5 days 293
296 Postavljanje armature zidova 22. takt 2. kat 0.5 days 295SS+1 day
297 Betoniranje zidova 22. takt 2. kat 0.5 days 295,296
298 Skidanje oplate zidova 22. takt 2. kat 0.5 days 297FS+1 day
299 Postavljanje oplate zidova 23. takt 2. kat 1 day 297
300 Postavljanje armature zidova 23. takt 2. kat 0.5 days 299SS+0.5 days
301 Betoniranje zidova 23. takt 2. kat 0.5 days 299,300
302 Skidanje oplate zidova 23. takt 2. kat 0.5 days 301FS+1 day
303 Postavljanje oplate zidova 24. takt 2. kat 1.5 days 301
304 Postavljanje armature zidova 24. takt 2. kat 0.5 days 303SS+1 day
305 Betoniranje zidova 24. takt 2. kat 0.5 days 303,304
306 Skidanje oplate zidova 24. takt 2. kat 0.5 days 305FS+1 day
307 Postavljnaje oplate okna 3. takt 2. kat 1.5 days 263FS+1 day,305
308 Postavljanje armature okna 3. takt 2. kat 0.5 days 307SS+1 day
309 Betoniranje okna 3. takt 2. kat 0.5 days 307,308
310 Skidanje oplate okna 3. takt 2. kat 0.5 days 309FS+1 day
311 Postavljanje oplate zidova 25. takt 2. kat 1 day 309
312 Postavljanje armature zidova 25. takt 2. kat 0.5 days 311SS+0.5 days
313 Betoniranje zidova 25. takt 2. kat 0.5 days 311,312
314 Skidanje oplate zidova 25. takt 2. kat 0.5 days 313FS+1 day
315 Postavljanje oplate zidova 26. takt 2. kat 1 day 313
316 Postavljanje armature zidova 26. takt 2. kat 0.5 days 315SS+0.5 days
317 Betoniranje zidova 26. takt 2. kat 0.5 days 315,316
318 Skidanje oplate zidova 26. takt 2. kat 0.5 days 317FS+1 day
319 Postavljanje oplate zidova 27. takt 2. kat 1 day 317
320 Postavljanje armature zidova 27. takt 2. kat 0.5 days 319SS+0.5 days
321 Betoniranje zidova 27. takt 2. kat 0.5 days 319,320
322 Skidanje oplate zidova 27. takt 2. kat 0.5 days 321FS+1 day
323 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 2. kata 52 days
324 Postavljnaje oplate 12. takt 3 days 290FS+3 days
325 Postavljanje armature 12. takt 2 days 324SS+1 day
326 Betoniranje 12. takt 1 day 324,325
327 Skidanje oplate 12. takt 0.5 days 326FS+28 days
328 Postavljnaje oplate 13. takt 4 days 306FS+3 days
329 Postavljanje armature 13. takt 2 days 328SS+2 days
330 Betoniranje 13. takt 1 day 328,329
331 Skidanje oplate 13. takt 0.5 days 330FS+28 days
332 Postavljnaje oplate 14. takt 3 days 322FS+3 days
333 Postavljanje armature 14. takt 2 days 332SS+1 day
334 Betoniranje 14. takt 1 day 332,333
335 Skidanje oplate 14. takt 0.5 days 334FS+28 days
336 Zidarski radovi na 2. katu 24.5 days
337 Zidanje zidova 2. kat 8 days 335
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338 Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 2. kat 0.5 days 337
339 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. 

serklaža
1 day 338

340 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day 338

341 Žbukanje mokrih prostorija 2. kat 2 days 339,340
342 Žbukanje suhih prostorija 2. kat 11 days 341
343 Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 2. kat 1 day 342
344 Žbukanje finom žbukom između stanova 2. kat 1 day 343
345 Betoniranje zidova, okna stubišta i dizala 3. kata 26.5 days
346 Postavljnaje oplate okna 1. takt 3. kat 1.5 days 326FS+1 day
347 Postavljanje armature okna 1. takt 3. kat 0.5 days 346SS+1 day
348 Betoniranje okna 1. takt 3. kat 0.5 days 346,347
349 Skidanje oplate okna 1. takt 3. kat 0.5 days 348FS+1 day
350 Postavljanje oplate zidova 28. takt 3. kat 0.5 days 348
351 Postavljanje armature zidova 28. takt 3. kat 0.5 days 350SS
352 Betoniranje zidova 28. takt 3. kat 0.5 days 350,351
353 Skidanje oplate zidova 28. takt 3. kat 0.5 days 352FS+1 day
354 Postavljanje oplate zidova 29. takt 3. kat 1 day 352
355 Postavljanje armature zidova 29. takt 3. kat 0.5 days 354SS+0.5 days
356 Betoniranje zidova 29. takt 3. kat 0.5 days 354,355
357 Skidanje oplate zidova 29. takt 3. kat 0.5 days 356FS+1 day
358 Postavljnaje oplate okna 2. takt 3. kat 1.5 days 330FS+1 day,356
359 Postavljanje armature okna 2. takt 3. kat 0.5 days 358SS+1 day
360 Betoniranje okna 2. takt 3. kat 0.5 days 358,359
361 Skidanje oplate okna 2. takt 3. kat 0.5 days 360FS+1 day
362 Postavljanje oplate zidova 30. takt 3. kat 1.5 days 360
363 Postavljanje armature zidova 30. takt 3. kat 0.5 days 362SS+1 day
364 Betoniranje zidova 30. takt 3. kat 0.5 days 362,363
365 Skidanje oplate zidova 30. takt 3. kat 0.5 days 364FS+1 day
366 Postavljanje oplate zidova 31. takt 3. kat 1.5 days 364
367 Postavljanje armature zidova 31. takt 3. kat 0.5 days 366SS+1 day
368 Betoniranje zidova 31. takt 3. kat 0.5 days 366,367
369 Skidanje oplate zidova 31. takt 3. kat 0.5 days 368FS+1 day
370 Postavljnaje oplate okna 3. takt 3. kat 1.5 days 334FS+1 day,368
371 Postavljanje armature okna 3. takt 3. kat 0.5 days 370SS+1 day
372 Betoniranje okna 3. takt 3. kat 0.5 days 370,371
373 Skidanje oplate okna 3. takt 3. kat 0.5 days 372FS+1 day
374 Postavljanje oplate zidova 32. takt 3. kat 1 day 372
375 Postavljanje armature zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 374SS+0.5 days
376 Betoniranje zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 374,375
377 Skidanje oplate zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 376FS+1 day
378 Postavljanje oplate zidova 32. takt 3. kat 1 day 376
379 Postavljanje armature zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 378SS+0.5 days
380 Betoniranje zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 378,379
381 Skidanje oplate zidova 32. takt 3. kat 0.5 days 380FS+1 day
382 Betoniranje ravnih ab. Stropnih ploča 3. kata 52 days
383 Postavljnaje oplate 15. takt 2 days 357FS+3 days
384 Postavljanje armature 15. takt 1 day 383SS+1 day
385 Betoniranje 15. takt 1 day 383,384
386 Skidanje oplate 15. takt 0.5 days 385FS+28 days
387 Postavljnaje oplate 16. takt 3 days 369FS+3 days
388 Postavljanje armature 16. takt 1.5 days 387SS+1.5 days
389 Betoniranje 16. takt 1 day 387,388
390 Skidanje oplate 16. takt 0.5 days 389FS+28 days
391 Postavljnaje oplate 17. takt 2 days 381FS+3 days
392 Postavljanje armature 17. takt 1 day 391SS+1 day
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393 Betoniranje 17. takt 1 day 391,392
394 Skidanje oplate 17. takt 0.5 days 393FS+28 days
395 Zidarski radovi na 3. katu 24.5 days
396 Zidanje zidova 3. kat 8 days 394
397 Zidanje parapeta lođa i ograda terasa 3. kat 0.5 days 396
398 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje vert. 

serklaža
1 day 397

399 Postavljanje i skidanje oplate, armature i betoniranje horiz. 
serklaža

1 day 397

400 Žbukanje mokrih prostorija 3. kat 2 days 398,399
401 Žbukanje suhih prostorija 3. kat 11 days 400
402 Žbukanje toplinskom žbukom između stanova 3. kat 1 day 401
403 Žbukanje finom žbukom između stanova 3. kat 1 day 402
404 Ostali zidarski radovi 54 days
405 Obzidavanje instalacionih kanala na krovu 1 day 393FS+1 day
406 Žbukanje obzida instalacija na krovu 3 days 405
407 Žbukanje parapeta terasa i lođa 4 days 397
408 Podziđivanje i zaziđivanje kada 4 days 407
409 Podziđivanje tuš kada 0.5 days 408
410 Žbukanje zazida 1 day 409
411 Rabiciranje I žbukanje ploha obloženih kamenom vunom u 

podrumu
2 days 403

412 Betoniranje stupova lamela fasade 7.5 days
413 Postavljanje oplate 4.5 days 393
414 Postavljanje armature 2 days 413SS+2.5 days
415 Betoniranje 1 day 413,414
416 Skidanje oplate 1 day 415FS+1 day
417 Betoniranje konstrukcija iznad ravnog krova 8.5 days
418 Postavljanje oplate okna dizala 1 day 393FS+1 day
419 Postavljanje armature okna dizala 0.5 days 418SS+0.5 days
420 Betoniranje okna dizala 0.5 days 418,419
421 Skidanje oplate okna dizala 0.5 days 420FS+1 day
422 Postavljanje oplate izlaza na krov 0.5 days 420
423 Postavljanje armature izlaza na krov 0.5 days 422SS
424 Betoniranje izlaza na krov 0.5 days 422,423
425 Skidanje oplate izlaza na krov 0.5 days 424FS+1 day
426 Postavljnaje oplate parapeta ravnog krova (atike) 3.5 days 424
427 Postavljanje armature parapeta ravnog krova (atike) 1.5 days 426SS+2 days
428 Betoniranje parapeta ravnog krova (atike) 1 day 426,427
429 Skidanje oplate parapeta ravnog krova (atike) 0.5 days 428FS+1 day
430 Betoniranje betona za pad na ravnom krovu 3 days
431 Betoniranje D1 1 day 429FS+5 days,406
432 Betoniranje D2 1 day 431
433 Betoniranje D3 1 day 432
434 Betoniranje rampe 36 days
435 Postavljanje oplate zidova rampe 2.5 days 393
436 Postavljanje armature zidova rampe 0.5 days 435SS+2 days
437 Betoniranje zidova rampe 0.5 days 435,436
438 Skidanje oplate zidova rampe 0.5 days 437FS+1 day
439 Postavljanje oplate kose ab. Ploče rampe 1 day 437FS+3 days
440 Postavljanje armature kose ab. Ploče rampe 1 day 439SS
441 Betoniranje kose ab. Ploče rampe 0.5 days 439,440
442 Skidanje oplate kose ab. Ploče rampe 0.5 days 441FS+28 days
443 Betoniranje gornje ploče rampe 0.5 days 441
444 Obrada gornje ploče rampe 1 day 443SS
445 Betoniranje zidova i ab. Ploča poslovnog prostora 57.5 days
446 Postavljnaje oplate zidova 1. takt podrum 1.5 days 444
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447 Postavljanje armature zidova 1. takt podrum 0.5 days 446SS+1 day
448 Betoniranje zidova 1. takt podrum 0.5 days 446,447
449 Skidanje oplate zidova 1. takt podrum 0.5 days 448FS+1 day
450 Postavljnaje oplate greda 0.5 days 444
451 Postavljanje armature greda 0.5 days 450SS
452 Betoniranje grada 0.5 days 450,451
453 Skidanje oplate greda 0.5 days 452FS+1 day
454 Postavljnaje oplate ab. Ploče 4. takt podrum 1.5 days 449FS+3 days,453FS+3 days
455 Postavljanje armature ab. Ploče 4. takt podrum 1 day 454SS+0.5 days
456 Betoniranje  ab. Ploče 4. takt podrum 0.5 days 454,455
457 Skidanje oplate  ab. Ploče 4. takt podrum 0.5 days 456FS+28 days
458 Postavljnaje oplate zidova 2. takt prizemlje 1.5 days 456FS+1 day
459 Postavljanje armature zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 458SS+1 day
460 Betoniranje zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 458,459
461 Skidanje oplate zidova 2. takt prizemlje 0.5 days 460FS+1 day
462 Postavljnaje oplate ab. Ploče 8. takt prizemlje 1 day 461FS+3 days
463 Postavljanje armature ab. Ploče 8. takt prizemlje 1 day 462SS+0.5 days
464 Betoniranje  ab. Ploče 8. takt prizemlje 0.5 days 462,463
465 Skidanje oplate  ab. Ploče 8. takt prizemlje 0.5 days 464FS+28 days
466 Postavljanje oplate jednokrakih stepenica 1.5 days 464
467 Postavljanje armature jednokrakih stepenica 1 day 466SS+0.5 days
468 Betoniranje jednokrakih stepenica 1 day 466,467
469 Skidanje oplate jednokrakih stepenica 0.5 days 468FS+28 days
470 Postavljnaje oplate zidova 1. takt 1.kat 1.5 days 468
471 Postavljanje armature zidova 1. takt 1.kat 0.5 days 470SS+1 day
472 Betoniranje zidova 1. takt 1.kat 0.5 days 470,471
473 Skidanje oplate zidova 1. takt 1.kat 0.5 days 472FS+1 day
474 Postavljnaje oplate kose ab. Ploče krova 1.5 days 473FS+3 days
475 Postavljanje armature kose ab. Ploče krova 1 day 474SS+0.5 days
476 Betoniranje kose ab. Ploče krova 0.5 days 474,475
477 Skidanje oplate kose ab. Ploče krova 0.5 days 476FS+28 days
478 Betoniranje ab. konstrukcija na tlu 7 days
479 Betoniranje betonske podloge 0.5 days 476
480 Postavljanje oplate temelja-zidova trijema 1 day 479
481 Postavljanje armature temelja-zidova trijema 0.5 days 480SS+0.5 days
482 Betoniranje temelja-zidova trijema 0.5 days 480,481
483 Skidanje oplate temelja-zidova trijema 0.5 days 482FS+1 day
484 Postavljanje oplate temelja-zidova rampe trijema 0.5 days 479
485 Postavljanje armature temelja-zidova rampe trijema 0.5 days 484SS

486 Betoniranje temelja-zidova rampe trijema 0.5 days 484,485
487 Skidanje oplate temelja-zidova rampe trijema 0.5 days 486FS+1 day
488 Postavljanje oplate ploče rampe i trijema 0.5 days 483,487
489 Postavljanje armature ploče rampe i trijema 0.5 days 488SS
490 Betoniranje ploče rampe i trijema 0.5 days 488,489
491 Skidanje oplate ploče rampe i trijema 0.5 days 490FS+1 day
492 Postavljanje oplate stepenica trijema 0.5 days 490
493 Postavljanje armature stepenica trijema 0.5 days 492SS
494 Betoniranje stepenica trijema 0.5 days 492,493
495 Skidanje oplate stepenica trijema 0.5 days 494FS+1 day
496 Betoniranje pragova i nespecificiranih konst. 3.5 days
497 Postavljanje oplate pragova 0.5 days 494
498 Postavljanje armature pragova 0.5 days 497SS
499 Betoniranje pragova 0.5 days 497,498
500 Skidanje oplate pragova 0.5 days 499FS+1 day
501 Postavljnaje oplate nespecifiranih konst. 0.5 days 499
502 Postavljanje armature nespecifiranih konst. 0.5 days 501SS
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503 Betoniranje nespecifiranih konst. 0.5 days 501,502
504 Skidanje oplate nespecifiranih konst. 0.5 days 503FS+1 day
505 Kraj građevinskih radova 0 days 5,17,21,25,29,32,36,52,56,60,73,117,122,126,130,135,139,143,151,155,159,167,171,175,184,188,195,202,207,211,215,223,227,231,239,243,247,256,260,273,278,282,286,294,298,302,310,314,318,327,331,344,349,353,361,365,373,386,390,411,416,421,425,433,438,442,...
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